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INTRODUCTION 
 

OBJET DU DOCUMENT 
 

Les réseaux publics de transport et de distribution d’électricité permettent la mise en 

relation des sites de production d’électricité avec les pôles de consommations. Ces réseaux 

ont été initialement dimensionnés pour transporter et distribuer de l’énergie produite par 

des moyens de production centralisés et indépendants des aléas climatiques.  

 

Le développement des productions  renouvelables  dé centralisées nécessite une 

adaptation des r®seaux publics de transport et de distribution dô®lectricit®.  

 

En outre, le développement de nouveaux moyens de production nécessite une flexibilité 

croissante pour assurer la stabilité du système électrique et un développement des 

infrastructures des réseaux de transport et de distribution. 

 

Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables 

planifient lô®volution du réseau électrique n®cessaire ¨ lôaccueil  des énergies 

renouvelables  

 

Pour accompagner le développement des EnR, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite 

«  loi Grenelle II », a confié à RTE, en accord avec les gestionnaires de réseau de 

distribution l’élaboration des Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies 

renouvelables (ci-après S3REnR), qui visent à anticiper et planifier les évolutions des 

réseaux électriques nécessaires pour l’accueil des Energies Renouvelables (EnR) dans les 

prochaines années. Les S3REnR sont ainsi un outil de planification territoriale à la maille 

régionale. Par leur rôle central dans l’élaboration de ces schémas, les gestionnaires de 

réseaux d’électricité sont des acteurs impliqués de la transition énergétique. 

 

 

 

Le présent document constitue le nouveau schéma de la région Hauts - de - France.   

Il révise le S3REnR Picardie, approuvé par arrêté préfectoral du 28/12/2012, et le S3REnR 

Nord-Pas-de-Calais, approuvé par arrêté préfectoral du  17/01/2014, dont les capacités 

réservées ont toutes été attribuées à des projets de raccordement EnR. 

 

Le présent document présente ainsi la méthode d’élaboration du nouveau S3REnR, le 

schéma retenu suite aux processus de concertation et de consultation et à l’approbation 

du préfet, avec les coûts associés. 

 

POURQUOI UN S3RENR ? 
 

Un cadre juridique défini par la Loi, pour organiser le 
développement des énergies renouvelables à l’échelon 
régional 
 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, dite « loi Grenelle 2 », a institué deux nouveaux 

types de schémas, afin d’organiser le développement des énergies renouvelables : le 
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schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et le schéma régional de 

raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR). 

 

Les Sch®mas r®gionaux du climat, de lôair et de lô®nergie d®finissent les ambitions 

des régions en matière de développement des énergies renouvelables pour 2020 . 

Les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) sont élaborés en 

application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 » et des articles L222-

1 et suivants, R222-1 et suivants du code de l’environnement. Ils sont élaborés par les 

services de l’Etat en concertation avec les acteurs du territoire.  

Ils ont pour vocation de fournir un cadre stratégique et prospectif aux horizons 2020 et 

2050 sur les thématiques suivantes : la maîtrise de la demande en énergie (élaboration de 

scénarios de consommations toutes énergies à 2020), la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre, la prévention ou réduction de la pollution atmosphérique, le développement 

de la production d’énergie renouvelable et l’adaptation des territoires et des activités socio-

économiques aux effets du changement climatique.  

En particulier, les SRCAE définissent pour chaque région administrative, les objectifs 

qualitatifs et quantitatifs de développement de la production d’énergie renouvelable à 

l’horizon 2020, avec une localisation plus ou moins affinée suivant les régions. Parmi les 

énergies renouvelables, il y a la question de l’optimisation du potentiel éolien (qualitatif et 

quantitatif) qui est recherchée au travers de l’identification de zones favorables à son 

développement réalisée dans le Schéma régional éolien (SRE), annexé au SRCAE. Ces 

grandes ambitions sont arrêtées par le préfet de la région après l’approbation du conseil 

régional. 

 

Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies  renouvelables 

planifient lô®volution du réseau électrique  nécessaire à la réalisation des 

ambitions régionales 1 

Le code de l’Energie confie à RTE la responsabilité d’élaborer les schémas régionaux de 

raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR), puis de les réviser dans les 

conditions prévues au sein des dispositions réglementaires.  

En tenant compte des orientations du SRCAE, les S3REnR déterminent les conditions de 

développement et de renforcement des réseaux de distribution et de transport d’électricité 

pour accueillir de façon coordonnée les nouvelles capacités de production des installations 

d’énergie renouvelable.  

Les S3REnR s’inscrivent dans un processus de planification territoriale. Pour chaque région, 

ils comportent essentiellement : 

¶ les travaux de développement ou d’aménagement (détaillés par ouvrage) à réaliser 

pour atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables fixés au 

niveau régional, en distinguant les créations de nouveaux ouvrages et les 

renforcements d’ouvrage existants ; 

¶ la capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité réservée par poste ;  

¶ le coût prévisionnel des ouvrages à créer et à renforcer (détaillé par ouvrage) ainsi 

que le financement par chacune des parties (RTE, gestionnaires de réseau de 

distribution, producteurs d’énergies renouvelables) ;  

¶ le calendrier prévisionnel des études à réaliser et des procédures à suivre pour la 

réalisation des travaux ; 

¶ le bilan technique et financier du/des schéma(s) précédent(s). 

                                           
1 Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) sont notamment régis 
par les articles L 321-7, D 321-10 et suivants, ainsi que les articles D 342-22 du Code de l’Energie 
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Les sch®mas r®gionaux dôam®nagement, de d®veloppement durable et dô®galit® 

des territoires (SRADDET ) sont appelés à remplacer les SRCAE  

La loi n°2015-911 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite « loi NOTRe », a créé le schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) dont l’élaboration est confiée 

aux Régions2.  

Ces schémas fixeront, entre autres, les objectifs à moyen et long terme sur le territoire 

des régions en matière de maîtrise et de valorisation de l’énergie. Les gestionnaires des 

réseaux publics de transport et de distribution d’électricité accompagneront l’élaboration 

de ces schémas par leur expertise (bilans électriques, état du réseau, capacité d’accueil, 

etc.). 

Les SRCAE seront amenés à être intégrés au sein des SRADDET. Dans l’attente de 

l’élaboration des SRADDET, les SRCAE restent en vigueur. 

Chaque S3REnR devra ensuite être révisé afin de prendre en compte les nouveaux objectifs 

définis par la Région dans son SRADDET. 

En ce qui concerne le SRADDET Hauts-de-France, il est prévu une entrée en vigueur à 

partir de 2020. Dans l’attente de ce schéma, compte-tenu de la saturation des schémas 

Picardie et Nord Pas-de-Calais, il est nécessaire de réviser ces S3REnR à l’échelle Hauts-

de-France. 

 

 

 

  

                                           
2 A l’exception de la région Ile-de-France, des régions d’outre-mer et des collectivités territoriales à statut 
particulier exerçant les compétences d’une région. 
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Les enjeux d’un S3REnR 
 

Le  S3REnR  assure  un accès garanti des énergies renouvelables aux réseaux 

publics dô®lectricit® 

Le S3REnR garantit une capacité réservée pour les installations de production supérieures 

à 100 kVA pour une durée  de dix ans3 sur les postes électriques proches des gisements 

identifiés, dès lors que le réseau le permet. Dans certaines zones, la capacité est 

immédiatement disponible sur le réseau, et dans d’autres, les gestionnaires de réseau la 

rendent accessible en utilisant des solutions techniques innovantes sur le réseau, comme 

des automates de plus en plus « intelligents ». Enfin, là où la capacité pour accueillir les 

gisements est insuffisante, des renforcements du réseau existant ou des créations de 

nouveaux ouvrages, tels que des lignes ou des postes sont nécessaires. 

Les coûts associés au renforcement des ouvrages du Réseau Public de Transport (RPT) et 

au renforcement des transformateurs des postes sources sont à la charge des gestionnaires 

de réseaux et relèvent des investissements financés par le Tarif d’Utilisation du Réseau 

Public d’Electricité (TURPE). Les coûts liés à la création de lignes, de postes ou de 

transformateurs sur le Réseau Public de Transport (RPT) et les ouvrages relatifs aux postes 

sources des Gestionnaires de Réseaux de Distribution (GRD) sont, quant à eux, mutualisés  

entre les producteurs qui demandent un raccordement au réseau pour une installation EnR 

dans la région, au moyen d’une quote-part. 

 

Le  S3REnR pren d en compte les spécificités des énergies renouvelables pour 

optimiser les développements de réseau.  

Les moyens de production de source éolienne ou photovoltaïque fonctionnent rarement à 

leur puissance maximale et se caractérisent par une répartition diffuse sur le territoire. Le 

S3REnR tire parti de cette spécificité pour dimensionner les ouvrages du réseau (hors 

liaison de raccordement), en considérant que la puissance à transiter est moins importante 

que la somme des puissances installées sur l’ensemble des sites, en raison de la variabilité 

de leur production.  

Le foisonnement de cette production intermittente (c’est-à-dire le fait que toutes ces 

installations de production ne produisent pas toutes à la même puissance en même temps) 

est intégré dans les études sur le réseau de transport d’électricité, ce qui permet 

d’optimiser les capacités d’accueil, tout en maintenant la sûreté du système électrique. 

 

Lô®laboration du S3REnR est , dans un premier temps  le fruit dôune concertation 

avec les parties prenantes régionales  

Concrètement, à partir des objectifs fixés d’intégration des EnR et d’une identification fine 

des gisements réalisée avec les parties concernées (organisations de producteurs, 

gestionnaires de réseau de distribution), les gestionnaires de réseau étudient et proposent 

les meilleures solutions technico-économiques, compatibles avec les enjeux de 

préservation de l’environnement. 

Suite à cette concertation, un projet de S3REnR proposé par RTE, en accord avec les 

gestionnaires de réseau de distribution, est mis en consultation des parties prenantes 

régionales désignées par le Code de l’énergie4 (les organisations de producteurs, les 

Chambres de Commerces et d’Industries, les services déconcentrés de l’Etat et du Conseil 

régional, entre autres) afin de se concerter sur le choix de la stratégie à retenir. A partir 

                                           
3 Les raccordements d’installations dont les conditions sont fixées dans le cadre d’un appel d’offres en application 
de l’article L 311-10 du Code de l’énergie ne s’inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau 
des énergies renouvelables (cas des appels d’offres éoliens offshore de juillet 2011, janvier 2013). 

4 Cette consultation est prévue à l’Article D321-12 du code de l’énergie. 
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des gisements identifiés et de l’état initial du réseau (c’est-à-dire l’ensemble des travaux 

réalisés ou engagés, qui vont contribuer à créer des capacités d’accueil), constitué par les 

gestionnaires de réseaux, des itérations avec les autres parties prenantes sont menées 

sous l’égide des pouvoirs publics pour l’établissement du S3REnR.  

 

Lô®laboration du  S3REnR int¯gre les enjeux de pr®servation de lôenvironnement 

Le S3REnR est soumis à évaluation environnementale. Dans le cadre de la procédure de 

demande d’approbation, le S3REnR est accompagné d’un rapport sur les incidences 

environnementales (ci-après « rapport environnemental ») qui rend compte de la 

démarche d’évaluation environnementale. Ces études environnementales sont réalisées 

par un cabinet d’études expert en environnement qui accompagne RTE. Cette évaluation 

environnementale du schéma permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, les 

incidences notables directes et indirectes du schéma sur l’environnement. 

Le rapport environnemental et le projet de S3REnR sont transmis au Préfet dans le cadre 

de la procédure de demande d’approbation. Ce dernier transmet ensuite ces documents 

pour avis à l’Autorité Environnementale (AE). Une fois l’avis de l’AE transmis au Préfet, ce 

dernier met alors l’ensemble du dossier à disposition du public dans le cadre d’une 

procédure de participation du public régie par le code de l’environnement5.  

 

Lors de son élaboration, le S3REnR fait aussi  lôobjet dôune concertation pr®alable 

du public  

L’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 20166 a introduit une procédure de concertation 

préalable du public pour certains plans, programmes et projets susceptibles d’avoir une 

incidence sur l’environnement. Le S3REnR est visé par cette procédure, transposée dans 

le code de l’environnement7. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, un S3REnR est également 

susceptible de faire l’objet d’une concertation préalable qui associe le public à son 

l’élaboration. RTE a choisi de soumettre le projet de S3REnR à une concertation préalable 

du public, sous l’égide d’un garant. Cette concertation préalable a lieu pour recueillir les 

observations et les propositions du public, RTE en tenant compte pour finaliser le schéma 

avant son dépôt pour demande d’approbation. 

 

Le  S3REnR permet  ainsi dôanticiper les besoins et dôoptimiser les d®veloppements 

et les renforcements des réseaux électriques.  

Ce schéma a pour objectif d’assurer : 

 

¶ une anticipation et une optimisation des développements et renforcements des 

réseaux nécessaires à l’accueil des énergies renouvelables ; 

¶ une augmentation des capacités d’accueil des énergies renouvelables ; 

¶ une mutualisation des coûts permettant de ne pas faire porter l’ensemble des 

évolutions des réseaux aux premiers projets d’énergies renouvelables électriques. 

¶ une visibilité pérenne des capacités d’accueil des énergies renouvelables.  

                                           
5 Notamment l’article L123-18 

6 Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et 
la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’environnement 

7 Notamment aux articles L121-15-1 et suivants, et R121-19 et suivants du code de l’environnement. 



RESUME 

9 

 

RESUME DU DOCUMENT 
 

Retour sur les S3REnR Picardie et Nord-Pas-de-Calais 
 
Les S3REnR des anciennes régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais sont saturés : toutes les 

capacités réservées dans ces deux S3REnR ont été attribuées à des producteurs EnR. En 

conséquence, en application du code de l’énergie, le préfet de région a demandé à RTE de 

procéder à la révision du S3REnR à la maille de la nouvelle région Hauts-de-France. 

 

Quelques données concernant les schémas saturés 

 

Le S3REnR Picardie 

¶ approuvé par le préfet de région le 20/12/2012 

¶ 975 MW (1) ont été réservés sur les réseaux électriques, 54.25 MW ont été 

abandonnés depuis la saturation du schéma Picardie (cette capacité sera réaffectée 

au présent S3REnR Hauts-de-France, en plus de l’objectif de 3000 MW demandé 

par le préfet dans le cadre de la révision), 

¶ La quote-part régionale au titre de la mutualisation est de 60,52 k€/MW (2) (valeur 

actualisée au 1er février 2019). 

¶ le S3REnR Picardie a connu une très forte dynamique et les capacités réservées ont 

toutes été attribuées le 5 novembre 2015, ce qui a entrainé la saturation du 

S3REnR. 

 

Le S3REnR Nord-Pas-de-Calais : 

¶ Approuvé par le préfet de région le 17/01/2014 

¶ 973 MW ont été réservés sur les réseaux électriques, 13.32 MW ont été abandonnés 

depuis la saturation du schéma Nord-Pas-de-Calais (cette capacité sera réaffectée 

au présent S3REnR Hauts-de-France, en plus de l’objectif de 3000 MW demandé 

par le préfet dans le cadre de la révision), 

¶ La quote-part régionale au titre de la mutualisation est de 9,56 k€/MW (valeur 

actualisée au 1er février 2019). 

¶ Les capacités réservées ont toutes été attribuées le 7 décembre 2016, ce qui a 

entrainé la saturation du S3REnR. 

 

Les objectifs fixés pour la révision et le schéma révisé 
 

La saturation des deux schémas n’a pas freiné les demandes de raccordement de 

productions d’énergie renouvelable faites aux gestionnaires de réseau dans ces deux 

régions devenues la nouvelle région des Hauts-de-France. 

 

Suite à l’état de saturation des deux schémas Picardie et Nord-Pas-de-Calais, le préfet de 

la région Hauts-de-France a notifié à RTE une demande de révision du S3REnR à la maille 

de la nouvelle région, avec un objectif de capacité réservée de 3 000 MW supplémentaires, 

dans l’attente du futur SRADDET, annoncé pour 2020, qui définira les nouveaux objectifs 

de la région en termes de développement des EnR. 

 

 

 
(1) MW= 1 000 000 Watts (puissance électrique) 

(2) k€= 1000 euros 
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Cette révision du S3REnR répond à l’objectif fixé par le Préfet de Région de 3000 MW de 

capacités réservées, dont 2328 MW par la création de nouveaux ouvrages et 125 MW 

environ par le renforcement d’ouvrages existants. A noter que sur ces 3000 MW, 600 MW 

sont rendus disponibles par des dispositifs complémentaires d’optimisation du réseau de 

transport, en particulier la mise en œuvre d’automates. A la date du 15 janvier 2019, 1830 

MW ont déjà fait l’objet d’une proposition de raccordement par les gestionnaires de réseau. 

Les évolutions du réseau et solutions prévues devraient ainsi permettre d’assurer le 

raccordement des énergies renouvelables en région jusqu’à l’échéance 2019/2020, dans 

l’attente des nouvelles orientations régionales en matière de mix énergétique du SRADDET.  

 

Ce sont ainsi 258,07M€ de nouveaux investissements sur les réseaux de transport et de 

distributions. Dans ces nouveaux investissements, 167,4 M€ (3) sur le réseau public de 

transport sont définis dans ce S3REnR, dont 162,8 M€ liés aux ouvrages de création, inclus 

dans le périmètre de mutualisation à la charge des producteurs via le paiement d’une 

quote-part.  

 

A ces sommes s’ajoutent 87,2 M€ d’investissements dans les postes sources sur le réseau 

public de distribution géré par Enedis, dont 82,4 M€, liés aux ouvrages de création, 1,7 M€ 

d’investissements sur le réseau public de distribution géré par la SICAE Oise, dont la 

totalité liée aux ouvrages de création, 1,8 M€ d’investissements sur le réseau public de 

distribution géré par la SICAE Somme et Cambrésis, en totalité liée aux ouvrages de 

création. Tous les ouvrages de création sur les réseaux de distribution sont également 

inclus dans le périmètre de mutualisation à la charge des producteurs via le paiement de 

la  quote-part. 

Le solde des schémas Nord-Pas-de-Calais et Picardie, à intégrer au calcul de la nouvelle 

quote-part, présente un déficit de 5 488,68 k€. 

 

Ainsi, pour permettre 3000 MW de capacité réservée supplémentaire, la quote-part s’établit 

à 82,24 k€/MW. 

 

Le volume de production diffuse (c’est-à-dire de puissance inférieure ou égale à 100 kVA) 

non affectées dans le cadre des S3REnR Picardie et Nord-Pas-De-Calais, qui s’élève à 23,71 

MW, est remis à disposition dans le cadre du nouveau schéma Hauts-de-France en 

complément des 3000 MW. 

 

 

 
 

 
(3) M€= 1 000 000 euros 



PARTIE 1 : ELABORATION D’UN S3REnR 

11 

 

 

PARTIE 1 : ELABORATION D’UN 

S3REnR 
 

Le S3REnR de la région Hauts-de-France a été élaboré par RTE en accord avec les 

gestionnaires de réseau de distribution, conformément au code de l’énergie et à une 

méthode déterminée nationalement pour l’ensemble des S3REnR, qui a fait l’objet de 

concertations au niveau du CURTE8 et figure dans la Documentation Technique de 

Référence.   

 

Dès le démarrage du processus de révision du S3REnR, l’élaboration du rapport 

environnemental a été engagée de manière à intégrer les enjeux environnementaux le plus 

en amont possible, permettre l’enrichissement du dialogue entre les différents acteurs et 

contribuer au contenu du S3REnR.  

 

Les paragraphes suivants présentent les différentes étapes du processus d’élaboration d’un 

S3REnR : 

¶ La localisation des gisements, 

¶ L’identification des ouvrages de création et des renforcements prévus au S3REnR 

¶ La consultation sur le schéma 

 

 

1. LA LOCALISATION DES GISEMENTS 
 

Dans un premier temps, il a été réalisé un Bilan Technique et Financier des précédents 

schémas vis-à-vis de la localisation effective des gisements. Les ambitions globales 

régionales définies dans la Partie 3 du présent document ont été affinées par le croisement 

de diverses sources, notamment les projets déjà en instruction auprès des services de 

l’état ou qui ont fait l’objet d’une demande de raccordement auprès des gestionnaires de 

réseau. 

 

Les nouveaux gisements de productions, qui constituent les hypothèses d’entrée pour les 

études, ont été construits à partir de la localisation, la puissance, la nature de la production 

et les échéances des productions d’énergies renouvelables attendues dans la région sur la 

période couverte par le schéma. Cette construction a été réalisée en accord avec les 

gestionnaires de réseau de distribution et en concertation avec les acteurs régionaux 

(DREAL, les organisations professionnelles de producteurs d’énergie renouvelable,…), 

comme précisé dans la Partie 3. 

 

La première étape de la méthode a donc consisté à faire un bilan des schémas saturés et 

une déclinaison plus précise  des ambitions, afin d’élaborer des hypothèses d’entrée 

pour les études de réseau. Il en résulte une carte de localisation des gisements identifiés 

par filière.  

A partir de ces données, il a fallu déterminer les stratégies de développement les plus 

pertinentes pour accueillir le gisement identifié. 

 

 

                                           
8 Comité des Utilisateurs du Réseau de Transport d'Electricité 
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2. L’IDENTIFICATION DES OUVRAGES DE 

CRÉATION ET DES RENFORCEMENTS 
PRÉVUS AU S3RENR 

 

A partir de leur localisation, le rattachement de ces gisements EnR aux différents postes 

sources a été étudié. La méthode s’appuie sur un processus itératif tenant compte d’une 

distance maximale d’environ 20 km entre la localisation du gisement et son poste de 

rattachement.  

 

Pour chaque itération, les contraintes sur le réseau HTB ont été identifiées, en se basant 

sur un réseau intégrant l’ensemble des investissements retenus dans l’état initial du 

réseau, défini dans la Partie 3.  

 

Dans certains cas, afin d’augmenter la capacité d’accueil à réseau constant, le schéma 

d’exploitation du réseau public de transport (RPT) a été adapté afin de maximiser la 

capacité d’accueil, à la condition que ce nouveau schéma ne dégrade pas la qualité 

d’électricité des utilisateurs déjà raccordés et le recours à des solutions innovantes a été 

analysé (voir ci-dessous). 

 

Lorsque le gisement identifié avec les parties prenantes dépasse les capacités de 

raccordement des postes existants, des solutions de développement de réseau ou 

d’optimisation du réseau ont été étudiées. Elles ont consisté à renforcer le réseau 

existant, à créer de nouveaux ouvrages (liaisons, transformateurs ou postes) voire à 

combiner renforcement et création de réseau lorsque cela était pertinent. A titre indicatif, 

le panel des stratégies envisageables pour augmenter la capacité de raccordement d’une 

zone sont les suivantes : 

 

¶ Solutions innovantes de flexibilité du réseau : aujourd’hui, la révolution numérique 

met à disposition de nouvelles solutions technologiques qui permettent dans 

certaines circonstances d’utiliser le réseau au plus près de ses limites techniques. 

Dans le cadre de l’élaboration des S3REnR, certaines solutions, telles que les 

automates, ont été étudiées et prises en compte pour permettre d’accroître les 

capacités d’accueil du gisement à réseau constant. Le panel des solutions 

innovantes est en constante évolution et on pourra citer à titre d’exemple les 

expérimentations en cours sur le DLR (Dynamic Line Rating) qui peut permettre, en 

considérant certains phénomènes météorologiques comme le vent qui contribuent 

à refroidir les câbles, de bénéficier d’une capacité de transit supplémentaire sur les 

ouvrages considérés. 

 

¶ Liaisons du réseau de transport : un renforcement du réseau signifie une 

augmentation de la capacité de transit d’une ou de plusieurs liaisons existantes.  

o Pour les liaisons aériennes, cela peut se faire par le remplacement des câbles 

conducteurs existants par des câbles de section supérieure ou des câbles 

plus modernes. Cela peut également se faire par retente des câbles 

existants. Si cela est impossible, en raison par exemple de la résistance 

mécanique des pylônes qui ne supporte pas la masse supplémentaire liée à 

l’augmentation de la section des conducteurs, il est nécessaire de 

reconstruire la ligne ou d’en construire une nouvelle en parallèle. 

o Pour les liaisons souterraines, il peut être nécessaire de reconstruire ou de 

doubler la liaison. 
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Lorsque le renforcement de réseau ne correspond pas à un optimum, il peut être 

nécessaire de créer une nouvelle liaison aérienne ou souterraine pour accroitre les 

capacités d’acheminement du réseau électrique des lieux de production vers les 

lieux de consommation. Il peut également être nécessaire de créer une nouvelle 

liaison lorsqu‘il n’y a aucun réseau existant comme cela peut être le cas sur des 

territoires particulièrement excentrés mais très favorables à l’accueil de production.  

 

¶ Postes du réseau de transport : pour les ouvrages dans les postes existants, un 

renforcement signifie la plupart du temps une augmentation de la capacité de 

transformation 225/63 ou 225/90 kV existante. Suivant les configurations, cela peut 

passer soit par le remplacement des transformateurs existants par des appareils 

plus puissants soit par l’ajout d’un nouveau transformateur. L’ajout d’un nouveau 

transformateur dans un poste existant revient à créer un nouvel ouvrage. 

L’installation de moyens de gestion statiques de la tension est parfois également 

nécessaire, en particulier lors de la création de liaisons souterraines, qui par leur 

nature intrinsèque, génèrent des hausses de tension sur le réseau. 

 

¶ Postes du réseau de distribution : il est considéré sur un réseau de distribution 

qu’une production d’environ 12 MW peut être raccordée par un câble pouvant 

mesurer jusqu’à 20 km environ. Au-delà de cette distance, les raccordements 

restent possibles mais pour des puissances plus faibles. Ils dépendent alors 

directement, au cas par cas, de la géomorphologie du terrain. Il peut être nécessaire 

de créer un nouveau poste source sur des territoires excentrés (par rapport au 

réseau existant) et très favorables à l’accueil de production mais où, historiquement 

le faible niveau de consommation électrique local n’a pas justifié la création d’une 

telle infrastructure. Pour les ouvrages dans les postes existants, un renforcement 

signifie la plupart du temps une augmentation de la capacité de transformation 

HTB/HTA existante. Suivant les configurations, cela peut passer soit par le 

remplacement des transformateurs existants par des appareils plus puissants, soit 

par l’ajout d’un nouveau transformateur ou d’une nouvelle demi-rame. L’ajout d’un 

nouveau transformateur dans un poste existant revient à créer un nouvel ouvrage. 

 

Le choix entre les différentes stratégies a été effectué selon une logique d’optimum 

technico-économique, en veillant à optimiser l’utilisation du réseau existant de façon à 

limiter les développements nécessaires, notamment pour les zones qui sont à la frontière 

avec d’autres régions administratives. Des éléments sur le contexte environnemental ont 

aussi été pris en compte, afin de proposer des stratégies adaptées aux enjeux locaux. 

 

 

La deuxième étape de la méthode s’est donc appuyée sur un processus itératif 

permettant de rattacher les gisements EnR aux réseaux électriques et d’établir, 

le cas échéant, des solutions de développement de réseau, selon une logique 

d’optimum technico-économique tout en considérant les contraintes du réseau et 

les enjeux environnementaux.  
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3. LA CONSULTATION ET LA CONCERTATION     
  SUR LE SCHÉMA 

 

Une fois établi, le S3REnR est soumis à consultation auprès : 

¶ des services déconcentrés en charge de l'énergie : la DREAL de la région. 

¶ du conseil régional   

¶ de l'autorité organisatrice de la distribution regroupant le plus d'habitants dans 

chaque département concerné et les autorités organisatrices de la distribution 

regroupant plus d'un million d'habitants  

¶ des organisations professionnelles de producteurs d'électricité  

¶ des chambres de commerce et d'industrie de la région 

¶ des gestionnaires de réseau de distribution 

 

Les parties ayant participé à la consultation et les modalités de celle-ci sont précisées dans 

la Partie 3. 

 

Par ailleurs, le S3REnR sur les Hauts-de-France a également fait l’objet d’une concertation 

préalable du public à l’initiative de RTE, sous l’égide d’un garant. A l’issue de cette 

concertation, le garant a établi un bilan de la concertation et RTE a établi un rapport sur 

les enseignements tirés de la phase de concertation préalable du public. 

 

 

A l’issue de ces phases de consultation et concertation, le S3REnR, accompagné 

notamment de son rapport environnemental, est remis au préfet de la région, en 

vue de son approbation. 

Le S3REnR approuvé est publié sur le site internet de RTE. 
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PARTIE 2 : LA REGION HAUTS-DE-

FRANCE 
 

1. LE TERRITOIRE DE LA RÉGION HAUTS-

DE- FRANCE 
La région Hauts-de-France, née de la fusion du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie, a été 

créée le 1er janvier 2016. Elle embrasse les territoires faisant la jonction entre l’Ile de 

France et le nord de l’Europe. 

Elle compte un peu plus de 6 millions d’habitants au cœur d’un bassin de consommation 

de 80 millions d’européens. Elle se situe à la 3ème place des nouvelles régions françaises 

les plus peuplées. Cette grande région au cœur de l’Europe demeure un carrefour essentiel 

pour les réseaux d’interconnexion routiers, ferroviaires, de gaz et d’électricité. 

La région entend favoriser son développement économique en s’inscrivant pleinement dans 

la transition énergétique, en illustrant le concept de croissance verte, tout en affirmant la 

présence d’énergies classiques (nucléaire notamment). 

Les Hauts-de-France possèdent un tissu urbain et industriel dense dans les départements 

du Nord et une partie du Pas-de-Calais, hérité d’un passé industriel dont ces départements 

ont été des fleurons.  

En dehors de ces espaces urbains et industriels, la région est majoritairement occupée par 

des terres agricoles. Classée n°1 pour de nombreuses productions végétales, la région 

Hauts-de-France assure la moitié de la production nationale de sucre avec les betteraves 

et cultive près des trois-quarts des pommes de terre de consommation. Elle occupe 

également la première place en légumes de conserve, pour les petits pois, haricots verts, 

oignons blancs ou salsifis. 

Les surfaces dévolues aux milieux naturels ou semi-naturels sont réduites et fragmentées. 

La région présente toutefois une grande diversité d’habitats, en lien avec sa situation 

géographique et à des contextes géomorphologiques et climatiques divers. Elle comporte 

d’importantes zones humides en raison de sa faible topographie et de la nature marneuse 

à crayeuse du sous-sol. Mais elles sont peu protégées. Avec 16% de milieux forestiers, la 

région est l’une des moins boisées de France mais présente environ 60 000 ha de forêts 

domaniales prestigieuses (Chantilly, Compiègne, Saint-Gobain...) dans les départements 

de l’Aisne et de l’Oise. 

En ce qui concerne la biodiversité, la région est un lieu de passage indispensable pour 

certaines espèces migratrices : des poissons comme l’anguille ou le saumon, de nombreux 

oiseaux comme le Jaseur boréal qui survolent la région ou bien y effectuent des haltes 

migratoires. Dans les zones de marais, on peut y rencontrer des échassiers tels que le 

Blongios nain ou le Butor étoilé, le Murin des marais ou encore la très rare grenouille des 

champs. Pourtant, en dehors de certains milieux et espèces ayant fait l’objet d’une 

attention forte, l’érosion de la biodiversité se poursuit, comme dans le reste de la France. 

L’existence de quatre PNR (et bientôt cinq) à travers les Hauts-de-France atteste du souhait 

des acteurs locaux de préserver l’environnement et les atouts de territoires à dominante 

rurale. 

Quant au patrimoine, cette région est riche de cathédrales (6) et de beffrois symbolisant 

l'histoire et l'importance de leurs communes. C’est aussi une région de musées avec le 

Louvre à Lens, le Musée de Picardie à Amiens, le musée Jean de la Fontaine à Château-

Thierry, le musée Matisse au Cateau-Cambrésis, et bien d’autres encore. 
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Les investissements portés par RTE permettent de sécuriser l’alimentation électrique 

régionale et d’améliorer les possibilités d’échanges entre les territoires développant 

l’intégration des énergies renouvelables. 

Dans un contexte de stagnation de la consommation d’électricité dans les années à venir,  

voire de baisse (même si localement certaines dynamiques subsistent), et dans une  région 

historiquement productrice d’électricité d’origine thermique classique ou nucléaire,  le 

développement du réseau électrique a pour principal moteur le développement rapide des 

énergies renouvelables. 

Composition du parc  de production des Hauts-de-France au 01 décembre 2018 

 

 
 

Evolution du parc de production renouvelable en Hauts-de-France (bilan 

électrique 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parc ENR poursuit son développement en 

Hauts-de-France à un rythme plus élevé 

qu’au niveau national. 
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Evolution de la part des différentes productions dans le mix électrique annuel de 

la région 
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2. LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE DE LA RÉGION 

HAUTS-DE-FRANCE 
 

Comme sur le reste du territoire national, l’ensemble du réseau électrique de tension 

supérieure ou égale à 63 000 volts en Hauts-de-France est exploité par RTE, gestionnaire 

du réseau public de transport d’électricité (GRT). En revanche, le réseau public de 

distribution d’électricité (niveaux de tension inférieurs à 63 000 volts) est réparti sur la 

région entre Enedis et plusieurs entreprises locales de distribution (ELD) :  

¶ SICAE de la Somme et Cambraisis (ELD rang 1 et rang 2) 

¶ SICAE de l’Oise (ELD rang 1 et rang 2) 

¶ SICAE de l’Aisne (ELD rang 2) 

¶ GAZELEC de Péronne (ELD rang 1) 

¶ SER de Lassigny (ELD rang 2) 

¶ Régie de Montataire (ELD rang 2) 

¶ Régie de Montdidier (ELD rang 2) 

¶ La régie municipale de Loos (ELD rang 2) 

¶ SEM Beauvois Distrelec (ELD rang 2) 

¶ La régie communale de Fontaine-au-Pire (ELD rang 2) 

¶ La SICAE de Carnin (ELD rang 2) 

 

Rang 1 signifie que lôELD est raccord®e directement au r®seau RTE. Enedis est aussi un 

GRD de rang 1. Rang 2 signifie que lôELD est raccord®e ¨ un transformateur dôun  

gestionnaire de réseau de distribution  (GRD)  de rang 1 . 

 

Dans la région Hauts-de-France, RTE a depuis longtemps engagé des développements 

répondant aux différents enjeux du réseau de transport : 

 

¶ La sécurité d’alimentation, qui regroupe les zones sujettes à des risques de 

dégradation de la qualité de fourniture (coupures de la clientèle ou chutes de 

tension), liés à une trop faible capacité du réseau existant, en particulier en cas 

d’incidents survenant sur des ouvrages. 

 

¶ La performance technique et économique du système électrique, qui est liée à une 

inadaptation du réseau face aux besoins de fluidité du secteur de l’électricité. Dans 

le cas où des ouvrages ne pourraient supporter les flux d’énergie qui découlent du 

fonctionnement du marché (consommation des clients, programmes  des 

producteurs, échanges internationaux,..) RTE doit adapter son réseau afin de limiter 

les surcoûts d’exploitation que cela induit.  

 

¶ Le raccordement des clients (consommateur ou producteur) ou des GRD, qui 

correspond au besoin de création d’une liaison pour les raccorder (suivant leur 

situation géographique) au réseau public de transport, qu’il s’agisse d’un nouveau 

raccordement ou d’un renforcement de raccordement existant.  

 

¶ Le maintien en condition opérationnelle, qui concerne les ouvrages anciens pour 

lesquels se pose la question du renouvellement ou de travaux lourds de 

réhabilitation pour le maintien en exploitation, dans le respect des objectifs de 

sûreté de fonctionnement du système électrique. 

 
La région est également située au carrefour des grandes capitales européennes que sont 

Paris, Londres, Bruxelles, et Amsterdam. Elle comprend trois ports maritimes : Dunkerque, 
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Calais et Boulogne. Cette région est située sur le détroit le plus fréquenté du monde (Pas-

de-Calais). 

Enfin, la mise en œuvre des S3REnR Picardie et Nord-Pas-de-Calais a également conduit à 

des évolutions du réseau, déjà en service ou en cours de réalisation. 

 

La région conjugue ainsi tous les facteurs conduisant au très fort déploiement du réseau 

de transport électrique. Ainsi, au regard de la superficie de la région, les réseaux HT et 

THT atteignent des niveaux de développement très supérieurs à la moyenne nationale. La 

forte densité urbaine régionale a par ailleurs incité à un recours fréquent aux liaisons 

souterraines. 

Enfin, la région accueille quatre liaisons d’interconnexion en courant continu reliées à la 

Grande-Bretagne, deux liaisons d’interconnexion de 400 kV reliées à la Belgique et 2 

liaisons transfrontalières de 63 kV reliées également à la Belgique. 
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Description du réseau RTE actuel 

Sur l’ensemble de la région Hauts-de-France, les longueurs des lignes aériennes et des 

liaisons souterraines gérées par RTE représentaient en 2016 un total d’environ 6 351 km, 

se décomposant de la manière suivante (source  : Schéma décennal 201 7) : 

 

 

 

 
 

Réseaux 400 et 225 kV des Hauts - de - France  
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La Somme 

Le réseau de transport de ce département s’appuie aujourd’hui sur le poste 400 kV 

d’Argœuves alimentant la zone d’Amiens. De ce poste sont issus des axes 400 kV, vers le 

nord et le site de production nucléaire de Gravelines, vers l’ouest et le site de production 

nucléaire de Penly, à l’est pour l’alimentation des Hauts de France et au sud pour 

l’alimentation de l’Ile de France. 

On compte également un axe 400 kV entre Chevalet et Laténa traversant l’est du territoire 

et alimentant les zones de Roye au sud et Péronne au nord. Le réseau 225 kV est peu 

dense, et en bon état. 

La zone du Santerre et du bassin de l’Avre  est actuellement alimentée via le poste 

d’Hargicourt, relié à l’est au poste de Roye et au sud à Valescourt. Pour garantir 

l’alimentation des zones de Moreuil et Montdidier en hiver et pour contribuer à évacuer les 

volumes importants d’éolien sur la zone, une nouvelle ligne souterraine 63 kV entre le 

poste de Pertain et celui d’Hargicourt a été réalisée par RTE. 

L’alimentation électrique de la zone de l’Ouest Amiénois  repose entièrement sur le poste 

électrique d’Argœuves. A partir de ce poste, une ligne 225 kV (4) alimente le poste de 

Beauchamps et une autre le poste de Blocaux (situé sur la commune de Gauville). Pour 

sécuriser l’alimentation électrique de cette zone et évacuer la production éolienne, RTE a  

réalisé un projet structurant sur  l’Ouest Amiénois (état initial du schéma Picardie). Ce 

projet recouvre la création d’un poste 400/225 kV à Limeux sur la ligne 400 kV Argœuves-

Penly et la création d’une liaison 225 kV Limeux-Blocaux. Pour renforcer encore les 

capacités d’évacuation de la production EnR de cette zone, un transformateur 225/90 kV 

de 100 MVA a également été installé au poste de Blocaux et un TR 225 kV/HTA au poste 

source de Gauville dans le cadre du précédent schéma Picardie. 

Le nouveau poste source de Hangest en Santerre a été créé en coupure de la liaison 

Hargicourt-Pertain 63 kV. Ce nouveau poste permet à la fois de sécuriser l’alimentation de 

la zone de Montdidier et d’accueillir des parcs de production éolienne. 

 

LôAisne 

Le réseau de transport de ce département s’appuie sur le poste 400 kV de Capelle au nord-

est de la zone, alimenté par l’axe 400 kV reliant Mastaing (au nord) à Lonny (à l’est). 

L’alimentation 225 kV est réalisée principalement par les postes de Sétier (Saint-Quentin), 

Beautor (Tergnier) et Soissons Notre Dame (Soissons). Le réseau 225 kV est peu dense, 

et est à réhabiliter à moyen terme sur l’axe nord-sud Beautor-Sétier-Soissons. 

Dans la zone de Duvy – Villers-Cotterêts, l’installation du transformateur-rephaseur de 

70 MVA au poste de Russy permet d’améliorer la qualité d’alimentation de la zone de Duvy-

Villers-Cotterêts.  

 
LôOise 

Le réseau électrique départemental s’appuie sur le réseau 400 kV traversant le 

département du nord au sud. Le poste 400 kV de Remise au sud-ouest de la zone participe 

entre outre à l’alimentation en 63 kV du secteur de Beauvais. Du poste 400 kV de Terrier 

(situé au sud du département, à la confluence des flux nationaux venant du nord et répartis 

sur la couronne 400 kV de l’Ile de France), est issu le réseau 225 kV (Patis, Carrières, 

Moru, Compiègne et Valescourt) mis en jeu dans l’alimentation du reste du département. 

(4) 225 kV= 225 000 Volts (tension électrique)  
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La liaison 225 kV entre Roye et Carrières traverse par ailleurs l’Oise et permet le lien avec 

la Somme. Cette liaison est la seule dont une réhabilitation est à envisager à moyen terme, 

le reste du réseau étant plus récent ou déjà en cours de renouvellement.  

Sur la zone de Compiègne et Noyon, pour sécuriser et garantir l’alimentation électrique sur 

le secteur compris entre Compiègne et Noyon ainsi que l’alimentation de deux clients 

industriels, Saint Gobain Glass et Momentive (anciennement Hexion), RTE a restructuré 

complètement le réseau. 

Pour des contraintes de maintien en condition opérationnelle  de son réseau et de 

sécurisation de l’alimentation de la zone, RTE a réalisé ses travaux de  restructuration du 

réseau autour de Trie Château, par la création d’une nouvelle liaison 63 kV Etrepagny - 

Trie-Château et d’une nouvelle liaison 63 kV Gournay - Trie Château (en réutilisant 

partiellement des liaisons existantes). Ces renforcements ont été complétés par la création 

d’une liaison 63 kV neuve entre Remise et Trie Château mise en service en 2017. 

Le Nord et le Pas-de-Calais 

Parmi les projets d’ores-et-déjà réalisés par RTE, certains ont un effet bénéfique sur la 

capacité d’accueil pour les productions EnR. Les projets répondant principalement à ce 

critère sont listés ci-après : 

¶ La construction du poste 400 kV de Fruges a été réalisée en juin 2013 afin de 

répondre aux demandes de raccordement de parcs éoliens de l’Ouest du Pas-de-

Calais (état initial du schéma Nord-Pas de Calais). 

¶ L’entrée en coupure  sur la ligne Amiens – Montcroisette 225 kV et l’extension du 

poste 225 kV d’Avesnes-le-Comte (poste Enedis) sont destinées à accueillir des 

producteurs ENR (état initial du schéma Nord-Pas de Calais). 

 

Développement du réseau de transport décidé en région Hauts-de-France 

Le réseau électrique de la région, historiquement construit pour alimenter la consommation 

d’agglomérations, n’était pas toujours adapté pour l’évacuation de quantités importantes 

de production, issues principalement des zones rurales. De nombreux investissements ont 

donc été réalisés sur le réseau électrique principalement pour augmenter ses capacités 

d’évacuation de production décentralisée tout en continuant à garantir une bonne 

sécurité d’alimentation. On trouvera ci-dessous les principaux travaux décidés. 

Dans la Somme 

La Somme est déjà concernée par de nombreux projets de raccordement de production sur 

le réseau HTB (5) (poste de Pertain 225 kV piquage sur Argoeuves Blocaux 225 kV). 

En 2017, il a été réalisé la création du poste « Grand Amiénois » et de son raccordement 

en piquage sur la liaison 225 kV Amiens-Avesnes le Comte. 

Dans lôAisne 

En 2017, afin d’accueillir la production éolienne dans la zone de la Thiérache dans le cadre 

du précédent schéma Picardie, RTE réalise des travaux aux postes de Marle et de Buire 

permettant le passage de toute ou partie de chacun de ces deux postes en 90 kV, et les 

travaux associés au passage à 90 kV des liaisons Lislet – Marle et Buire – Lislet. 

Ces travaux sur la Thiérache seront complétés par la mise en service du poste 225/90 kV 

de Le Hérie (en coupure de la ligne 225 kV Beautor – Capelle), et de la liaison souterraine  

 

(5) HTB : domaines de tension des réseaux publics de transport 
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90 kV entre le poste de le Hérie et celui de Marle. Ainsi un ouvrage 90 kV Hérie – Marle – 

Lislet – Buire sera à terme créé. 

Compte tenu d’un réseau avec une puissance de court-circuit faible et de nombreux 

raccordements, la zone présente des contraintes de tensions hautes qui ont conduit à RTE 

à décider l’installation d’une self de 80 Mvar au poste de Beautor 225 kV (2019). 

La reconstruction de la deuxième alimentation 63 kV du poste de Noyales en souterrain  

est également programmée en 2022, notamment pour assurer la sécurisation 

d’alimentation de la zone. Les investissements permettent également d’accueillir plus 

d’énergie renouvelable. 

Le département est également concerné par des projets de raccordement de 

production sur le réseau HTB, en piquage sur Périzet Sétier 225 kV, et sur Beautor 225 kV. 

 

Dans lôOise 

Dans la zone de Creil, pour sécuriser et garantir l’alimentation électrique sur un axe nord-

sud compris entre la communauté d’agglomération de Creil et le plateau Picard, et 

permettre l’accueil de production supplémentaire, notamment d’origine éolienne, RTE 

propose la création d’une liaison souterraine double entre les postes de Carrières, 

Valescourt et Breteuil (mise en service prévue pour la partie nord en 2018 et pour la partie 

sud en 2020). 

La création du poste source de St Sépulcre 225 kV en coupure sur la liaison Patis – Terrier, 

permet de sécuriser l’alimentation du poste 225 kV de Patis et la dépose des liaisons 63 

kV entre Carrières, Rantigny et Patis. 

 

Dans le Nord et le Pas-de-Calais 

Parmi les projets d’ores-et-déjà engagés par RTE, certains ont un effet bénéfique sur la 

capacité d’accueil pour les productions EnR. Les projets répondant principalement à ce 

critère sont listés ci-après : 

La construction de la liaison souterraine 90 kV Gavrelle-Mofflaines n°2, mise en service 

2017, sécurise l’alimentation électrique en garantissant une meilleure robustesse à une 

augmentation des consommations et de production de la zone. 

RTE a par ailleurs sur ce département de trois projets de raccordement de clients HTB sur 

la liaison Gavrelle – Pertain 225 kV et un projet en entrée en coupure sur Argoeuves Sorrus 

225 kV. 

En plus des projets listés ci-dessus, la Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la 

Mer a signé le 19 décembre 2016 la Déclaration d’utilité publique du projet de 

reconstruction en double circuit de la ligne 400kV Avelin-Gavrelle. Point de fragilité du 

réseau alimentant près de 2 millions d’habitants, la reconstruction de la ligne permet 

d’assurer la sécurisation de l’alimentation régionale en électricité mais aussi  d’accueillir la 

production d’EnR. 
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3. LA RÉVISION DU S3REnR ET L’AMBITION 

DE LA REGION 
 

Le S3REnR Picardie a été approuvé par le préfet de région par arrêté du  20/12/2012, pour 

un volume de 975 MW. Celui de Nord-Pas-de-Calais a été approuvé le 17/01/2014, pour 

un volume de 973 MW.  

En novembre 2015, la totalité des capacités réservées au titre du S3REnR Picardie ont été 

attribuées à des projets de raccordement EnR. Après plusieurs mois de discussions avec la 

DREAL Picardie, les gestionnaires de réseau de distribution et également le conseil régional 

de Picardie, l’intérêt de lancer la révision de ce S3REnR a été partagé et Madame la préfète 

de Picardie a demandé en décembre 2015 la révision du S3REnR Picardie. 

Cependant, l’entrée en vigueur de la loi NOTRe a entraîné la fusion des régions Nord-Pas-

de-Calais et Picardie au 1er janvier 2016 et l’obligation de réviser tout S3REnR à la maille 

des nouvelles régions à partir du 1er juillet 2016. Au même moment, il est apparu que les 

capacités réservées du S3REnR Nord-Pas-de-Calais allaient toutes être affectées dans les 

mois suivants. De ce fait la nouvelle DREAL et les autres parties prenantes ont partagé 

l’opportunité de réaliser la révision à la maille des Hauts-de-France. Les capacités 

réservées de la région Nord-Pas-de-Calais ont toutes été affectées le 7 décembre 2016 

(date de saturation du S3REnR). 

Un courrier a été adressé en juin 2016 au préfet de la nouvelle région lui indiquant que 

RTE allait engager la révision des deux S3REnR. Ce dernier a alors demandé à RTE, dans 

son courrier du 2 août 2016, de réaliser cette révision à la maille des Hauts-de-France. Par 

ailleurs, afin de fixer l’objectif à respecter dans ce schéma, le préfet a également demandé 

à RTE de définir un objectif d’ENR en volume permettant d’une part, de traiter les projets 

en instruction auprès de la DREAL pour la région Hauts-de-France et d’autre part, de 

permettre l’accueil des EnR en attendant la publication du SRADDET (prévue début 2020).  

RTE a fait des propositions au préfet le 2 novembre 2016, après concertation des 

organisations professionnelles de producteurs (Syndicat des Energies Renouvelables et 

France Energie Eolienne) et après avoir obtenu l’accord des gestionnaires de réseau de 

distribution.  

L’objectif pour l’élaboration du S3REnR Hauts-de-France a ainsi été fixé par le préfet à 

3000 MW de capacités réservées, par un courrier en date du 02/02/2017. 

Conformément au code de l’énergie, les capacités sont réservées pour les productions 

supérieures à 100 kVA9. Ainsi, l’objectif de 3000 MW de capacités réservées 

supplémentaires n’intègre pas les productions de puissance inférieures. Dans le S3REnR 

Hauts-de-France, l’objectif pour la puissance inférieure ou égale à 100 kVA est estimé à 

23,71 MW.  

Par ailleurs, certains projets inscrits en file d’attente dans les schémas Picardie et Nord-

Pas-de-Calais ont été abandonnés. La capacité réservée dans le cadre des précédents 

schémas ainsi libérée est remise à disposition dans le schéma Hauts-de- France. Au 15 

janvier 2019, cette capacité s’élève à 67,57 MW. 

 

Le présent schéma révisé vise donc à l’accueil de 3091,28 MW à l’horizon du futur 

SRADDET, composés de  

                                           
9 Article 1 du décret du 20 avril 2012 modifié 
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¶ 3 GW de nouvelles capacités réservées, conformément à l’objectif fixé par le préfet 

¶ 23,71 MW de capacité d’accueil pour les productions inférieures ou égales  

à 100 kVA 

¶ 67,57 MW, au titre des capacités réservées des schémas précédents, libérées suite 

à l’abandon de projets. 
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PARTIE 3 : LE SCHEMA  

1. LA LOCALISATION 
La définition du gisement a été travaillée au préalable avec les différentes organisations 

professionnelles (Syndicat des Energies Renouvelables et France Energie Eolienne) et les 

différents gestionnaires de réseau de distribution qui ont pu sur la période écoulée 

bénéficier de demandes de raccordement. Ce travail a permis d’identifier les zones où les 

demandes de raccordement aux réseaux des énergies renouvelables étaient les plus 

nombreuses. 

Cette première estimation de gisement, bien supérieure à l’objectif de 3000 MW demandé 

par le préfet de région Hauts-de-France, a été consolidée au regard des demandes 

d’instruction auprès des services de l’état (DREAL Hauts-de-France), en vue de circonscrire 

ce gisement à la date d’élaboration du S3REnR. Cette réflexion a évidemment été partagée 

avec les différentes parties prenantes lors de la phase de construction du S3REnR. 

In fine, le gisement répondant à l’objectif est constitué des projets déjà en file d’attente 

chez les gestionnaires de réseau, et de projets en instruction par les services de l’état. Ce 

gisement était évalué à 3200 MW environ. 

Malgré cet écart entre le volume du gisement considéré et l’objectif demandé par le préfet, 

les localisations effectives des gisements permettent cependant de proposer des solutions 

d’accueil de la production  sur chaque zone. En respectant l’objectif de 3 000 MW fixé par 

le préfet, la part de ce gisement estimé qui ne peut pas être accueilli avec le schéma 

proposé reste très réparti et diffus sur le territoire des Hauts-de-France, et  devrait 

disparaître naturellement au fil de l’instruction des différents projets et de la concertation. 

Par ailleurs, le gisement n’est en aucun cas figé aujourd’hui et va continuer à évoluer 

jusqu’à l’approbation du présent schéma, du fait de l’instruction et de la concertation des 

différents projets. Le travail réalisé sur ce gisement depuis quelques mois déjà, tend 

cependant à confirmer que ce dernier reste très cohérent dans sa localisation, même si le 

nombre de projets et leur puissance respective peut varier sur chacune de ces zones, mais 

de façon assez marginale. 

Cette étape de localisation, avant les phases  de concertation préalable du public et de 

consultation des parties prenantes (qui se sont déroulées en juin et juillet 2017), a été 

réalisée en concertation avec : 

¶ La DREAL Hauts-de-France, 

¶ Les gestionnaires de réseau de distribution : Enedis, Sicae de l’Oise, Sicae de la 

Somme et du Cambraisis, Régie communale de Montdidier, Gazelec Péronne, SER 

Lassigny, Régie Communale du Câble et d’Electricité du Montataire, 

¶ Les organisations professionnelles de producteurs d’énergie renouvelable : France 

Energie Eolienne et le Syndicat des Energies Renouvelables, 

¶ Des communautés de communes 

 

La concertation préalable du public et de la consultation des parties prenantes ont permis 

d’affiner la localisation de ces gisements. Les modifications associées sont formalisées dans 

le présent document au chapitre 3, dans la synthèse de la consultation des parties 

prenantes et dans le rapport du maître d’ouvrage (pièces jointes au présent document). 

 

Ces hypothèses de gisement fournissent une vision des projets EnR en termes de 

localisation, de puissance, de nature de la production et d’échéances prévisionnelles de 

raccordement aux réseaux des productions d’énergies renouvelables attendues en région 



PARTIE 3 : LE SCHEMA 

27 

 

Hauts-de-France d’ici une échéance qui serait compatible avec l’arrivée du SRADDET 

(2020). 

  

L’élaboration du S3REnR tient compte également des enjeux environnementaux issus des 

travaux réalisés en parallèle de la préparation du rapport environnemental. 

 

La carte page suivante précise le gisement initial qui a été considéré sur le territoire des 

hauts-de-France. 
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2. L’ÉTAT INITIAL DU S3RENR DE LA 
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE 

 

L’état initial du S3REnR est établi par RTE pour les ouvrages du RPT (Réseau Public de 

Transport) et par les GRD (Gestionnaires de Réseau de Distribution) pour les ouvrages 

relevant du RPD (Réseau Public de Distribution). L’État initial constitue un diagnostic réalisé 

à une date de référence qui correspond à la date d’envoi par RTE du courrier de notification 

au préfet de région du lancement de la révision du S3REnR à la maille de la nouvelle région 

Hauts-de-France pour un objectif de 3000 MW (02/02/2017). 

 

L’état initial comporte : 

¶ l’état du réseau dans la région (incluant les travaux de création ou de renforcement 

des schémas antérieurs engagés et les ouvrages mis en service) et les projets 

indépendants du S3REnR pouvant contribuer à augmenter les capacités d’accueil 

des moyens de production, dont les travaux sont programmés avec leur date 

prévisionnelle de mise en service (travaux de réhabilitation, renouvellement, 

renforcement ou créations d’ouvrages décidés, projets identifiés dans le Schéma 

Décennal de Développement du Réseau,…10); 

¶ La puissance par poste des installations de production en service et en file d’attente 

sur les réseaux publics de transport et de distribution11 ; 

¶ Les capacités d’accueil disponibles des postes vues du RPT. 

 

 

Concernant les travaux de création ou de renforcement des schémas antérieurs, seuls les 

ouvrages mis en service et les créations et renforcements d'ouvrages « engagés à la date 

d'approbation du schéma révisé » sont pris en compte. Le terme de « créations et 

renforcements d’ouvrages engagés »  correspond aux travaux pour lesquels au moins une 

commande de travaux et/ou de matériel a été réalisée. Les travaux de création et de 

renforcement non engagés des schémas antérieurs sont réexaminés dans le cadre de la 

révision12. 

 

 

La mention, dans l’Etat Initial, des travaux et opérations précités ne préjuge pas de leur  

achèvement à leur date prévisionnelle de mise en service. Pour ces travaux et opérations, 

les gestionnaires de réseau restent en effet soumis aux aléas liés à l’obtention des 

autorisations (délais supplémentaires éventuels pour l’instruction administrative du projet, 

                                           
10 La méthode d’élaboration de l’Etat Initial est décrite dans les Documentation Technique de Référence des 
gestionnaires de réseau.  

11 Dans le cas de la révision d’un schéma saturé, les projets entrés en file d’attente postérieurement à la date de 
saturation et dont le raccordement est traité suivant les dispositions de l’article D342-22-2 du code de l’énergie 
n’appartiennent pas à l’état initial du futur schéma. Ils appartiennent par anticipation au futur schéma tant pour 
les capacités réservées que pour les recettes de quote-part. 

12 Les offres de raccordement en cours des gestionnaires de réseau et les projets en file d’attente ne peuvent 
toutefois pas être remises en cause. Les modalités spécifiques sont décrites dans les Documentation Technique 
de Référence des gestionnaires de réseau. 
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recours éventuels, modification de consistance,…), et à la réalisation des travaux. Sous 

cette réserve, les gestionnaires de réseau indiquent le calendrier prévisionnel de la mise 

en service des travaux inscrits dans le S3REnR dans l’état initial. 

 

La non-réalisation ou le décalage de certains projets peut avoir une incidence sur la mise 

en œuvre du S3REnR. 
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2.1 Etat initial du Réseau Public de Transport 

(RPT) 
 

Travaux prévus dans les Etats initiaux des schémas précédents S3REnR Nord-

Pas-de-Calais et Picardie 

 

Ouvrage 

Projet 
engagé ? 
(oui ou 
non) 

Liaison 
et/ou 
poste 

Réserves 
liées à la non 
réalisation 

Semestre 
prévisionnel de 

MES 

Installation d’un disjoncteur de couplage 225 
kV à Nogentel 

oui poste  Mis en service 

Restructuration du réseau 63 kV entre 

Compiègne et Noyon 
oui liaison  Mis en service 

Restructuration du réseau entre Carrières, 
Valescourt et Breteuil 

oui liaison 

Indispensable 
pour créer de 
la capacité à 
Breteuil et 
Hargicourt 

 
Partie Nord : 2018 
Partie Sud : 2020 

Création LS Gavrelle Mofflaines N2 90 kV oui liaison  Mis en service  

Création du poste 225 kV du Transloy en 
piquage sur la liaison Gavrelle Pertain 

oui poste  Mis en service 

Ajout transformateur 225/90 kV de 100 MVA à 
Blocaux 

oui poste  Mis en service 

Installation transformateur rephaseur de 70 
MW à Russy 

oui poste  Mis en service 

Création poste 400 et 225 kV de Limeux oui poste  Mis en service 

Création liaison 225 kV entre Limeux et 
Blocaux 

oui Ligne  Mis en service 

Création liaison 63 kV entre Hargicourt et 
Pertain 

oui Ligne  Mis en service 

Ajout d’un autotransformateur de 300 MVA à 
Remise 

oui Poste  Mis en service 

Création liaison 63 kV entre Mitry et Belleville oui Ligne  Mis en service 
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Renforcement de la boucle 63 kV entre 

Gournay et Etrepagny 
oui Ligne  Mis en service 

Restructuration alimentation de Saint 
Sépulcre 

oui Ligne  Mis en service 

Création du poste 400 kV de FRUGES oui Poste  Mis en service 

Entrée en coupure et extension du poste 225 
kV d’Avesnes Le Comte 

oui Poste  Mis en service 

 

 

Ouvrages créés ou renforcés, en service ou engagés, des S3REnR Nord-Pas-de-

Calais et Picardie   

 

Ce paragraphe reprend uniquement les investissements qui ont été décidés par RTE dans 

le cadre des précédents schémas de raccordement Picardie et Nord-Pas-de-Calais 

aujourd’hui saturés. 

 

Ouvrages Renforcés  Semestre  prévisionnel de MES  

Travaux poste 225 kV de Thiérache Mis en service 

Travaux postes 63 et 90 kV de Marle Mis en service 

Dépose liaison aérienne 63 kV Buire-Marle Travaux terminés 

Mutation poste de Lislet de 63 en 90 kV Mis en service 

Travaux postes 63 et 90 kV de Buire Mis en service 

Passage liaison 63 kV Lislet-Marle en 90 kV Mis en service 

 

 

Ouvrages Créés  Semestre  prévisionnel de MES  

Création poste 225 kV de Thiérache Mis en service 

Création poste 90 kV de Thiérache Mis en service 

Création liaison souterraine 90 kV Marle-Thiérache Mis en service 

Entrée en coupure du poste 225 kV de Thiérache Mis en service 

Création du poste de Nord-Amiénois en piquage sur la 
liaison 225 kV Amiens-Avesnes le Comte 

Mis en service 

Travaux poste 225 kV de Pertain pour création échelon HTA 
(Poste source  de Bersaucourt) 

Mis en service 
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Raccordement d’un nouveau transformateur 63/20 kV à 

Maignelay 
1er semestre 2019 

Raccordement d’un nouveau transformateur 90/20 kV à 
Marle 

Mis en service 

Raccordement d’un nouveau transformateur 90/20 kV à 
Ville Le Marclet 

Mis en service 

Raccordement d’un nouveau transformateur 63/20 kV à 
Breteuil 

Mis en service 

Raccordement transfo 36 MVA au poste d’ACHIET 90 kV Mis en service 

Raccordement de 2 transformateurs 36 MVA au poste de 
FRUGES 90 kV 

Mis en service 

Création poste 90 kV de Buire Mis en service 

Création disjoncteur de couplage 225 kV de Sétier Mis en service 

Raccordement d’un nouveau transformateur 90/20 kV à 
Lislet 

Mis en service 

Raccordement d’un nouveau transformateur 90/20 kV à 
Saucourt 

Mis en service 

Raccordement d’un nouveau transformateur 225/20 kV à 
Blocaux (Poste source de Gauville) 

Mis en service 

Raccordement d'un nouveau poste 63/20 kV à Hangest Mis en service 

Mohet : travaux RTE suite à création d’une rame à Péronne Mis en service 

 

 
Autres travaux décidés par RTE sur les Hauts-de-France qui contribuent à créer 

de la capacité d’accueil et intègrent ainsi l’état initial, car ils permettent de 

dégager de la capacité pour accueillir des gisements proches :  

 

Ouvrage 
projet 

engagé ? 

(oui ou non) 

Liaison 
et/ou poste 

Date 
prévisionnelle 

de mise en 
service 

Reconstruction de la 2ème alimentation 63 kV en 
souterrain au poste de Noyales 

non liaison 2022 

Ajout d’une self de 80 MVAR au poste de Beautor 225 

kV 
oui poste 2019 
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Ouvrages liés aux projets de raccordement entrés en file d’attente suite à la 

signature d’une Proposition Technique et Financière (PTF) entre novembre 2015 

et avril 2016  

Dates correspondant à la période courant de la date de saturation du schéma Picardie 

jusquôau 14 avril 2016,  date dôapplication du d®cret du 11 avril 201613  modifiant le code 

de lô®nergie sur les S3REnR. 

 

Ouvrage 
projet 

engagé ? 
(oui ou non) 

Liaison et/ou 
poste 

Date 
prévisionn

elle de 
mise en 
service 

Liaison au poste de PERTAIN 63 kV  oui liaison 2019 

Liaison en piquage sur Argoeuves Blocaux 225 kV  
 

non liaison 2019/2020 

 

 

 

 

2.2 Etat initial du Réseau Public de Distribution (RPD) 
 

Travaux prévus dans les Etats initiaux des schémas précédents S3REnR Nord-

Pas-de-Calais et Picardie 

 

Ouvrage 

Projet engagé 

? 
(oui ou non) 

Liaison et/ou poste 

Date 
prévisionn

elle de 
mise en 
service 

PEUPLERAIE : Création d'un second transformateur oui poste 
 

2019 
 

 

Tous les autres ouvrages non remis en cause des gestionnaires de réseau de distribution 

de l’état initial des S3REnR de Picardie et Nord-Pas-de-Calais sont en service. 

 

Ouvrages créés ou renforcés, en service ou engagés, des S3REnR Nord-Pas-de-

Calais et Picardie   

 

Ce paragraphe reprend uniquement les investissements qui ont été décidés par les 

gestionnaires de réseau de distribution dans le cadre des précédents schémas de 

raccordement Picardie et Nord-Pas-de-Calais aujourd’hui saturés. 

 

                                           
13 Décret n°2016-434 du 11 avril 2016 portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative 
aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables 
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Ouvrages Renforcés  Date prévisionnelle de MES  

MARLE : Remplacement d'un transformateur 36 MVA  63kV par 
un transformateur 36MVA 90 kV. 

Mis en service 

ACHIET : Mutation transformateur 20MVA->36MVA Mis en service 

Lislet : Remplacement de 3 transformateurs 36MVA 63 kV par 3 
transformateurs 36MVA 90 kV 

Mis en service 

 

Ouvrages Créés  Date prévisionnelle de MES  

RESSONS : Ajout d'une demi-rame 1er semestre 2019 

MAIGNELAY : Ajout banc de transformation de 36 MVA + 
création d’un bâtiment industriel équipé d'une rame HTA 

1er semestre 2019 

MOHET Création d’une rame à Péronne - SUITE A TRANSFERT Mis en service 

Création d'une rame HTA à CASTOR Mis en service 

Transfert des investissements d'Hargicourt et des travaux 
associés vers Hangest (transformateur 36 MVA et rame) 

Mis en service 

AMARGUE : Création d’une rame Mis en service 

BRETEUIL : Création d'un transformateur 36 MVA, une rame et 

une cellule  
Mis en service 

SAUCOURT : Création un transformateur 36MVA et une rame Mis en service 

VILLE LE MARCLET : Création un transformateur 36MVA et une 
rame  

Mis en service 

PERTAIN : Création poste source BERSAUCOURT avec un 
transformateur 2x40MVA et deux rames 

Mis en service 

NORD AMIENOIS : Création poste source La VICOGNE avec un 
transformateur 40 MVA et une rame 

Mis en service 

THIERACHE : Création poste source LE CONCOURS avec deux 

transformateurs 2X40MVA et quatre rames 
Mis en service 

MARLE : Création un transformateur 36 MVA et une rame Mis en service 

BEAUTOR : création d'une rame Mis en service 

LISLET : création d'un transformateur et une rame 
Mis en service 
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GAUCHY : création de 4 cellules Mis en service 

BLOCAUX : Création Poste source , un transformateur 
2x40MVA et 2 rames 

Mis en service 

MARQUION : création une rame et 2 cellules Mis en service 

ACHIET : création transformateur 36 MVA et création 2 rames et 
8 cellules 

Mis en service 1ère rame 
1er semestre 2019 2ème rame 

CATEAU : création 1 rame et 2 cellules Mis en service 

CAUDRY : création 1 rames et 4 cellules Mis en service 

FRUGES : création 2 nouveaux transformateurs 36MVA et 
création 2 rames et 7 cellules 

Mis en service 

MOFFLAINES : création 1 rame et 2 cellules Mis en service 

RIEZ : création 2 rames et 7 cellules 
Mis en service 

GROS CAILLOU : création 1 rame et 2 cellules 
Mis en service 

 

Autres travaux décidés par Enedis sur les Hauts-de-France qui contribuent à créer 

de la capacité d’accueil et intègrent ainsi l’état initial, car ils permettent de 

dégager de la capacité pour accueillir des gisements proches :  

 

Ouvrage 
projet 

engagé ? 

(oui ou non) 

Liaison 
et/ou 

poste 

Date de mise 
en service 

Saint Sépulcre : Reconstruction du poste en 225 kV avec 
remplacement des  2 transformateurs de 36MVA par 2 

transformateurs 40MVA 

Travaux 

engagés 
Poste Mis en service 

Hellemmes : Mutation de 1 transformateur 40MVA en 1 
transformateur 2*40MVA  et création de 1 rame  

Travaux 
engagés 

Poste 
Mis en service 

Gravelines : Création de 1 rame 
Travaux 
engagés 

Poste 
Mis en service 

Wattignie : Création de 1 transformateur et de 1 rame 
Travaux 
engagés 

Poste 
Mis en service 

Anstaing : Création d’un nouveau transformateur et de 1 
rame 

En étude Poste 2019 

Gouvieux : Création de 1 transformateur 40MVA 
Travaux 

engagés 
Poste 2019 

Saint Omer : Reconstruction du poste avec une mutation de 
2 transformateurs 30MVA en 2 transformateurs 36MVA. 

Travaux 
engagés 

Poste 2020 

Henin Sud : Création d’un Poste source constitué de 1 
transformateur 40 MVA et 2 rames 

En étude Poste 2024 

Sautillet : Mutation de 1 transformateur 20 MVA par un 
transformateur 36 MVA 

Travaux 
engagés 

Poste Mis en service 
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Ouvrages liés aux projets de raccordement entrés en file d’attente suite à la 

signature d’une Proposition Technique et Financière (PTF) entre novembre 2015 

et avril 2016 (ouvrages non repris dans le S3REnR) 

 

Ouvrage 
projet 

engagé ? 
(oui ou non) 

Liaison et/ou 
poste 

Date de 
mise en 
service 

Quentois : création de 1 rame 
Travaux 
engagés 

Poste 
Mis en 
service 

Boué : mutation de 1 transformateur 20MVA en 36MVA 
Travaux 
engagés 

Poste 
Mis en 
service 

Roisel : création de 1 rame 
Travaux 
engagés 

Poste 
Mis en 
service 

Péronne : mutation de 1 transformateur 20MVA en 

36MVA 

Travaux 

engagés 
Poste 

Mis en 

service 
 

 

3. SYNTHÈSE DE LA CONCERTATION ET 
DE LA CONSULTATION 

 

Synthèse de la concertation préalable du public 

Le nouvel article L.121-15-1 du code de l’environnement créé par l’ordonnance du 3 août 

2016 prévoit la mise en œuvre d’une concertation préalable associant le public à 

l’élaboration de certains plans ou programmes. C’est dans ce cadre que RTE a choisi 

d’engager volontairement une concertation préalable du public sous l’égide d’un Garant 

désigné par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), Monsieur Bernard FERY. 

Son rôle a été de veiller à la bonne information du public et au respect de sa participation. 

Il n’a pas d’avis sur le projet, ni sur ses objectifs et sur les modalités de sa révision. Mais 

il s’assure que le déroulement de la concertation préalable respecte les textes législatifs et 

réglementaires en présence. 

La concertation préalable du public a eu lieu entre le 1er juin et le 13 juillet 2017. 

A l’issue de la concertation préalable, le Garant a établi un bilan de la concertation qui 

donne une synthèse des observations et propositions présentées et, le cas échéant, 

mentionne les évolutions du projet qui résultent de cette concertation. Ce bilan est rendu 

public sur le site internet de RTE : http://www.rte-france.com/fr/projet/s3renr-hauts-de-

france-un-schema-pour-mieux-raccorder-les-energies-renouvelables. 

RTE a également fait son rapport de maître d’ouvrage disponible en tant que pièce jointe 

au document (rapport de RTE pour les enseignements tirés de la phase de concertation 

préalable du public). 

 

Synthèse de la consultation des parties prenantes 

Les parties prenantes sont constituées comme suit : les services déconcentrés en charge 

de l’énergie, le Conseil régional, l’autorité organisatrice de la distribution regroupant le plus 

d’habitants dans chaque département concerné et celles regroupant plus d’un million 

d’habitants, les organisations professionnelles de producteurs d’électricité ainsi que les 

chambres de commerce et d’industrie. 

La consultation des parties prenantes a eu lieu du 1er juin au 30 juin 2017. 

http://www.rte-france.com/fr/projet/s3renr-hauts-de-france-un-schema-pour-mieux-raccorder-les-energies-renouvelables
http://www.rte-france.com/fr/projet/s3renr-hauts-de-france-un-schema-pour-mieux-raccorder-les-energies-renouvelables
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La synthèse des remarques exprimées lors de la consultation et des réponses apportées 

par RTE fera également l’objet d’une publication sur le site RTE et est disponible en tant 

que pièce jointe au document.  
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4. LES STRATÉGIES ENVISAGEES ET 

ECARTEES 
 

4.1 Sommaire du chapitre 

 

Préambule       p39 

Zone de Fruges      p42 

Zone de Blocaux      p47 

Zone de Chevalet Gavrelle     p53 

Zone de Roye Pertain     p57 

Zone du Hainaut/Lille                                  p61 

Zone du sud de l’Aisne     p64 

Zone de Mastaing-Périzet-Sétier-Beautor  p67 

Zone de la Thiérache                              p73 

Zone du sud de l’Oise et de la Somme  p78 
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4.2 Préambule 
 

 

Pour faciliter la présentation des stratégies proposées au regard du gisement identifié avec 

les parties prenantes, le territoire des Hauts-de-France a été découpé en plusieurs zones. 

Pour chacune des zones, il est proposé une description du réseau électrique, un état des 

lieux du gisement identifié (les cartes disponibles ont été réalisées sur la base du gisement 

finalisé avec les parties prenantes avant la période de consultation et de concertation à 

l’été 2017) et des contraintes préexistantes ou induites sur le réseau par l’accueil du 

gisement, et bien entendu une description des évolutions du réseau nécessaires à l’accueil 

de ce gisement. Pour chaque zone, un coût du MW d’accueil créé est calculé, afin d’illustrer 

les différences entre ces zones. Le chiffrage des évolutions nécessaires (renforcements 

et/ou créations) est proposé au chapitre suivant. Il est à noter que pour la suite, le terme 

« réseau » renvoie au réseau HTB ainsi qu’aux postes sources uniquement. 

 

Des stratégies adaptées à chaque zone électrique sont élaborées pour accueillir 

les gisements identifiés 

 

Les précédents schémas (Picardie et Nord-Pas-de-Calais) ont conduit RTE et les différents 

gestionnaires de réseau de distribution à privilégier le renforcement de leur réseau existant 

respectif, pour minimiser les impacts financiers et environnementaux, et répondre dans 

des délais les plus courts possibles aux objectifs des deux anciennes régions inscrites dans 

leur Schéma Régional Climat Air Energie. 

 

Lorsque la majorité des gisements identifiés est située sur des territoires éloignés du  

réseau, ou à proximité de ces réseaux déjà renforcés, des solutions structurantes 

d’évolution sont nécessaires, pour permettre l’accueil  de ces gisements, via des liaisons 

souterraines de longueur moyenne (entre 20 et 30 km) depuis des postes existants ou à 

créer. Certaines de ces créations viennent s’appuyer directement sur le réseau de grand 

transport (réseau à 400 000 volts), les réseaux dits régionaux n’offrant plus de capacité 

d’accueil.  

Ces solutions structurantes ne sont néanmoins proposées que lorsqu’elles représentent la 

meilleure stratégie en termes d’accueil du gisement, d’augmentation de la quote-part et 

d’impact environnemental.  

 

 

Des solutions innovantes de flexibilité du réseau sont mises en œuvre pour 

optimiser les besoins d’évolution 

 

Automates 

 

RTE a déjà mis en place des solutions de flexibilité de son réseau, et exploite déjà la 

capacité de son réseau plus près de ses limites techniques qu’auparavant, en installant des 

automates qui permettent, en cas d’incident sur le réseau, de réaliser des manœuvres 

automatiques dans un temps très court ou de baisser, en curatif, de la production EnR. Les 

automates sont de plus en plus performants et ceux proposés dans le schéma Hauts-de-

France permettent de se rapprocher encore plus des limites techniques du réseau, et ainsi 

d’augmenter significativement les possibilités d’accueil des EnR, sans investissement 

supplémentaire. 
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DLR (Dynamic Line Rating) 

 

Comme indiqué dans la Partie 1, de par l’arrivée de nouvelles technologies développées 

grâce à la possibilité de traitement de plusieurs milliers de données en temps réel, RTE 

cherche des solutions qui vont permettre d’optimiser l’exploitation de son réseau pour 

répondre aux nouveaux usages et besoins, comme par exemple l’intégration de 

productions décentralisées. 

 

Parmi ces solutions en cours d’expérimentation ou d’étude par RTE, le DLR (« Dynamic 

Line Rating » ou évaluation dynamique de la capacité) est une solution très prometteuse 

car elle permettra, via l’ajout de capteurs sur les ouvrages aériens (DLR in situ) ou le 

traitement de plusieurs milliers de données météo correctement réparties (DLR Weather 

based) d’augmenter les capacités de transit des ouvrages en prenant en compte l’impact 

des conditions météorologiques du moment. Ainsi, le vent qui souffle peut refroidir les 

ouvrages aériens, ce qui permet de rehausser temporairement les limites de transit 

admissibles : cela contribue donc à une meilleure évacuation de la production éolienne de 

la zone. 

 

Deux zones ont été étudiées sur le territoire des Hauts-de-France, la zone Blocaux (DLR 

Weather Based) et la zone de Sétier (DLR in situ). Sur ces deux zones (mieux explicitées 

dans les chapitres suivants), le DLR permettra d’augmenter les capacités de transit des 

ouvrages aériens et ainsi contribuer à accueillir plus de production. 

 

Les études et expérimentations du DLR Weather Based étant en cours,  il n’est pas encore 

possible d’afficher les gains offerts par cette technologie sur la zone de Blocaux (seules des 

fourchettes possibles de capacité dégagée sont proposées dans le chapitre associé). La 

capacité supplémentaire sera mise à disposition du schéma, en utilisant, le cas échéant, 

les outils permettant de modifier le schéma (transferts de capacité, adaptations du schéma 

voire une révision …). Ce levier pourrait offrir également une opportunité de raccordement 

plus rapide de la production éolienne. 
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Remarque sur les capacités dégagées par les investissements 

 

Sur chacune des zones, les capacités dégagées par investissement seront proposées. Il 

n’est cependant pas possible de sommer ces différentes capacités unitaires pour arriver à 

une capacité globale dégagée sur les zones respectives. 

En effet, il est très souvent nécessaire de procéder à plusieurs investissements différents 

pour dégager une même capacité. A titre d’exemple, il peut être nécessaire de créer à la 

fois une nouvelle transformation 90 kV/HTA et un automate pour pouvoir libérer cette 

capacité.  
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4.3 Zone de Fruges 

4.3.1  Description de la zone et état des lieux des capacités  

La zone de Fruges est caractérisée par un réseau 90 kV peu dense et une capacité d’accueil 

de la production EnR pratiquement saturée. Au cœur de cette zone se trouve le poste de 

Fruges 400/90 kV/HTA raccordé en coupure sur une des 2 lignes de l’axe Argoeuves 

Mandarins 400 kV. Ce poste a été mis en service en 2013 et faisait partie de l’état initial 

du S3REnR Nord-Pas-de-Calais. Il a actuellement pour unique vocation l’accueil de l’éolien 

de la zone. Par ailleurs, au nord de cette zone et à l’ouest, quelques postes 225 kV peuvent 

contribuer à créer de la capacité d’accueil en HTB2. 
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4.3.2   Description de la production EnR de la zone  :  

Le gisement considéré sur la zone atteint environ 240 MW. 
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4.3.3   Stratégie envisagée  pour accueillir le gisemen t :  

La stratégie proposée pour accueillir le gisement sur cette zone est la suivante : 

 

Stratégie 
Consistance sommaire du 

projet 

Capacités 
dégagées 

(MW) 

coût/MW des 
ouvrages  

créés de la 
zone 

Evolution du poste d’Aire 
Création d’un TR 90/20 kV 
de 36 MVA et d'une demi-

rame HTA 
36 

21 k€/MW 

Evolution du poste de Fruges et 
création du poste source de Fond 

Gosson 

Création d’un poste source et 
de 3 TR 90/20 kV de 36 MVA, 
de 3 demi-rames HTA  et ajout 
d’un 2e jeu de barres à Fruges 

108 

Evolution du poste de Lumbres 
Création d'une demi-rame 

HTA 
8,5 

Evolution du poste de Pernes 
Extension d'une demi-rame 

HTA 
6,25 

Augmentation de la capacité de 
transit sur la ligne Barlin-Pernes 90 kV 

Travaux sur la ligne 

20 

Augmentation de la capacité de 
transit sur la ligne Argoeuves- 

Doullens 90 kV 
Travaux sur la ligne 

Augmentation de la capacité de 
transit sur la ligne Estaires ZEssars 

90 kV 
Travaux sur la ligne 

Augmentation de la capacité de 
transit sur la ligne Hesdin St Pol 90 kV 

Travaux sur la ligne 

Augmentation de la capacité réservée 
grâce aux automates 

Installation d’un automate au 
poste de Doullens 90 kV 

32 
Installation d’un automate au 

poste de Sorrus 90 kV 

Installation d’un automate au 
poste de Perne 90 kV 
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L’accueil du gisement est également rendu possible grâce à des capacités d’ores et déjà 

disponibles : 

 

Poste 
Capacités dégagées 

(MW) 

Rue 90 kV 1,2 

Sequedin 90 kV 0,15 

Grande-Synthe 90 kV 0,5 

Rietveld 90 kV 0,126 

Avesnes 90 kV 2,56 

Doullens 90 kV 5 

Hesdin 90 kV 19,7 

St Pol 90 kV 5 

Gosnay 90 kV 5 

Samer 90 kV 4 

Holque 90kV 1,09 

Sorrus 90 kV 0,34 

Hazebrouck 90 kV 15 

Sorrus 225 kV 72,274 

Frévent 90 kV 0,2 

Hesdin 90 kV 50,4 

Blaringhem 225  kV 100 

 

 

4.3.4   Description des principales contraintes avec les capacités 
créées  :  

A réseau complet, il n’y a pas de contrainte réseau particulière que cela soit sur le réseau 

90 kV ou 225 kV. La ligne Achiet - Mofflaines 90 kV reste cependant très proche de sa 

capacité maximale de transit. 
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En régime dégradé (perte d’un ouvrage du réseau de transport), les contraintes sur 

certains ouvrages 90 kV seront levées par des automates qui permettent de raccorder le 

gisement sans générer d’investissements importants. 

 

Il n’y a pas de contrainte d’Intensité de Court-Circuit (ICC) dans cette zone. 

 

4.3.5   Stratégies inadaptées et écartées  

Aucune autre stratégie n’a été identifiée comme une alternative envisageable. La stratégie 

évoquée au point 4.3.3 dans ses différentes composantes repose sur des travaux optimaux 

(automates ou nouveaux transformateurs dans l’enceinte de postes existants) qui ne 

laissent aucune place aux alternatives. 
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4.4 Zone de Blocaux 

4.4.1   Descri p tion de la zone  et état des lieux des capacités  

Le poste 225 kV/HTA de Blocaux/Gauville est alimenté par deux lignes 225 kV, la première 

issue du poste 400/225/90 kV d’Argoeuves et une autre issue du nouveau poste 400/225 

kV de Limeux. La zone 90 kV entre Beauchamps, Blocaux et Argoeuves est caractérisée 

par une demande forte de raccordement éolien, avec des contraintes sur le réseau 90 kV 

et sur la transformation 225/90 kV du poste de Blocaux, qui peuvent être gérées par des 

manœuvres sur le réseau. 

Avec les raccordements de production éolienne actuels sur cette zone, le réseau 90 kV est 

débouclé pour éviter des dépassements de capacité maximale de transit ou de tensions en 

dehors des plages normales de fonctionnement sur les ouvrages RTE en cas de perte 

d’ouvrages transport. En dehors de l’été et de l’intersaison, ou avec une production 

éolienne plus faible sur la zone, il est possible de fonctionner bouclé. Cependant, 

l’utilisation d’automates de limitation de production et de débouclage reste nécessaire, 

dont certains sont déjà installés. 

Compte tenu de l’importance du  gisement, la  stratégie proposée consiste plutôt à capter 

ce gisement à partir de postes de  transformation 225 kV/HTA, qui constituent la meilleure 

solution technico-économique. 
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4.4.2   Description de la production EnR de la zone  :  

Le gisement considéré sur la zone atteint environ 530 MW. 
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4.4.3   Stratégie  envisagée  pour accueillir le gisement  :  

La stratégie proposée pour accueillir le gisement sur cette zone est la suivante : 

Stratégie Consistance sommaire du projet 
Capacités 
dégagées 

(MW) 

coût/MW des 
ouvrages  

créés de la 
zone 

Evolution du poste de la Vicogne 

Création d’un TR 225/20 kV 
de 2*40 MVA, création d’un jeu de 
barres et création de 2 demi-rames 

HTA 

80 

81,4 k€/MW 

Evolution du poste d’Argoeuves 
90 kV 

Création de deux demi-rames HTA 66,3 

Evolution du poste de Gauville 
225 kV 

Création d’un TR 225/20 kV 
de 2*40 MVA et de 2 demi-rames 

HTA  
80 

Création et raccordement d'un 
poste source à proximité 

immédiate du poste actuel de 
Limeux 

Création d'un poste source avec  
1 TR 225/20 kV de 2*40 MVA et 2 

demi-rames 
80 

Création et raccordement d'un 
poste source 225 kV depuis 

Amargue 225 kV 

Création d’une liaison souterraine 
225 kV de 15 km environ depuis 

Amargue 225 kV 
80 

Création d’un poste source équipé 
de 1 TR 225/20 kV  2*40 MVA et 2 

demi-rames 

Evolution du poste de Quentois Création d'une demi-rame HTA 20 

Evolution du poste  d’Albert Création d'une demi-rame HTA 18 

Augmentation de la capacité 
réservée grâce aux automates 

Installation d’un automate au 
poste de Neufchatel 90 kV 

246 

Installation d’un automate au 
poste d’Amargue 225 kV 

Installation d’un automate au 
poste d’Argoeuves 225 kV 

Installation de 3 automates au 
poste de Blocaux 225 kV (1 sur 

chaque transformateur) 
 

 

Les capacités dégagées par ces automates sont importantes car ces derniers agissent sur 

le réseau 225 kV en adaptant le schéma sur contrainte. La capacité dégagée en 225 kV est 

donc sensiblement plus efficace que sur les niveaux de tension inférieurs, compte tenu des 

puissances en jeu. 

 

L’accueil du gisement est également rendu possible grâce à des capacités rendues 

disponibles sans investissements : 
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Poste 
Capacités dégagées 

(MW) 

Croixrault 90 kV 13,8 

Amiens 90 kV 25,05 

Amargue 225 kV 34,2 

Ville le Marclet 90 kV 7,04 

Argoeuves 225 kV 13,2 

Alleux 90 kV 33,25 

 

 

 

Solution complémentaire : DLR Weather based 

 

L’expérimentation du projet « Poste Nouvelle Génération» autour de la zone de Blocaux 

est en cours de réalisation. Le DLR14 weather based envisagé sur les ouvrages de la zone 

permettra de dégager des capacités supplémentaires. Comme précisé en introduction du 

chapitre (cf §. 1.1 « Préambule » du présent chapitre), les capacités dégagées par ce 

système ne peuvent encore être connues avec précision, mais les gains maximums estimés 

sont proposés ci-après. 

 

                                           
14 DLR = Dynamic Line Rating – capacité supplémentaire offerte en temps réel sur les ouvrages aériens en tenant 
compte par exemple du vent qui vient refroidir les câbles 
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Les premières estimations sur les capacités qui seraient rendues disponibles via le DLR, 

sur les postes de la zone situés sur le territoire des Hauts-de-France, et dont le gisement 

n’est pas trop éloigné, sont les suivantes : 

 

Postes 
*Gain (MW) 

maximum estimé 
 

Airaines 7 

Limite transformation 90/20 kV Croixrault 24 

Alleux 30 

Ville le Marclet 11 Limité par contrainte en régime 
normal sur transformation de 

Beauchamp 
Abbeville 16 

Beauchamp 8 

TOTAL 86  

 

*Valeur maximale d’accueil HTA dépendante de la taille de l’éloignement des projets. Les valeurs de capacité 

indiquées sont réparties sur l’ensemble d’un poste source. 

 

Le DLR permettrait potentiellement d’afficher sur ces postes un peu plus de capacité, mais 

cela supposerait d’augmenter la transformation 90/20 kV des différents postes. Dans ce 

cas, il est préférable économiquement, et compte tenu du gisement important sur la zone, 

d’augmenter la transformation 225/20 kV des postes de Limeux et Blocaux comme le 

prévoit la stratégie proposée. 

 

 

Les expérimentations sur le DLR vont se poursuivre. Les gains en capacités obtenus seront 

reversés au schéma selon les dispositifs qui seront en vigueur (transferts, adaptation du 

schéma, révisions) – certaines rames HTA en fonction de la puissance et de la localisation 

des projets pourraient être nécessaires.  
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L’accueil  de la totalité du gisement de la zone, dont la localisation reste assez proche des 

postes HTB2 de Limeux et Blocaux, nécessitera la création des ouvrages structurants 

proposés. Le DLR permet en revanche d’accueillir une partie de ce gisement dans des délais 

plus courts. 

 

 

 

Stratégie abandonnée suite à concertation/consultation 

Dans la stratégie envisagée ci-dessus, le poste source est situé à proximité du poste 

existant de Limeux. Une autre stratégie a été étudiée et présentée comme une variante 

dans le projet de schéma proposé à la concertation préalable du public et à la consultation 

des parties prenantes. Celle-ci consistait au décalage du poste source vers le barycentre 

du gisement. Cette stratégie permettrait de diminuer les longueurs de liaisons HTA, mais 

nécessiterait en contrepartie la création d’une liaison souterraine 225 kV depuis Limeux 

jusqu’à ce poste source de 5 km environ. Sur la base du gisement identifié, qui pourra 

évoluer en termes de puissance et de localisation, le gain en liaisons HTA est estimé à 40 

km linéaire environ (environ 3 M€, avec  un coût au kilomètre de 80 k€), ce qui n’est pas 

suffisant pour compenser le coût de la liaison souterraine 225 kV (6 M€ environ). 

Par ailleurs, le déplacement du poste source augmenterait le délai de réalisation de 2 ans 

environ puisque la stratégie nécessiterait la création d’une liaison souterraine 225 kV et la 

construction d’un nouveau poste source en site vierge. Cette stratégie, en accord avec les 

GRD, est écartée. 

 

 

4.4.4   Description des principales contraintes avec les capacités 
créées  :  

En régime dégradé (perte d’un ouvrage du réseau de transport), les contraintes sur 

certains ouvrages 90 kV ou 225 kV seront levées par des automates. La mise en place de 

ces automates évite des investissements conséquents en écrêtant si nécessaire de la 

production en curatif (en complément de manœuvres automatiques sur le réseau). 

 

Il n’y a pas de contrainte de court-circuit  dans cette zone. Les contraintes de tension ont 

été résorbées par la mise en place de selfs au poste de Blocaux, Beauchamps et Limeux. 

Celles-ci avaient été demandées préalablement au S3REnR Hauts-de-France. 

 

4.4.5   Stratégies inadaptées et écartées  :  

Une  stratégie consistant à créer en coupure sur la ligne Argoeuves - Terrier 400 kV un 

nouveau poste avec un autotransformateur 400/225 kV et 1 transformateur 225/20 KV de 

80 MVA a été écartée, car elle génère un surcoût d’environ 8 M€ par rapport à 

l’investissement qui consiste à créer une antenne depuis Amargue 225 kV. Cette stratégie 

n’est pas optimale par rapport à l’emplacement du gisement (plus à l’ouest de l’axe 400 

kV), ce qui générerait des longueurs de liaisons HTA entre ce poste et les projets EnR plus 

importantes. Cette stratégie présentant des coûts disproportionnés sans permettre une 

réponse technique appropriée notamment à l’emplacement du gisement, elle a été 

rapidement écartée dans la mesure où elle est inadaptée.  
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4.5 Zone de Chevalet Gavrelle 

4.5.1   Description de la zone dans lô®tat de la file dôattente actuelle :  

 
La ligne 225 kV Gavrelle – Pertain permet aujourd’hui de raccorder plusieurs projets de 

production EnR en file d’attente (projets totalisant environ 300 MW). Ces raccordements, 

en plus des installations de production importantes et déjà raccordées sur les réseaux HTB1 

sous-jacents, génèrent la saturation de cette ligne à réseau complet et de la totalité de la 

zone en régime dégradé (la perte de la liaison Gavrelle – Pertain 225 KV génère des 

contraintes sur l’axe Mastaing – Périzet - Sétier 225 KV et réciproquement).  

Ces axes sont par ailleurs sensibles aux transits interrégionaux. 

 

Le réseau 90 KV autour de Gavrelle est caractérisé par une très forte demande de 

raccordement éolien et est très contraint en régime dégradé. Des automates sont déjà 

présents dans la zone. 
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4.5.2   Description de la production EnR de la zone  :  

Le gisement considéré sur la zone atteint environ 510 MW. 
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4.5.3   Stratégie envisagée  pour accueillir le gisement  :  

La stratégie proposée pour accueillir le gisement sur la zone est la suivante : 

  

Stratégie Consistance sommaire du projet 
Capacités 
dégagées 

(MW) 

coût/MW des 
ouvrages  

créés de la 
zone 

Création et raccordement 
d'un poste source 225 kV 

Création d’une liaison souterraine 
225 kV de 20 km environ 

160 142,1 k€/MW 
Raccordement du poste source 

depuis le poste de Chevalet 225 kV 

Création d’un poste source  avec 2 
TR 225kV/HTA 2*40 MVA et 4 demi-

rames  (Nord-Est de Bapaume) 

 

L’accueil du gisement est également rendu possible grâce à des capacités rendues 

disponibles sans investissements : 

 

Poste 
Capacités dégagées 

(MW) 

Gavrelle 225 kV 81 

Transloy 225 kV 50,4 

 

 

4.5.4   Description des principales contraintes avec les capacités 
créées  :  

 

A réseau complet, ce dernier ne présente pas de contrainte. En régime dégradé (perte d’un 

ouvrage du réseau de transport), les contraintes sur certains ouvrages 63 kV ou 

transformateurs seront levées par les automates déjà existants. 

 

Il n’y a pas de contrainte de court-circuit  dans cette zone.  

 

 

4.5.5    Stratégies inadaptées et écartées  :  

 

1 - Un changement de conducteurs sur la ligne Gavrelle-Pertain 225 kV a également été 

envisagé mais rapidement écarté, car le gain en transit estimé permettrait une capacité 

d’accueil supplémentaire d’environ 100 MW et n’est donc pas à la hauteur du gisement 

présent dans cette zone. Enfin, cette stratégie ne permet pas de lever les contraintes 

associées à la perte de Gavrelle – Pertain 225 kV. 

Dans la mesure où elle ne répond pas aux besoins identifiés sur cette zone, cette stratégie 

a été écartée. 

 

2 - La stratégie qui consiste à créer un nouveau poste en coupure sur la ligne Chevalet - 

Latena 400 KV au niveau de Péronne et la ligne 225 kV Gavrelle - Pertain avec un AT 
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400/225 kV a également été écartée car elle ne permet pas de raccorder le gisement 

présent. En effet, le fait de créer un lien entre le 400 kV et le 225 kV va générer des 

contraintes inadmissibles sur le réseau 225 kV, et notamment sur la liaison Gavrelle - 

Pertain qui participe également à l’alimentation de la zone. En plus des coûts associés à la 

création du poste en coupure, cette stratégie nécessiterait donc a minima le renforcement 

de la liaison 225 kV Gavrelle – Pertain, avec les contraintes exposées au paragraphe 

précédent (30 M€ environ). Cette stratégie, in fine plus chère que la stratégie proposée, 

reste également plus difficile à mettre en place d’un point de vue acceptabilité 

environnementale car le poste se situerait dans la vallée de la Somme. 

Cette stratégie présentant des contraintes inadmissibles sur le réseau, qui ne pourraient 

être surmontées que moyennant des surcoûts manifestement disproportionnés, elle a 

rapidement été considérée comme inadaptée et a donc été écartée.   
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4.6 Zone de Roye-Pertain 

4.6.1   Description de la zone dans lô®tat de la file dôattente actuelle :  

Cette zone est adjacente à la zone Gavrelle-Pertain décrite au paragraphe précédent. Elle 

est donc soumise aux mêmes contraintes sur le réseau 225 kV. 

Pour rappel : la ligne 225 kV Gavrelle – Pertain permet aujourd’hui de raccorder plusieurs 

postes clients producteurs en file d’attente (3 projets totalisant environ 300 MW). Ces 

raccordements en file d’attente, en plus de la production importante et déjà raccordée sur 

les réseaux HTB1 sous-jacents, génèrent la saturation de cette ligne à réseau complet et 

de la totalité de la zone en régime dégradé (la perte de la liaison Gavrelle – Pertain 225 

KV génère des contraintes sur l’axe Mastaing – Périzet - Sétier 225 KV et réciproquement).  

Ces axes sont par ailleurs sensibles aux transits interrégionaux et donc aux scénarii 

d’échanges. 

 

 

Le poste de Roye 225 kV est alimenté par 3 lignes 225 kV. Ce poste alimente un réseau 

63 kV via 2 transformateurs : ce réseau, bien qu’exploité bouclé, est très contraint 

notamment du fait de la production éolienne raccordée sur les postes 63 kV d’Hangest, 

d’Hargicourt et Vauvillers. Ce dernier poste est lui-même alimenté par 2 lignes 63 kV issus 

du poste de Roye 63 kV, avec des capacités  de transit faibles. Des automates sont déjà 

présents dans la zone. La révision du schéma est effectuée en prenant en compte le 

renforcement du réseau entre Carrières, Valescourt et Breteuil (état initial du S3REnR 

Picardie). 
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4.6.2  Description de la production EnR de la zone  :  

Le gisement considéré sur la zone atteint environ 490 MW. 
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4.6.3  :  Stratégie envisagée  pour accueillir le gisement  :  

La stratégie proposée pour accueillir le gisement sur la zone est composée des travaux 

suivants : 

 

Stratégie Consistance sommaire du projet 
Capacités 
dégagées 

(MW) 

coût/MW des 
ouvrages  

créés de la 
zone 

Création et raccordement d'un 
poste source 225/20 kV depuis 
la ligne 400 kV Chevalet-Latena 

Création d'un poste 400/225 kV 
- AT de 600 MVA 

160 

71,2 k€/MW 

Création d'un poste source avec 2 TR 
225/HTA 2*40MVA et 4 demi-rames 

Raccordement du poste source  

Evolution du poste Hangest 63 
kV 

Création d’un TR 63/20 kV de 36 
MVA et d’une rame HTA 

11 

Evolution du poste Vauvillers 63 
kV 

Création d’un TR 63/20 kV de 36 
MVA 

18,4 

Augmentation de la capacité 
réservée grâce aux automates 

Installation d’un automate au poste 
de Noyon 63 kV 

66,5 
Installation de deux automates au 

poste de Roye 63 kV 

Installation d’un automate au poste 
de Valescourt 225 kV 

 

 

L’accueil du gisement est également rendu possible grâce à des capacités rendues 

disponibles sans investissement : 

 

Poste 
Capacités dégagées 

(MW) 

Hargicourt 63 kV 27,6 

Noyon 63 kV 28 

Pertain (Bersaucourt) 225 kV 28 

Roye 63 kV 1,2 

Latena 225 kV 120 

 

 

4.6.4   Description des principales contraintes avec les capacités 
créées  :  

A réseau complet, ce dernier ne présente pas de contrainte. En régime dégradé (perte d’un 

ouvrage du réseau de transport), les contraintes sur certains ouvrages 63 kV ou 

transformateurs seront levées par des automates. 
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Il n’y a pas de contrainte de court-circuit dans cette zone.  

 

4.6.5   Stratégie inadaptée et écartée  :  

Une stratégie consisterait à créer un nouveau poste 225kV/HTA au nord-ouest de la zone, 

raccordé en antenne sur le poste de Latena 225 kV, avec une capacité d’accueil pouvant 

aller jusqu’à 240 MW. Pour pouvoir raccorder ce nouveau poste à Latena 225 kV, il est 

nécessaire de construire une liaison 225 kV de plus de 15 km, une self 80 MVAR et 3 

transformateurs 225kV/HTA de 80 MVA. La stratégie présente un coût plus élevé (36 M€) 

et un délai de réalisation plus long que ceux associés à la stratégie proposée. Cette 

stratégie qui présente un surcoût disproportionné de près de 50 % par rapport à la 

stratégie envisagée en 4.6.3 a été rapidement écartée. 
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4.7 Zone du Hainaut/Lille  

4.7.1   De scription de la zone dans lô®tat de la file dôattente actuelle :  

 

Le département du Nord est caractérisé par un réseau électrique dense. Cette zone est 

essentiellement consommatrice avec peu de production raccordée. 

 

Le poste de Quesnoy 90 kV est en antenne sur le poste 225/90kV de Pont-sur-Sambre 

équipé de deux transformateurs 225/90 kV de 100 MVA. Le poste de Pont-sur-Sambre est 

également relié via une ligne 90 kV au poste 225/90 kV de Maubeuge, ce dernier étant 

équipé d’un transformateur 225/90 kV de 100 MVA. 

 

Le poste d’Anstaing est situé dans la zone 90 kV de Lille, le réseau 90 kV étant alimenté 

depuis les postes de Pierrette, Haut-Vinage et Gros Caillou 225 kV.  

 

Vu le faible volume de productions ENR sur la zone, et un réseau électrique relativement 

dense, cette zone ne présente pas de contrainte particulière. 

  



PARTIE 3 : LE SCHEMA 

63 

 

4.7.2  Description de la production EnR de la zone  :  

 

Le gisement considéré sur la zone atteint environ 75 MW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le gisement de parcs en file d’attente ou en instruction sur la zone de Hainaut/Lille n’est 

pas très important, mais la zone dispose de  capacité rapidement et sans investissement 

important. Par ailleurs, lors des premières études associées à la localisation du gisement, 

réalisées en concertation avec les différents acteurs, la zone était concernée par des 

projets.  
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4.7.3   Stratégie envisagée pour accueillir le gisement  :   

La stratégie proposée pour accueillir le gisement sur la zone est composée des travaux 

suivants : 

 

 

Stratégie Consistance sommaire du projet 
Capacités 
dégagées 

(MW) 

coût/MW des 
ouvrages  

créés de la 
zone 

Evolution du poste de Quarouble 
63 kV 

Création d’une demi-rame HTA 5,82 10,9 k€/MW 

 

L’accueil du gisement est rendu possible grâce à des capacités rendues disponibles sans 

investissements : 

 

Poste Capacités réservées (MW) 

Anstaing 90 kV 3,5 

Quesnoy 90 kV 4 

Feignies 90 kV 12 

Saint Amand 90 kV 2,6 

Ansereuilles 225 kV 6 

Aulnoye 90 kV 8,5 

 

 

 

4.7.4   Description des principales contraintes avec les capacités 

créées  :  

 

A réseau complet et en régime dégradé (perte d’un ouvrage du réseau de transport), le 

réseau ne présente pas de contrainte particulière. 

4.7.5   Stratégies inadaptées et  écartées  :  

 

Aucune autre stratégie n’a été identifiée comme une alternative envisageable. La stratégie 

évoquée au point 4.7.3 dans ses différentes composantes repose sur des travaux optimaux 

(automates ou nouveaux transformateurs dans l’enceinte de postes existants) qui ne 

laissent aucune place aux alternatives. 
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4.8 Zone du sud de l’Aisne 

4.8.1   De scription de la zone dans lô®tat de la file dôattente actuelle  :  

 

Le réseau 63 KV de la zone de Soissons est situé entre les postes 225 kV de Beautor, 

Longchamp et Soissons Notre Dame. Entre les réseaux 63 KV de Soissons et celui de l’Oise, 

il existe un transformateur rephaseur (entre Russy et Villers-Cotteret) qui permet de 

reboucler les réseaux entre eux. 

Le poste de Nogentel est situé entre les postes 225 kV de Ormes et Damery. Ce poste est     

équipé de 2 transformateurs de 100 MVA. Il est bouclé en 63 kV avec le poste de Damery. 

Actuellement il n’y a pas beaucoup d’éolien dans le sud de l’Aisne. Aussi, il n’y a pas de 

contraintes sur le réseau et il est possible de rajouter un volume important dans la zone 

sans un investissement conséquent. 
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4.8.2   :  Description de la production EnR DE LA ZONE  :  

Le gisement considéré sur la zone atteint environ 165 MW. 
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4.8.3   Stratégie envisagée  pour accueillir le gisement  :   

La stratégie proposée pour accueillir le gisement sur la zone est la suivante : 

 

Stratégie Consistance sommaire du projet 
Capacités 
dégagées 

(MW) 

coût/MW des 
ouvrages  

créés de la 
zone 

Evolution du poste de Guignicourt 
63 kV 

Création 1 TR 63/20 kV 36MVA et 
d'une demi-rame 

36 

27,3 k€/MW 

Evolution du poste de Nogentel 63 
kV 

Création 1 TR 63/20 kV de 36 MVA 
et d’une demi-rame 

36 

Evolution du poste de Chouy 63 kV 
Mutation 1 TR 63/20 kV de 20 en 36 
MVA et extension du jeu de barres 

HTA 
12,25 

Augmentation de la capacité 
réservée grâce aux automates 

Installation de deux automates au 
poste de Guignicourt 63 kV, 1 au 

poste de Chouy 63 kV et 1 au poste 
de Villers Cotteret 63 kV 

20 

 

L’accueil du gisement est également rendu possible grâce à des capacités rendues 

disponibles sans investissement : 

Poste 
Capacités dégagées 

(MW) 

Notre Dame 63 kV 6 

Saint Paul 63 kV 8 

Chouy 63 kV 12 

Nogentel 63 kV 5 

Guignicourt 63 kV 8 

Fere en Tardenois 0,235 

 

4.8.4   Description des principales contraintes avec les capacités 

créées  :  

 

A réseau complet, ce dernier ne présente pas de contrainte. En régime dégradé (perte d’un 

ouvrage du réseau de transport), les contraintes sur certains ouvrages 63 kV seront levées 

par des automates.  

 

Il n’y a pas de contrainte de court-circuit dans cette zone.  
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4.8.5   Stratégies inadaptées et  écartées  :  

Aucune autre stratégie n’a été identifiée comme une alternative envisageable. La stratégie 

évoquée au point 4.8.3 dans ses différentes composantes repose sur des travaux optimaux 

(automates ou nouveaux transformateurs dans l’enceinte de postes existants) qui ne 

laissent aucune place aux alternatives. 

 

 

 

4.9 Zone de Mastaing – Périzet – Sétier – Beautor 

4.9.1   Description de la zone dans lô®tat de la file dôattente actuelle :  

La zone est caractérisée par une file 225 kV qui relie les postes de Mastaing au Nord (à 

proximité de Valenciennes) et le poste de Beautor au Sud (à proximité de de St Quentin). 

Sur cette file, 2 postes de transformation 225/63 kV (Périzet et Sétier) permettent 

d’alimenter le réseau HTB1.  

Par ailleurs, compte tenu de la proximité électrique du poste de Famars et du poste de 

Mastaing, on considère que le réseau 63 kV alimenté par Famars s’appuie sur le poste de 

Mastaing. Ce réseau 63 kV, dont certaines lignes présentent de faibles capacités est très 

contraint en régime dégradé, tant en transit qu’en tension. De multiples automates sont 

déjà nécessaires. C’est pourquoi, compte tenu du gisement important sur la zone, des 

solutions structurantes seront nécessaires. 
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4.9.2   Description de la production EnR de  la zone  :  

Le gisement considéré sur la zone atteint environ 670 MW. 
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4.9.3   Stratégie envisagée  pour accueillir le gisement  :  

La stratégie pour accueillir le gisement sur la zone est composée des travaux suivants : 

 

Stratégie Consistance sommaire du projet 
Capacités 
dégagées 

(MW) 

coût/MW des 
ouvrages  

créés de la 
zone 

Création et raccordement d'un poste 
source 225 kV depuis Famars 225 kV 

Raccordement du poste source au 
poste de FAMARS  par une liaison 

souterraine 225 kV de 15 km environ 

80 

146,4 k€/MW 

Création poste source avec 1 TR 
225/20kV 2*40 MVA et 2 demi-rames 

Evolution du poste de FAMARS et 
installation d’une self de 80 Mvar 

Evolution de la transformation 63/20 kV 
du poste de Boue 

Mutation d'un TR de 20 MVA en 36 
MVA 

16 ,8 

Evolution de la transformation de la zone  
de Sétier (en lien avec Noyales Ribemont 

et Roisel) 
Création d'un TR 225/63 kV à Setier  

Evolution de la transformation du poste de 
Noyales 63 kV 

Mutations des 2 TR de 20 MVA en 36 
MVA 

23,1 

Evolution de la transformation du poste de 
Ribemont 63 kV 

Création d’un TR 63/20kV 36 MVA et 
une demi-rame HTA  

36,3 

Evolution de la transformation 63/20 kV 
du poste de Roisel 

Mutation d'un TR de 10 MVA en 20 
MVA 

16 

Création et raccordement d'un poste 
source 225 kV depuis Beautor 225 kV 

Création poste source 225kV à 1 TR 
225/20 kV 2*40 MVA et 2 demi-rames  

80 
Raccordement du poste depuis Beautor 
par une liaison souterraine 225 kV de 

15 km environ 

Evolution du poste de Beautor et 
installation d’une self de 80 Mvar 

Evolution de la transformation du poste de 
Gros Caillou 

Mutation d’un TR 225/20kV de 40 MVA 
en 2*40 MVA et création d’une demi-

rame HTA 
40 

DLR Marquion 
Installation de DLR sur la ligne Cambrai-

Marquion 90 kV 
9 

Augmentation de la capacité de transit 
Sur la ligne Estreux – Famars 225 kV  

Travaux sur la ligne 210 
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L’accueil du gisement est également rendu possible grâce à des capacités rendues 

disponibles sans investissements : 

 

 

Poste 
Capacités dégagées 

(MW) 

Famars 63 kV 25,84 

Biache 90 kV 10 

Mofflaines 63 kV 23,175 

Gauchy 63 kV 10,05 

Castor 63 kV 2,2 

Prémy 63 kV 13,6 

Denain 90 kV 13,85 

Cateau 63 kV 1,6 

 

 

 

Les autres ouvrages créés dans cette zone dans le cadre de demandes de raccordement 

faite par des producteurs en période de saturation du précédent schéma (définis comme 

ouvrages propres du producteur) ne sont pas repris parmi les ouvrages à créer dans le 

présent schéma révisé, car une telle intégration n’est pas pertinente en termes d’accueil 

du gisement et de poids sur la quote-part. 
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Solution complémentaire envisagée : DLR associé à un automate centralisé dans 

la zone de Sétier 

 

Un nombre important d’automates est prévu dans la zone de Sétier et dans le sud 

Cambrésis. Ils ont été envisagés dans le cadre des S3REnR précédents pour lever des 

contraintes après perte d’un ouvrage de transport. 

 

Une étude est donc engagée sur la faisabilité 

d’un automate centralisé qui serait capable 

de gérer l’ensemble des fonctionnalités, afin 

d’éviter les interactions non maîtrisées entre 

de nombreux automates. La possibilité 

d’effacer graduellement la production 

éolienne est également envisagée pour 

optimiser le fonctionnement de cette zone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En complément à cet automate de zone, les études faites par RTE ont montré l’intérêt 

d’installer un DLR in situ sur l’ouvrage Cambrai – Marquion 63 kV afin  de dégager une 

capacité de plusieurs MW rapidement. L’intérêt d’installer des dispositifs DLR sur les autres 

ouvrages de la zone n’a pas été démontré car il serait nécessaire d’associer à la capacité 

dégagée sur le réseau de transport des investissements importants sur les réseaux de 

distribution. 

 

Stratégie Consistance sommaire du projet 
Capacités 
dégagées 

(MW) 

DLR Cambrai Marquion 5 km de ligne à surveiller soit 1 DLR  9 

 

4.9.4   Description des principales contraintes avec les capacités 
créées  :  

 

A réseau complet, ce dernier ne présente pas de contrainte particulière. A noter cependant 

que la transformation 225/63 kV de Périzet est très chargée. 

 

En régime dégradé (perte d’un ouvrage du réseau de transport), les contraintes sur 

certains ouvrages 63 kV et transformations 225/63 kV seront levées par des automates.  
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Les contraintes de tension sur les postes de Estrées, Castor et Roisel apparaissent en même 

temps que des contraintes de transit et sont levées par les mêmes automates de 

surveillance des transits existants ou à créer. 

 

4.9.5   Stratégies inadaptées et  écartées  :  

 

Création d’un poste 400/225 kV/HTA en coupure sur une des lignes Mastaing Lonny 400 kV 

à hauteur de Cateau 63 kV.  

Ce poste pourrait accueillir également des TR 225 kV/HTA de 80 MVA. Cette solution qui 

présente un surcoût important par rapport à la solution proposée, ne permet pas d’avoir 

un poste source aussi proche du gisement sauf à décaler de plusieurs kilomètres la création 

du poste source. Le surcoût généré par cette stratégie nous amène à l’écarter. 

 

Changement de conducteurs sur la ligne Mastaing - Périzet - Sétier 225 kV.  

Cette stratégie a également été envisagée mais écartée, car son coût a été estimé à 

environ 11 M€. Le gain en transit est estimé à un peu moins de 200 MW et n’est donc pas 

à la hauteur du gisement à termes présent dans cette zone. Cette stratégie étant inadaptée 

aux besoins identifiés sur la zone, elle a été rapidement écartée. 

 

Installation d’un  3ième transformateur 225/20 kV au poste de Beautor : l’intégration des 

câbles HTA et d’une demi-rame dans le poste n’est techniquement pas réalisable. En raison 

de son infaisabilité technique, cette stratégie a donc été rapidement écartée. 
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4.10  Zone de la Thiérache  
 

 

4.10.1   Description des  zone s la  Thiérache dans lô®tat de la file 
dôattente actuelle :  

 

La zone de la Thiérache est traversée par la ligne Beautor – Capelle 225 kV sur laquelle a 

été décidée, dans le cadre du S3REnR précédent, la création du poste 225/90 kV de Le 

Hérie (associé à celui du Concours) dans le but d’accueillir de la production éolienne dans 

cette zone à fort gisement. La boucle 63 kV Buire – Lislet – Marle – Buire évolue vers le 

niveau de tension 90 kV, afin d’augmenter sa capacité de transit et se transforme en une 

file 90 kV Buire – Lislet – Marle – Hérie.  

Le réseau 225 kV de la Thiérache étant saturé, ainsi que les réseaux 90 et 63 kV qui sous-

tendent ce dernier, le raccordement de production supplémentaire située à proximité du 

poste de Lislet peut nécessiter des modifications structurantes du réseau, avec un impact 

très fort sur la quote-part. Compte tenu par ailleurs du fait que le gisement sur le territoire 

des Hauts-de-France n’est pas très élevé, deux variantes seront proposées. 
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4.10.2   Description de la production EnR de  la  zone de  

Thiérache  :  

Le gisement considéré sur la zone atteint environ 230 MW. 
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4.10.3   Stratégie envisagée  pour accueillir le gisement  sur la  

zone  

 

 

Parce que les productions EnR identifiées aujourd’hui sur le territoire des Hauts-de-France 

restent éloignées des postes existants présentant de la capacité (au-delà de 25 km à vol 

d’oiseau), et parce qu’il y a un gisement supplémentaire sur cette même zone, la stratégie 

consiste à créer un poste neuf d’évacuation proche du gisement. Le poste nouvellement 

créé permettrait par ailleurs d’accueillir au besoin la production située sur le territoire de 

la région Grand Est.  

 

Cette stratégie nécessite la création d’un poste 400 kV sur l’axe Lonny/Capelle/Mastaing, 

équipé d’un autotransformateur 400/225 kV. Un poste source, équipé dans un premier 

temps d’un transformateur 80 MVA pour capter le gisement de Lislet, sera raccordé à ce 

poste 400/225 kV par une liaison souterraine 225 kV de 30 km environ. À noter que ce 

poste source sera positionné au barycentre du gisement de Lislet. Cette stratégie est 

évolutive, car le poste source pourra accueillir à l’avenir des transformateurs 

supplémentaires, sans générer de contraintes sur le réseau HTB2,  et permettrait 

d’accueillir au besoin le gisement identifié sur la région Grand Est. Dans ce cas, en 

application des règles de raccordement, les producteurs situés sur cette région qui seraient 

raccordés à ce nouveau  poste source s’inscriraient ainsi dans le S3REnR Hauts-de-France.  

 

Cette stratégie représente un coût total de 41 M€ environ. 

 

Cette stratégie qui avait été présentée comme une variante et ne constituait pas la 

stratégie de référence lors de la concertation préalable du public et de la consultation des 

parties prenantes est aujourd’hui la seule stratégie répondant au besoin de la zone, 

compte-tenu du gisement supplémentaire à prendre en compte. À noter également 

qu’elle a obtenu un consensus auprès des fédérations de producteurs, et des acteurs 

locaux, malgré un impact important sur la quote-part (+ 13 k€/MW environ) comme la 

synthèse des parties prenantes le mentionne. 
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La stratégie proposée pour accueillir le gisement sur la zone est composée des travaux 

suivants : 

 

Stratégie Consistance sommaire du projet 
Capacités 
dégagées 

(MW) 

coût/MW des 
ouvrages  créés 

de la zone 

Evolution de la transformation 
du poste source Le concours 

Création d’un troisième TR 225/20 
kV 2*40 MVA et 2 demi-rames 

  
80 

104,1 ƪϵκa² 

Création et raccordement d’un 
poste source dans Buire 225 kV 

Création d’un poste source avec 
un TR 225/20 kV 2*40 MVA, 

extension du jeu de barres 225 kV 
et 2 demi-rames  

80 

Evolution de l’accueil du poste 
d’Hirson 

Création d'une demi-rame et 
ripage de départs 

40 

Evolution de l’accueil du poste 
de Manoise 

Création de 2 demi-rames 77,247 

Création et raccordement d'un 
poste source 225 kV depuis le 

réseau 400 kV 

Création d’un poste 400/225 kV  

80 

Création d’un poste source  
225/20 kV avec 1 TR 225/20 kV 

2*40 MVA et 2 demi-rames 

Création d’une liaison souterraine 
225 kV de 25 km environ entre les 

deux postes 

Installation d’une self de 80 Mvar 
au poste 400/225 kV 

 

L’accueil du gisement est également rendu possible grâce à des capacités rendues 

disponibles sans investissements : 

 

Poste Capacités réservées (MW) 

Lislet 90 kV 5,32 

Hérie (Le Concours) 20,8 

Marle 90 kV 2,35 

Laon 63 kV 39,6 

Sinceny 63 kV 20,3 

Setier 225 kV 57,4 

Beautor 63 kV 8 

Fourmies 63 kV 0,195 
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4.10.4   Description des principales contraintes avec les 

capacités créées  :  

 

A réseau complet, il n’y a pas de contrainte particulière mais la zone arrive en limite de 

ses capacités de transits. En régime dégradé (perte d’un ouvrage du réseau de transport), 

les contraintes sur certains ouvrages 90 kV et 63 kV ainsi que les transformations 225/90 

kV seront levées par des automates (notamment après la perte de la liaison 225 kV Buire 

– Pont). 

 

Une contrainte de tension basse apparait à Buire, qui est levée par l’automate installé à 

Marle et qui écrête de la production à Lislet 63 kV en cas de contrainte de transit sur la 

ligne Hérie – Marle 90 kV. 

 

4.10.5   Stratégies inadaptées et  écartées  :  

 

Reconstruction en double terne de la partie simple terne de Capelle – Hérie 225 kV, 

associée à la création d’un tronçon de ligne simple terne à partir de Buire 225 kV, de 

manière à créer une liaison Buire – Hérie 225 kV. Cette stratégie permet d’augmenter la 

capacité de transit sur le triangle 225 kV Hérie – Capelle – Buire et permet de capter 

également le gisement présent autour de Lislet, en créant également une liaison 

souterraine un peu plus longue que la solution de base (environ 3 km de plus)  entre Buire 

et ce gisement. Cette stratégie présente un surcoût disproportionné par rapport à celle 

proposée dans le schéma et a été rapidement écartée. 

 

 

Le remplacement des conducteurs sur Beautor – Hérie 225 kV et Capelle – Hérie 225 kV 

permettrait d’accueillir à réseau complet un surplus de production sur la Thiérache (sans 

pour autant capter l’intégralité du gisement, et notamment celui en Champagne Ardenne), 

et ne lèverait pas les contraintes sur le réseau sous-jacent après la perte de la liaison 225 

kV Pont – Buire. Par ailleurs, la réalisation de ces travaux impliquerait de se priver 

totalement et longuement de l’ouvrage, ce qui fragiliserait le réseau sur une longue période 

et conduirait à des effacements préventifs des productions alors raccordées. Cette stratégie 

ne répondant aux besoins de la zone notamment en termes de capacités à réserver et de 

sécurité du réseau, elle a été écartée. 

 

L’installation d’un 4ème transformateur au poste Le Hérie est une stratégie qui a été écartée 

car la structure du poste de la Hérie et son environnement ne permettent plus le 

raccordement de nouveaux gisements. 
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4.11  Zone sud de l’Oise et de la Somme 

4.11.1  Description de la zone dans lô®tat de la file dôattente 
actuelle  :  

 
Cette zone est caractérisée par un territoire plutôt urbanisé au sud qui limite l’arrivée de 

production éolienne. De ce fait les productions se concentrent essentiellement autour des 

axes 225 kV et 63 kV issus du poste de Carrières et qui remontent vers le nord. 

Cette zone est couverte en partie par la SICAE de l’Oise (postes 63 kV de Catenoy, 

D’Estrées St Denis, de Grandfresnoy, de Peupleraie). 

Plusieurs projets en instruction sont prévus d’être raccordés sur les postes de la SICAE. 

Les principales contraintes sur la zone concernent le réseau 63 kV en régime dégradé, 

notamment entre Breteuil et Valescourt. 
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4.11.2  Description de la production EnR de la zone  :  

Le gisement considéré sur la zone atteint environ 220 MW. 
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4.11.3  Stratégies envisagées  pour accueillir le gisement :    

 

 

La stratégie proposée pour accueillir le gisement sur la zone est composée des travaux 

suivants : 

 

Stratégie Consistance sommaire du projet 
Capacités 
dégagées 

(MW) 

coût/MW 
des ouvrages  
créés de la 

zone 

Création d’un TR 225 kV/20kV 
dans le poste de Valescourt 
Modification du piquage en 

coupure et adaptation du poste 
de Valescourt 225 kV  

Création d’un 1 TR 225/20 kV 
2*40 MVA, 2 demi-rames et 

extension du jeu de barre HTB 
80 

29,6 ƪϵκa² 

Evolution du poste source Saint 
Sépulcre 

Ajout d'une demi-rame HTA 38 

Evolution du poste source 
Peupleraie 

Ajout d'une PVH et modification 
d'un départ du poste source 

8,5 

Evolution du poste source 
Catenoy 63 kV 

Création d'un nouveau bâtiment 

HTA et d'une nouvelle 1/2 rame 
32,2 

Evolution du poste source 
Estrées 63 kV 

Extension d'une rame HTA et 

adaptation du contrôle 

commande 

19 

Evolution du poste source 
Grandfresnoy 63 kV 

Création d'un nouveau bâtiment 

HTA et d'une nouvelle 1/2 rame 
30 

Augmentation transit sur 
l’ouvrage Carrières – Roye – 

Valescourt 225 kV 
Travaux sur la ligne 40 

Augmentation de la capacité 
réservée grâce aux automates 

Installation d’un automate au 
poste de Noyon 

81 
Installation d’un automate au 

poste de Roye 

Installation d’un automate au 
poste de Valescourt 
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L’accueil du gisement est également rendu possible grâce à des capacités rendues 

disponibles sans investissements : 

 

Poste Capacités (MW) 

Rantigny 63 kV 18 

Beauvais 63 kV 6 

Valescourt 225 kV 4 

Roye 225 kV 42 

Saint Maxence 63 kV 22,5 

Barroir 63 kV 11 

 

 

4.11.4  Description des principales contraintes avec les capacités 

créées  :  

 

A réseau complet, les lignes Estrées-Grand Fresnoy 63 kV et  Moimont-Moru 63 kV 

atteignent leur limite respective de capacité. En régime dégradé (perte d’un ouvrage du 

réseau de transport), les contraintes sur certains ouvrages 63 kV et transformations 

225/63 kV seront levées par des automates.  

 

 

 

4.11.5  Stratégies  inadaptées et écartées  :  

 

Le schéma soumis l’été 2017 à la concertation préalable du public et à la consultation des 

parties prenantes prévoyait initialement la création d’un poste source 225 kV/HTA en 

piquage de la ligne Carrière - Valescourt 225 kV. Cette stratégie n’est plus proposée dans 

la version actuelle du schéma puisque qu’une partie du gisement identifié a fait l’objet 

d’une proposition de raccordement.  
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5. OUVRAGES DU SCHEMA 
 

5.1 Ouvrages du Réseau Public de Transport (RPT) 
Les tableaux ci-dessous présentent la liste des ouvrages découlant des stratégies 

présentées au paragraphe précédent, en séparant les créations des renforcements. Pour 

chaque ouvrage, une plage de coûts probables est présentée, avec un coût médian et le 

seuil de déclenchement des travaux associé à l’ouvrage. 

 

Dans ce schéma révisé, RTE a tenu à présenter en toute transparence la plage probable 

des coûts des ouvrages, qui traduit les risques associés à chaque projet (localisation des 

postes, nature du terrain, contraintes environnementales spécifiques, faisabilité technique 

plus complexe,…). En effet, au stade actuel de l’élaboration du schéma, les montants des 

différents investissements ont été élaborés sans étude de détail à réaliser sur le terrain, et 

sont donc sujets aux incertitudes associées. Ces incertitudes se verront levées au fur et à 

mesure de l’avancement des études pour chaque ouvrage, et la plage de coûts associées 

sera mise à jour au fil des états annuels techniques et financiers des S3REnR. 

Cependant, RTE s’est appuyé, dans l’élaboration de ses chiffrages, sur le retour 

d’expérience des précédents S3REnR Picardie et Nord-Pas-de-Calais. 

Pour les ouvrages de création, le coût médian (meilleure estimation compte tenu des 

incertitudes explicitées) des ouvrages sera utilisé pour le calcul de la quote-part. 

 

Zone de Fruges 

 

Ouvrage Renforcé 

Coût médian 

(k€) 

Coût bas/Coût 

haut  

Seuil de déclenchement 

des travaux 

Fruges 90 kV: 2ème jeu de barres 
300 

240/360 

L'atteinte du seuil en HTA entraine 

l'atteinte de celui en HTB 

Aire 90 kV : PVH 
10 

8/12 

Lié à l'atteinte du seuil en HTA 

(création de TR HTA)  

Travaux de renforcement permettant 

d’augmenter le transit des ouvrages suivants : 

Barlin - Pernes 90 kV, Argoeuves - Doullens 90 

kV, Estaires – dérivation Essars 90 kV, Hesdin - 

Saint Pol 90 kV 

1100 

550 /1500  

Etudes à lancer dès approbation 

du schéma 

3 automates (Doullens, Sorrus 90 kV et Perne 90 

kV) 

150 

120/ 1000 *  

Par automate, dès le premier 

projet en file d’attente qui génère 

la contrainte 

NB : Tous les coûts sont établis aux ƳşƳŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ 2018 

ϝŎƻƳǇǘŜ ǘŜƴǳ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘΩŀǳǘƻƳŀǘŜǎ ŘŞƧŁ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ ƻǳ ŘŞŎƛŘŞǎ ǎǳǊ ƭŀ ȊƻƴŜΣ ŎŜ 
besoin supplémentaire pourrait conduire au ŎƘƻƛȄ ŘΩǳƴ ŀǳǘƻƳŀǘŜ ŘŜ ȊƻƴŜΣ ǉǳƛ ǊŜƴŘ Ǉƭǳǎ ŘŜ 
services, mais présente un coût plus important. 
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Ouvrage Créé 

Coût médian 

(k€) 

Coût bas/Coût 

haut  

Seuil de 

déclenchement 

des travaux 

Surplus de 

capacité 

réservée 

dégagée par la 

création 

d’ouvrage15 

Raccordement d’un transformateur 

90/20 kV au poste d’Aire 

70 

40/80  

L'atteinte du seuil en 

HTA entraine 

l'atteinte de celui en 

HTB 

 

36 

Raccordement de 3 transformateurs 

90/20 kV au poste source de Fruges 

800 

640 / 960  
108 

NB : Tous les coûts sont établis aux ƳşƳŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ 2018 

 
 

Zone de Blocaux 

 
 

Ouvrage Renforcé 
Coût médian (k€) 

Coût bas/Coût haut  

Seuil de déclenchement 

des travaux 

Ajout de 6 automates (Neufchâtel, Amargue 

,Blocaux 225 kV et 3 transformateurs de 

Blocaux) 

300 

240 /1000 *  

Par automate, dès le premier 

projet en file d’attente qui 

génère la contrainte 

NB1 : Tous les coûts sont établis aux mêmes conditƛƻƴǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлму 
NB2 : le DLR qui permet éventuellement de créer quelques capacités sur des postes 90 kV est financé 
dans le cadre du projet « poste intelligent ». 

*ŎƻƳǇǘŜ ǘŜƴǳ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘΩŀǳǘƻƳŀǘŜǎ ŘŞƧŁ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ ƻǳ ŘŞŎƛŘŞǎ ǎǳǊ ƭŀ ȊƻƴŜΣ ŎŜ 
besoin supplémentaire pourrait conduire au ŎƘƻƛȄ ŘΩǳƴ ŀǳǘƻƳŀǘŜ ŘŜ ȊƻƴŜΣ ǉǳƛ ǊŜƴŘ Ǉƭǳǎ ŘŜ 
services, mais présente un coût plus important. 
 
  

                                           
15  Surplus de capacité limité par les contraintes des réseaux RPT et RPD. 
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Ouvrage Créé 

Coût médian 

(k€) 

Coût bas/Coût 

haut  

Seuil de 

déclenchement 

des travaux 

Surplus de 

capacité 

réservée 

dégagée par 

la création 

d’ouvrage16 

Raccordement d’un TR 225/20 kV 2*40 

MVA au poste de Blocaux, Extension du 

jeu de barres 225kV  

370 

340 / 415  

L'atteinte du seuil en 

HTA entraine 

l'atteinte de celui en 

HTB  

80 

Raccordement d’un TR 225/20 kV 2*40 

MVA au poste de La Vicogne 225 kV et 

création d’un jeu de barres 

1400 

1120/1680 

L'atteinte du seuil en 

HTA entraine 

l'atteinte de celui en 

HTB 

80 

Raccordement du poste source 

225/20 kV à proximité de Limeux 

2266 

1 590 /2 945  

80 

Création d’un poste 225kV à un jeu de barre et 

raccordement poste source 1 TR 225/20 kV   

1232 

865 / 1600  

 

Cellule ligne à Limeux 

704 

495 / 915  

 

Raccordement au poste de Limeux 
330 

230 /4 30  

Raccordement par une liaison 

225 kV d'un poste source avec 1 TR 

225/20 kV en antenne depuis 

Amargue 225 kV 

22022 

15 415 /2 5325  

80 

Evolution du poste d’Amargue 225 kV 
1342 

940 / 15 45  

 

Création d’une LS 225 kV de 15 km environ entre 

le poste source et Amargue 

16500 

11550 / 18975  

 

Création d’une self 80 Mvar 
2948 

2065/3390 

Raccordement du poste source et 1 Tr 225/20 kV 
1232 

860 /14 15  

NB : Tous les coûts sont établis aux mêmes conditƛƻƴǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлму 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
16  Surplus de capacité limité par les contraintes des réseaux RPT et RPD. 
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Zone de Chevalet Gavrelle 

 

Ouvrage Créé 

Coût médian 

(k€) 

Coût bas/Coût 

haut  

Seuil de 

déclenchement 

des travaux 

Surplus de 

capacité 

réservée 

dégagée par 

la création 

d’ouvrage17 

Raccordement par une liaison 

225 kV d'un poste source avec  2 

TR 225/20 kV en antenne depuis 

Chevalet, et évolution du poste de 

Chevalet 

32972 

2 63 7 5 /3 9560  

L'atteinte du seuil en 

HTA entraine 

l'atteinte de celui en 

HTB 

160 

création de l’AT 400/225 kV et évolution du poste   

8723 

6980 / 104 70  

 

Création d’une self 80 Mvar 

2948 

2360 /35 40  

 

Création poste 225 kV avec 2 départs 

3069 

2450 /3 680  

 

Création d’une LS 225 kV de 15 km environ entre 

le poste source et Chevalet 

17000 

13600/20400  

 

Raccordement du poste source et 2 TR 225/20 kV 
1232 

985 /14 80  

NB : Tous les coûts sont établis aux mêmes conditƛƻƴǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлму 

  

                                           
17  Surplus de capacité limité par les contraintes des réseaux RPT et RPD. 
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Zone de Roye Pertain 

 
 

Ouvrage Renforcé 
Coût médian (k€) 

Coût bas/Coût haut  

Seuil de 

déclenchement des 

travaux 

Ajout de 4 automates (Noyon,  2 

automates à Roye 63 kV  et Valescourt 

225 kV) 

200 

160/1000 *  

Par automate, dès le premier 

projet en file d’attente qui 

génère la contrainte 

Installation d’une PVH au poste d’Hangest 
10 

8/12 

Lié à l'atteinte du seuil en HTA 

(création de TR HTA) 

Installation d’une PVH au poste de 

Vauvillers 

10 

8/12 

Lié à l'atteinte du seuil en HTA 

(création de TR HTA) 

NB : Tous les coûts sont établis aux ƳşƳŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлм8 

ϝŎƻƳǇǘŜ ǘŜƴǳ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘΩŀǳǘƻƳŀǘes déjà existants ou décidés sur la zone, ce 
besoin supplémentaire pourrait conduire au ŎƘƻƛȄ ŘΩǳƴ ŀǳǘƻƳŀǘŜ ŘŜ ȊƻƴŜΣ ǉǳƛ ǊŜƴŘ Ǉƭǳǎ ŘŜ 
services, mais présente un coût plus important. 
 
 

Ouvrage Créé 

Coût médian 

(k€) 

Coût bas/Coût 

haut  

Seuil de 

déclenchement 

des travaux 

Surplus de 

capacité 

réservée 

dégagée par 

la création 

d’ouvrage18 

Création d'un poste 400/225 kV 

en coupure de Chevalet – Latena 

400 kV, à proximité immédiate de 

Pertain et raccordement par une 

liaison 225 kV d’un poste source 

avec  2 TR 225/20 kV 

16445 

1 3150 /1 9734  

 L'atteinte du seuil en 

HTA entraine 

l'atteinte de celui en 

HTB 

160 

Création d’une entrée en coupure 400 kV sur la 
ligne Chevalet Latena 1 

 

1100  

880/1320  

 

Création d’une LS de 500 m environ entre le 

poste 400 et 225 kV 

 

1870  

1492/2244  

 

 
 
Création du poste d’Omiecourt 400 kV  
2 cellules lignes, AT 600 MVA  
 
 
Raccordement du poste source 225/20 kV à 1 
jdb et raccordement 2 TR 225/20  

  

12078  

9660/14494  

 

 

1397  

1118/1676  

Raccordement d’un transformateur 

63/20 kV au poste d’Hangest 

70 

40/80  
L'atteinte du seuil en 

HTA entraine 

l'atteinte de celui en 

HTB 

11 

Raccordement d’un transformateur 

63/20 kV au poste de Vauvillers 

130 

90/150 
18,4 

NB : Tous les coûts sont établis aux ƳşƳŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлм8 

 

                                           
18  Surplus de capacité limité par les contraintes des réseaux RPT et RPD. 
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Zone de Hainaut/Lille 

 

Sans objet. 
 
 

Zone du sud de l’Aisne 

 
 

Ouvrage Renforcé 
Coût médian (k€) 

Coût bas/Coût haut  

Seuil de 

déclenchement des 

travaux 

Ajout de 4 automates (2 au poste de 

Guignicourt 63 kV, 1 à Chouy et 1 Villers 

Cotteret) 

200 

160 /1 20  

Par automate, dès le premier 

projet en file d’attente qui 

génère la contrainte 

Installation d’une PVH au poste de 

Guignicourt 63 kV 

10 

8/12 

Lié à l'atteinte du seuil en 

HTA (création de TR HTA) 

Installation d’une PVH au poste de Nogentel 

63 kV  

10 

8/12 

Lié à l'atteinte du seuil en 

HTA (création de TR HTA) 

Chouy 63 kV Mutation d'1 TR 20 MVA en 36 

MVA -  

70 

40/80 

L'atteinte du seuil en HTA 

entraine l'atteinte de celui en 

HTB 

NB : Tous les coûts sont établis aux mêmes conditƛƻƴǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлму 
 
 

 

Ouvrage Créé 

Coût médian 

(k€) 

Coût bas/Coût 

haut  

Seuil de 

déclenchement 

des travaux 

Surplus de 

capacité 

réservée 

dégagée par 

la création 

d’ouvrage19 

Raccordement d’un TR 90/20 kV à 

Guignicourt, 

70 

40/8 0 
L'atteinte du seuil en 

HTA entraine 

l'atteinte de celui en 

HTB 

36 

Raccordement d’un TR 90/20 kV à 

Nogentel, 

138 

54/ 180  
36 

NB : Tous les coûts sont établis aux mêmes conditƛƻƴǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлму 

 
 
 
 
 
 
 
                                           
19  Surplus de capacité limité par les contraintes des réseaux RPT et RPD. 
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Zone du sud de Mastaing – Périzet – Sétier – Beautor 

 
 

Ouvrage Renforcé 

Coût médian (k€) 

Coût bas/Coût 

haut  

Seuil de 

déclenchement des 

travaux 

Travaux de renforcement permettant 

d’augmenter le transit de la liaison Estreux – 

Famars 225 kV 

300 

150/900  

Etudes à lancer dès 

approbation 

Boue 63 kV Mutation d'1 TR 20 MVA en 36 

MVA -  

70 

40/80 

L'atteinte du seuil en HTA 

entraine l'atteinte de celui en 

HTB 

Gros Caillou 225 kV mutation de 1 TR 40 MVA 

en 2*40 MVA  

137 

110/165 

L'atteinte du seuil en HTA 

entraine l'atteinte de celui en 

HTB 

 Noyales 63 kV mutation de 2 TR 20 MVA en  

36 MVA  

15 

10/30 

L'atteinte du seuil en HTA 

entraine l'atteinte de celui en 

HTB 

Roisel 63 kV mutation d’1 TR 10 MVA en 20 

MVA et extension du jeu de barres HTB1 

366 

210/430 

L'atteinte du seuil en HTA 

entraine l'atteinte de celui en 

HTB 

DLR Cambrai Marquion 
59 

54/100 

dès le premier projet en file 

d’attente 

Ajout d’un automate 
50 

40/60 

dès le premier projet en file 

d’attente qui génère la 

contrainte 

Installation d’une PVH au poste de Ribemont 

63 kV  

10 

8/12 

Lié à l'atteinte du seuil en 

HTA (création de TR HTA) 

 

NB : Tous les coûts sont établis aux ƳşƳŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлм8 

ϝŎƻƳǇǘŜ ǘŜƴǳ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘΩŀǳǘƻƳŀǘŜǎ ŘŞƧŁ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ ƻǳ ŘŞŎƛŘŞǎ ǎǳǊ ƭŀ ȊƻƴŜΣ ŎŜ 
besoin supplémentaire pourrait conduire au ŎƘƻƛȄ ŘΩǳƴ ŀǳǘƻƳŀǘŜ ŘŜ ȊƻƴŜΣ ǉǳƛ ǊŜƴŘ Ǉƭǳǎ ŘŜ 
services, mais présente un coût plus important. 
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Ouvrage Créé 

Coût médian (k€) 

Coût bas/Coût 

haut  

Seuil de 

déclenchement des 

travaux 

Surplus de 
capacité 
réservée 

dégagée par 
la création 

d’ouvrage20 

Raccordement par une liaison 

225 kV du poste source en 

antenne depuis Famars 225 kV – 

Raccordement de 1 TR 225/20 kV 

19751 

15800 /23 700  

L'atteinte du seuil en HTA 

entraine l'atteinte de celui 

en HTB 

80 

LS 225 kV  depuis Famars jusqu’au poste source 

14515 

11810 /17420  

 

Evolution du poste de Famars 225 kV 

1056 

850 / 1260  

 

Raccordement du poste source et 1TR 225/20 kV 

1232 

925/ 14 80  

 

Création d’une self 80 Mvar 
2948 

2215 / 35 40  

Raccordement d’un TR 63/20kV à 

Ribemont 

70 

40 /8 0 
36 

Création d'un TR 225/63 kV à Setier 
3993 

2800 /4 990  

L'atteinte du seuil en HTA 

sur Noyales  ou Ribemont 

entraine l'atteinte de celui 

en HTB 

 

Raccordement par une liaison 

225 kV du poste source en 

antenne depuis Beautor 225 kV – 

Raccordement d’un TR 225/20 kV  

22282 

1 3370 /28560  

Atteinte du seuil en HTA 

entraine l'atteinte de celui 

en HTB 

80 Raccordement du poste source et 1TR 225/20 kV  

1391 

835 /1 810  

 

Création LS 225 kV depuis Beautor jusqu’au 

poste source 

17810 

10685 / 22850  

 

Evolution du poste de Beautor et création d’une 

self 80 Mvar 

3081 

1850 / 3900  

NB : Tous les coûts sont établis aux ƳşƳŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлм8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
20  Surplus de capacité limité par les contraintes des réseaux RPT et RPD. 
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Zone de Thiérache 

 

Ouvrage Créé 

Coût médian 

(k€) 

Coût bas/Coût 

haut  

Seuil de 

déclenchement 

des travaux 

Surplus de 

capacité 

réservée 

dégagée par 

la création 

d’ouvrage21 

Raccordement du troisième TR 

225/20 kV de 2*40 MW au poste 

d’Hérie la Vieville (Le Concours) 

70 

40 / 80 
L'atteinte du seuil en 

HTA entraine l'atteinte 

de celui en HTB 

80 

Raccordement d’un poste source à 

1 TR 225/20 kV de 2*40 MW au 

poste de Buire et extension du jeu 

de barres 225 kV 

200 

40 / 80 
80 

Raccordement du poste source 

225/20 kV à Lislet avec  1 TR 

225/20 kV (depuis l’axe 

Lonny/Capelle/Mastaing 400 kV)  

37741 

2 2645 /4 9065  

 

L'atteinte du seuil en 

HTA entraine l'atteinte 

de celui en HTB 

80 
Raccordement du poste source et 1 Tr 

225/20 kV 

803 

485 / 1045  

 

Création LS 225 kV depuis le poste 400 kV 

jusqu’au poste source (environ 25 km) 

22000 

132 00/28600  

 

Création d’un poste 400/225 kV en coupure 

400 kV, à un jeu de barres 225 kV et 

création d’une self 80 Mvar 

14938 

8960 /1 9420  

NB : Tous les coûts sont établis aux ƳşƳŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлм8 
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Zone sud de l’Oise et Somme 

 

Ouvrage Renforcé 

Coût médian (k€) 

Coût bas/Coût 

haut  

Seuil de 

déclenchement des 

travaux 

Augmentation de la capacité de transit entre 

Carrières et Valescourt  

1000 

850/1150  

 

L’augmentation de 

capacité sera réalisée 

simultanément à la 

réhabilitation 

Ajout de 3 automates  
150 

12 0/1 80 

Par automate, dès le premier 

projet en file d’attente qui 

génère la contrainte 

NB : Tous les coûts sont établis aux ƳşƳŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлм8 
 
 
 
 
 
 

Ouvrage Créé 

Coût médian 

(k€) 

Coût bas/Coût 

haut  

Seuil de 

déclenchement 

des travaux 

Surplus de 

capacité 

réservée 

dégagée par 

la création 

d’ouvrage22 

Raccordement d’un TR 225/20 kV 

2*40MVA au poste de Valescourt 

225 kV 

Modification du piquage en coupure 

et adaptation du poste de Valescourt 

225 kV (extension du jeu de barres 

225 kV) 

1600 

1300 / 2000  

L'atteinte du seuil en 

HTA entraine 

l'atteinte de celui en 

HTB 

80 

NB : Tous les coûts sont établis aux mêmes conditƛƻƴǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлму 

  

                                           
22  Surplus de capacité limité par les contraintes des réseaux RPT et RPD. 
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5.2 Ouvrages du Réseau Public de Distribution (RPD) 
 

Zone de Fruges 

 

Ouvrage Créé 
Coût 

(k€) 

Seuil de 

déclenchement 

des travaux 

Surplus de 

capacité 

réservée 

dégagée par 

la création 

d’ouvrage23 

Création 1 transformateur 90/20 kV de 36 MVA au 

poste d’Aire et une demi-rame HTA 

1712 

 

Dès que  la première 

PTF concernée par la 

réalisation de cet 

ouvrage est acceptée 

36 

Création une demi-rame HTA au poste de Lumbres 462 

Dès la première PTF 

concernée par la 

réalisation de cet 

ouvrage est acceptée 

8,5 

Création d’un poste source Fond Gosson avec 3 

transformateurs 90/20 kV de 36 MVA et 3 demi-

rames HTA 

6228 

Dès la première PTF 

acceptée et que la 

somme des 

puissances des PTF 

établies dépasse 20% 

de la capacité 

réservée par le 

premier transfo 

HTB/HTA 

108 

NB : Tous les coûts sont établis aux mêmes conditƛƻƴǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлму 

 

  

                                           
23  Surplus de capacité limité par les contraintes des réseaux RPT et RPD. 
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Zone de Blocaux 

 

 
 

Ouvrage Créé 
Coût 

(k€) 

Seuil de 

déclenchement 

des travaux 

Surplus de 

capacité 

réservée 

dégagée par 

la création 

d’ouvrage24 

Création d’un TR 225/20 kV 2*40 MVA et 2  

demi-rames HTA au poste de La Vicogne 225/20 

kV  

3359 Dès que  la première 

PTF concernée par la 

réalisation de cet 

ouvrage est acceptée 

80 

Création d’un TR 225/20 kV 2*40 MVA et d’une 

demi-rame HTA au poste de Gauville 
3359 80 

Création d'un poste source avec 1 TR 225/20 kV  

2*40 MVA et 2 demi-rames depuis Limeux 225 

kV  

5153 

Dès la première PTF 

acceptée et que la 

somme des 

puissances des PTF 

établies dépasse 20% 

de la capacité 

réservée par le 

premier transfo 

HTB/HTA 

80 

Création d'un poste source 225 kV avec 1 TR 

225/20 kV 2*40 MVA en antenne depuis 

Amargue 225 kV et 2 demi-rames 

5153 80 

Création d'une demi-rame HTA au poste de 

Quentois 
346 

Dès que  la première 

PTF concernée par la 

réalisation de cet 

ouvrage est acceptée 

20 

Création d'une demi-rame HTA au poste d’Albert 462 18 

Création de deux demi-rames HTA au poste 

d’Argoeuves 90 kV 
924 66,3 

NB : Tous les coûts sont établis aux mêmes conditƛƻƴǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлму 

  

                                           
24  Surplus de capacité limité par les contraintes des réseaux RPT et RPD. 
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Zone de Chevalet Gavrelle 

Ouvrage Créé 
Coût 

(k€) 

Seuil de 

déclenchement 

des travaux 

Surplus de 

capacité 

réservée 

dégagée par la 

création 

d’ouvrage25 

Création d'un poste source 225 kV avec 2 TR 

225/20 kV 2*40 MVA en antenne depuis Chevalet 

et de 4 demi-rames 

8444 

Dès la première PTF 

acceptée et que la 

somme des 

puissances des PTF 

établies dépasse 20% 

de la capacité 

réservée par le 

premier transfo 

HTB/HTA 

160 

NB : Tous les coûts sont établis aux mêmes conditƛƻƴǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлму 

 

Zone de Roye Pertain 

Ouvrage Créé 
Coût 

(k€) 

Seuil de 

déclenchement 

des travaux 

Surplus de 

capacité 

réservée 

dégagée par la 

création 

d’ouvrage26 

Création d'un poste  225/20 kV à proximité de 

Pertain et installation de 2 TR 225/20 kV 2*40 

MVA et de 4 demi-rames 

8444 

Dès la première PTF 

acceptée et que la 

somme des 

puissances des PTF 

établies dépasse 20% 

de la capacité 

réservée par le 

premier transfo 

HTB/HTA 

160 

Création 1 TR 36 MVA au poste Vauvillers 1178 

Dès que  la première 

PTF concernée par la 

réalisation de cet 

ouvrage est acceptée 

18,4 

Création 1 TR 36 MVA au poste d’Hangest et 1 

une rame HTA 
1800 

Dès que  la première 

PTF concernée par la 

réalisation de cet 

ouvrage est acceptée 

11 

NB : Tous les coûts sont établis aux mêmes conditƛƻƴǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлму 

  

                                           
25  Surplus de capacité limité par les contraintes des réseaux RPT et RPD. 

26  Surplus de capacité limité par les contraintes des réseaux RPT et RPD. 
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Zone de Hainaut/Lille 

 
 

Ouvrage Créé 
Coût 

(k€) 

Seuil de 

déclenchement 

des travaux 

Surplus de 

capacité 

réservée 

dégagée par la 

création 

d’ouvrage27 

Création d’une demi-rame HTA à Quarouble 462 

Dès que  la première 

PTF concernée par la 

réalisation de cet 

ouvrage est acceptée 

5,82 

NB : Tous les coûts sont établis aux mêmes conditions économƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлму 

 

Zone du sud de l’Aisne 

 

Ouvrage Renforcé Coût (k€) 
Seuil de déclenchement des 

travaux 

Chouy 63 kV Mutation d'1 TR 20 MVA en 36 MVA 

– et extension du jeu de barres HTA  
580 

Dès que  la première PTF concernée par 

la réalisation de cet ouvrage est 

acceptée 

 
 

Ouvrage Créé 
Coût 

(k€) 

Seuil de 

déclenchement 

des travaux 

Surplus de 

capacité 

réservée 

dégagée par la 

création 

d’ouvrage28 

Création d’un TR 90/20 kV et d’une demi-rame 

HTA à Guignicourt 
1473 Dès que  la première PTF 

concernée par la 
réalisation de cet ouvrage 

est acceptée 

36 

Création d’un TR 90/20 kV et d’une demi-rame 

HTA à Nogentel 
1695 36 

NB : Tous les coûts sont établis aux mêmes conditƛƻƴǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлму 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
27  Surplus de capacité limité par les contraintes des réseaux RPT et RPD. 

28  Surplus de capacité limité par les contraintes des réseaux RPT et RPD. 
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Zone du sud de Mastaing – Périzet – Sétier - Beautor 

 

Ouvrage Renforcé Coût (k€) 

Seuil de 

déclenchement des 

travaux 

Boue 63 kV Mutation d'1 TR 20 MVA en 36 MVA - 

utilisation réserve  
580 

Dès que  la première PTF 

concernée par la réalisation de 

cet ouvrage est acceptée 

Gros Caillou 225 kV mutation de 1 TR 40 MVA en 

2*40 MVA  
1960 

 Noyales 63 kV mutation de 2 TR 20 MVA en  

36 MVA  
1160 

Roisel 63 kV mutation d’1 TR 10 MVA en 20 MVA et 

utilisation de réserve 
525 

NB : Tous les coûts sont établis aux ƳşƳŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлм8 

 
 
 

Ouvrage Créé 
Coût 

(k€) 

Seuil de 

déclenchement 

des travaux 

Surplus de 

capacité 

réservée 

dégagée par 

la création 

d’ouvrage29 

Nouveau poste source avec 1 TR 225/20 kV de 

2*40 MVA créé en antenne depuis Famars  

225 kV et ajout de 2 demi-rames 

5153 

Dès la première PTF 

acceptée et que la 

somme des 

puissances des PTF 

établies dépasse 20% 

de la capacité 

réservée par le 

premier transfo 

HTB/HTA 

80 

Nouveau poste source avec 1 TR 225/20 kV de 

2*40 MVA créé en antenne depuis Beautor 225 kV 

et ajout 2 demi-rames 

5153 80 

Création d’un TR 63/20kV et d’une demi-rame HTA 

à Ribemont 
1473 

Dès que  la première 

PTF concernée par la 

réalisation de cet 

ouvrage est acceptée 

 

36 

Création d'une nouvelle demi-rame HTA au poste de 

Gros Caillou et achat de terrain 
915 40 

NB : Tous les coûts sont établis aux mêmes conditƛƻƴǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлму 

 

  

                                           
29  Surplus de capacité limité par les contraintes des réseaux RPT et RPD. 
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Zone de Thiérache 

 
 

Ouvrage Créé 
Coût 

(k€) 

Seuil de 

déclenchement 

des travaux 

Surplus de 

capacité 

réservée 

dégagée par la 

création 

d’ouvrage30 

Création d’un troisième TR 225/20 kV 2*40MVA 

au poste de Le Concours (Hérie la Viéville) et de 

deux demi- rames 

3659 Dès que  la première 
PTF concernée par la 
réalisation de cet 
ouvrage est acceptée 
et que la somme des 
puissances des PTF 
établies dépasse 20% 

de la capacité 

réservée 

80 

Création d’un poste source avec un TR 225/20 kV 

2*40MVA  au poste de Buire et de deux demi- 

rames 

5153 80 

Création d'une demi-rame au poste d’Hirson 436 40 

Création de deux demi-rames au poste de 

Manoise 
924 72,247 

Création d’un poste source avec un TR 225/20 kV 

2*40MVA (depuis l’axe Lonny/Capelle/Mastaing 

400 kV) et de deux demi-rames 

5153 

Dès la première PTF 

acceptée et que la 

somme des 

puissances des PTF 

établies dépasse 20% 

de la capacité 

réservée par le 

premier transfo 

HTB/HTA 

80 

NB : Tous les coûts sont établis aux ƳşƳŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлм8 

 
 
 

 
  

                                           
34  Surplus de capacité limité par les contraintes des réseaux RPT et RPD. 
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Zone sud de l’Oise et Somme 

 

Ouvrage Créé 
Coût 

(k€) 

Seuil de 

déclenchement des 

travaux 

Surplus de 

capacité 

réservée 

dégagée par la 

création 

d’ouvrage31 

Création d’un TR 225/HTA 2*40MVA au 

poste de Valescourt 225 kV et de 2 demi-

rames  

5153 

Dès la première PTF 

acceptée et que la somme 

des puissances des PTF 

établies dépasse 20% de la 

capacité réservée par le 

premier transfo HTB/HTA 

80 

Evolution du poste d’Estree : extension 

d'une rame HTA et adaptation du contrôle 

commande 

228 

Le cumul des puissances de 

raccordement acceptées 

(soit la signature des 

conventions de 

raccordement) est supérieur 

à 20 % de la capacité 

réservée créée par les 

ouvrages à construire. 

 

19 

Evolution du poste de Catenoy : création 

d'un nouveau bâtiment HTA et d'une 

nouvelle demi- rame 

678 32,2 

Evolution du poste de Grandfresnoy : 

création d'un nouveau bâtiment HTA et 

d'une nouvelle demi-rame 

706 30 

Evolution du poste de Peupleraie : ajout 

d'une PVH sur le poste source et 

modification d'un départ du poste source 

78 8,5 

Ajout d'une demi-rame HTA au poste de 

Saint Sépulcre 
360 36 

NB : Tous les coûts sont établis aux mêmes conditƛƻƴǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлму 

 
  

                                           
31  Surplus de capacité limité par les contraintes des réseaux RPT et RPD. 



PARTIE 3 : LE SCHEMA 

100 

 

5.3 Calendrier 
 

A titre d’information, les durées standard de projets pour le réseau public de transport 

d’électricité sont les suivantes : 

 

Type de projet Démarrage 

études 

Dépôt et nature du premier 

dossier administratif 

Mise en service 

Travaux ou 

extension poste 

existant 

T0 T0 + 20 mois <T1<T0 + 30 mois 

APO 

T0 + 2,5 ans <T2<T 

0 + 3,5 ans 

Réhabilitation ligne T0 T0 + 20 mois <T1<T0 + 30 mois 

APO 

T0 + 4 ans <T2< T0 

+ 5 ans 

Création ligne 

souterraine 63 kV 

T0 T0 + 22 mois <T1< T0+ 32 mois 

DUP 

T0 + 4 ans <T2< T0 

+ 5,5 ans 

Création ligne 

souterraine 225 kV 

T0 T0+ 24 mois <T1< T0+ 35 mois 

DUP 

T0 + 5 ans<T2< T0 

+ 6,5 ans 

Création poste 225 

kV ou 63 kV  

T0 T0+ 18 mois <T1<T0+ 35 mois 

DUP 

T0 + 5,5 ans <T2< 

T0 + 7,5 ans 

Création ou 

reconstruction ligne 

aérienne 63 kV 

T0 T0 + 18 mois <T1< T0+ 45 mois 

DUP(2) 

T0 + 6 ans <T2< T0 

+ 7 ans 

 

Dans les cas où les créations de lignes ou de postes ne font pas l’objet de dépôt de DUP 

(Déclaration d’Utilité Publique), le premier dossier administratif est l’APO (Approbation du 

Projet d’Ouvrage).  

 

Délais de réalisation  
 
Sur la base de la méthodologie indiquée dans le chapitre précédent et rappelée 

succinctement ci-dessous :  

¶ Etape 1 : Favoriser l’accueil sur le réseau existant et décidé (ajouts rames HTA et 

capacité d’accueil disponible dans les postes existants) 

¶ Etape 2 : Investir dans les postes existants (capacités disponibles sous un délai 

prévisionnel de 3 ans après approbation du schéma – il s’agit principalement 

d’installer de nouveaux transformateurs dans l’enceinte des postes existants) 

¶ Etape 3 : Proposer des investissements structurants (capacités disponibles au-delà 

de 3 ans) 

 

Ci-dessous figure une hypothèse de la dynamique de mise à disposition de la capacité 

réservée au gisement (en ajoutant aux 3000 MW, les projets abandonnés des précédents 

schémas) : 

 

 
Etape 1  Etape 2  Etape 3  

MW 1244,5 MW 923 MW 900 MW 

 
A noter que pour les solutions de développement structurantes, RTE fera son possible pour 

diminuer les délais notamment en anticipant certaines études détaillées. 
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6. CAPACITÉS RÉSERVÉES 
 

La capacité d’accueil globale du S3REnR est de 3091,28 MW : 

¶ les 3000 MW de capacité réservée par poste dans le S3REnR conformément à 

l’objectif fixé par le préfet 

¶ les 23,71 MW localisés de façon à pouvoir accueillir les productions de puissance 

inférieure ou égale à 100 kVA, correspondant au volume de production inférieure 

ou égale non affectée au titre des S3REnR Picardie et Nord-Pas-de-Calais. 

¶ Les 67,57 MW de projets abandonnés des S3REnR précédents 

C’est cette valeur qui constitue le dénominateur pour le calcul de la quote-part.  

 

 

Les projets de puissance inférieure ou égale à 100 kVA n’étant pas soumis aux conditions 

de raccordement du S3REnR, aucune capacité n’est réservée pour ce segment.  

 

Les capacités d’accueil par poste sont listées en annexe 5.  

 

 

7. CALCUL DE LA QUOTE-PART 
 

La quote-part du schéma est de 82,24 k€/MW (aux conditions économiques de 2018). 

Elle a été calculée conformément à la méthode décrite dans la documentation technique 

de référence de RTE, dont les principes sont rappelés dans la présente partie à titre 

d’information. 

 

NB : la DTR de RTE constitue le document de référence pour la description de la méthode 

de calcul. 
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7.1 Principe du calcul de la quote-part d’un 

schéma révisé 
 

1/ Principe de la mutualisation des ouvrages créés pour l’accueil des EnR 

 

Le principe des S3REnR consiste à mutualiser entre les producteurs EnR les ouvrages créés 

sur les réseaux publics pour leur accueil. Dans ce cadre, chaque producteur EnR paie une 

quote-part de ces travaux au prorata de sa puissance. 

 

Lorsque le schéma fait suite à un schéma antérieur, comme c’est le cas pour le présent 

schéma, la quote-part acquittée par les producteurs EnR doit être ajustée pour tenir 

compte de la situation de ce schéma précédent. 

 

Elle doit couvrir les créations non-couvertes par les contributions reçues par les 

gestionnaires de réseaux au titre du S3REnR antérieur ; ou bien, inversement, elle doit 

être diminuée de l’excédent des contributions touchées par les gestionnaires. 

 

Ceci justifie que les investissements mutualisés soient corrigés par un solde du schéma 

précédent. La formule de la quote-part dont s’acquittent les producteurs est donc corrigée 

comme suit : 

 
Où ∆ désigne le solde du schéma antérieur. 

 

Ces principes sont inscrits dans le code de l’énergie à ses articles L.321-7 et L.342-12. 

 

 

2/ formule du solde 

 

Comme indiqué ci-avant, le solde vise à tenir compte de l’excédent ou du déficit de 

couverture du schéma précédent.  

 

Sa formule devrait donc naturellement s’exprimer comme suit : 

 

 

 
 

 

L’ensemble de ces principes découle de l’article D.342-22-1 du code de l’énergie. 

 

Cependant, la DTR prévoit que cette formule est complétée d’un terme supplémentaire. La 

bonne compréhension de ce terme nécessite d’apporter quelques développements sur les 

modalités de prise en compte des EnR de puissance unitaire inférieure à 100 kVA dans le 

schéma. 

 

Ces productions EnR possèdent en effet un régime spécifique. Le schéma est défini en en 

tenant compte, mais elles ne s’acquittent pas de la quote-part, et ne se voient pas affecter 

de capacité réservée (en vertu de l’article D.321-10 du code de l’énergie). 
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Or, dans la formule de la quote-part, la capacité globale du schéma prise en compte ne 

s’identifie pas à la somme des capacités réservées du schéma. Cette capacité globale 

d’accueil intègre le gisement des installations EnR de puissance inférieure ou égale à 100 

kVA, qui ne s’inscrit pas dans les capacités réservées et ne s’acquitte pas de la quote-part. 

Ce qui peut se résumer par la formule ci-dessous : 

 

#ÁÐÁÃÉÔï ÇÌÏÂÁÌÅ ÄÁÃÃÕÅÉÌÓÏÍÍÅ ÄÅÓ ÃÁÐÁÃÉÔïÓ ÒïÓÅÒÖïÅÓÇÉÓÅÍÅÎÔ ÄÅÓ %Î2 ÄÅ ÐÕÉÓÓÁÎÃÅρππ Ë6! 

 

Comme les gestionnaires de réseau perçoivent la quote-part uniquement sur les capacités 

réservées, la formule de la quote-part conduit les gestionnaires de réseau à renoncer à 

une partie de la couverture des coûts des ouvrages créés. 

 

Pour éviter que le solde ne couvre ces coûts que les gestionnaires de réseau ont renoncé 

à couvrir, la formule du solde intègre ainsi un terme correctif complémentaire. 

 

Ce terme correspond aux quotes-parts que les gestionnaires de réseaux auraient dû 

percevoir au titre du raccordement de la production EnR de puissance inférieure ou égale 

à 100 kVA, si ceux-ci avaient été soumis à son paiement. 

 

La formule du solde est ainsi la suivante : 

 

Ў 1ÕÏÔÅÓÐÁÒÔÓ ÐÅÒëÕÅÓ ÁÕ ÔÉÔÒÅ ÄÕ ÓÃÈïÍÁ ÁÎÔïÒÉÅÕÒ ÏÕÖÒÁÇÅÓ ÃÒïïÓ ÁÕ ÔÉÔÒÅ ÄÕ ÓÃÈïÍÁ ÁÎÔïÒÉÅÕÒ 

1ÕÏÔÅÐÁÒÔ ÎÏÎ ÖÅÒÓïÅ ÁÕ ÔÉÔÒÅ ÄÕ ÒÁÃÃÏÒÄÅÍÅÎÔ ÄÉÆÆÕÓ 

 

 

NB : Pour la mise en œuvre de cette formule, RTE retient les quotes-parts perçues mais 

aussi celles qui restent à percevoir au titre des raccordements en cours. 

 

 

3/ spécificité de la fusion des régions 

 

Les principes ci-avant sont adaptés dans le cas d’un schéma ayant pour effet de succéder 

à plusieurs schémas antérieurs dans le cadre d’une révision à la maille des nouvelles 

régions administratives. Dans ce cas, le solde du nouveau schéma intègre la somme des 

soldes (excédents ou déficits) de tous les schémas précédents. 

 

 

4/ spécificité d’un schéma saturé 

 

La saturation des schémas Picardie et Nord-Pas-de-Calais a conduit à l’établissement d’un 

régime de raccordement spécifique. 

 

À partir de la saturation, et jusqu’à la mise en application du décret du 11 avril 2016, les 

entrées en file d’attente sont sorties du champ d’application des S3REnR. Ces 

raccordements sont donc considérés comme appartenant à l’état initial du nouveau 

schéma. 

 

Le décret du 11 avril 2016 (entré en vigueur le 14 avril 2016) a rétabli le paiement de la 

quote-part, en période de saturation d’un S3REnR et dans l’attente de l’approbation du 

S3REnR révisé. La capacité entrée en file d’attente s’inscrit par anticipation dans le futur 

schéma (i.e. dans le cas présent le S3REnR Hauts-de-France en cours de révision). Elle 

n’entre donc pas dans le schéma antérieur, n’est pas prise en compte dans le solde et 

n’intègre pas non plus l’état initial du schéma révisé. En revanche, dans la mesure où elle 
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participe du nouveau schéma, des capacités réservées sont affectées rétroactivement à 

ces projets et leur capacité est donc comptée au dénominateur de la quote-part du nouveau 

schéma. 

 

 

 

7.2 Application au S3REnRHauts-de-France 
 

1/ Solde du S3REnR Picardie en date du 15 janvier 2019 

 

V Quote-part perçue au titre du schéma antérieur : 

 

Ce montant correspond aux quotes-parts perçues et à percevoir au titre des raccordements 

en cours. Il faut donc tenir compte des installations de production raccordées et des projets 

en file d’attente dans le cadre du S3REnR, soit  920,75 MW.  

(Pour mémoire, la capacité réservée du schéma Picardie s’élevait à  975 MW, mais on 

compte 54,25 MW de projets abandonnés, dont la capacité est remise à disposition dans 

le schéma Hauts-de-France). 

La quote-part applicable à l’ensemble de ces capacités s’élève à 60,52 k€/MW  (valeur 

actualisée au 1er février 2019).  

 

La quote-part perçue et à percevoir au titre du schéma Picardie s’élève ainsi à 

55723,79 k€ (920,75 MW × 60,52 k€/MW). 

 

 

V Montant des ouvrages créés au titre du schéma antérieur : 

 

Ce montant est constitué du coût des ouvrages mis en service ou dont les travaux sont 

engagés32 dans le cadre du S3REnR Picardie, soit  60 344,81 k€. 

 

 

Calcul du solde du schéma Picardie :  

∆= 55 723,79–60 344,81 

 

Le schéma Picardie présente donc un solde déficitaire de 4 621,02 k€. 

  

                                           
32 travaux pour lesquels au moins une commande de travaux et/ou de matériel 
a été réalisée. Dans le présent article, le terme « engagé » renvoie à cette 

définition. 
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2/ Solde duS3REnR Nord-Pas-de-Calais en date du 15 janvier 2019 

 

 

V Quote-part perçue au titre du schéma antérieur : 

 

Ce montant correspond aux quotes-parts perçues et à percevoir au titre des raccordements 

en cours. Il faut donc tenir compte des installations productions raccordées et des projets 

en file d’attente dans le cadre du S3REnR, soit  870,68 MW.  

(Pour mémoire, la capacité réservée du schéma Nord-Pas-de-Calais s’élevait à  884 MW, 

mais on compte 13,32 MW de projets abandonnés, qui sont reversés au schéma révisé). 

La quote-part applicable à l’ensemble de ces capacités s’élève à 9,56 k€/MW  (valeur 

actualisée au 1er février 2019)  

 

La quote-part perçue et à percevoir au titre du schéma Nord-Pas-de-Calais s’élève ainsi à 

8 323,70 k€ (870,68 MW × 9,56 k€/MW). 

 

 

V Montant des ouvrages créés au titre du schéma antérieur : 

 

Ce montant est constitué du coût des ouvrages mis en service ou dont les travaux sont 

engagés dans le cadre du S3REnR Nord-Pas-de-Calais, soit  9 815,53 k€ (montant à 

réévaluer avant approbation du schéma). 

 

V Quote-part non versée au titre du raccordement diffus 

 

Le volume de production inférieure  ou égale à 100 kVA raccordée dans le cadre du schéma 

initial est de 65,29 MW. Avec une quote-part de 9,56 k€/MW, cela correspond à un montant 

de quote-part non versé de 624,17 k€. 

 

Calcul du solde du schéma Nord-Pas-de-Calais :  

∆= 8 323,70–9 815,53+624,17 

 

Le schéma Nord-Pas-de-Calais présente donc un solde déficitaire de 867,66 k€. 
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3/ Quote-part du schéma Hauts-de-France en date du 15 janvier 2019  

 

 

Rappel :  

 
 

V Investissements de création du nouveau schéma : 248 734 k€   

V Solde des précédents schémas : 

∆= -  4 621,02 – 867,66 = - 5 488,68 k€ 

V Capacité globale du schéma : 3091,28MW 

 

 

 

ὗὖ
ςτψ χστυ τψψȟφψ

σπωρȟςψ
ψςȟςτËΌȾ-7 

 

 
 

 

En considérant les stratégies de références, la quote-part retenue pour le S3REnR Hauts-

de-France est de 82,24 k€/MW. 
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8. CARTOGRAPHIE DES DÉVELOPPEMENTS DE RÉSEAU SUR LE RPT ET LE RPD 
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 Postes Description des investissements 
Numéro sur la 

carte 

Blocaux 

GAUVILLE 
Création 1 transformateur  612 2*40 MVA et 2 demi-
rames 

1 

LIMEUX 
Création d'un poste source 1 transformateur 2*40 
MVA+ 2 demi-rames  

2 

Nouveau poste PS  depuis 
AMARGUE 

Création d'une liaison souterraine 225 kV de 15 km 
depuis Amargue 225 kV         
Ajout d'une self 80 MVAR  
Création d'un poste source 1 transformateur 2*40 
MVA+ 2 demi-rames  

3 

QUENTOIS Création d'une demi-rame 4 

ALBERT  Création d’une  demi-rame 5 

BEAUQUESNES (La Vicogne) 
ajout d’ 1 transformateur 2*40 MVA et de 2* demi-
rames 

6 

ARGOEUVES 90 kV Création de deux demi-rames  

ARGOEUVES 225 kV Capacité disponible sans travaux  

AMIENS Capacité disponible sans travaux  

AMARGUE Capacité disponible sans travaux  

CROIXRAULT Capacité disponible sans travaux  

ALLEUX Utilisation d’une réserve  

VILLE LE MARCLET Capacité disponible sans travaux  

Hérie 

BUIRE 225 kV 
 Création d’1 transformateur 2*40MVA 225/et 2 demi-
rames 

7 

LE CONCOURS 
Création d'un 1 transformateur  2*40 MVA et de 2 
demi-rames 

8 

Nouveau poste PS  depuis la 
Mastaing-Lonny 2 400 kV  

Création LS 225 kV depuis le poste 400 kV depuis la 
Mastaing-Lonny 2 400 kV jusqu’au poste source 
(environ 25 km) 
Création d’un poste 400/225 kV en coupure 400 kV, à 
un jeu de barres 225 kV et création d’une self 80 Mvar 
 
Création d'un poste source1 1TR 2*40 MVA et 2 demi-
rames 

9 

HIRSON Ajout d'une demi-rame 10 

LISLET Capacité disponible sans travaux  

MARLE  Capacité disponible sans travaux  

LAON Capacité disponible sans travaux  

SINCENY Capacité disponible sans travaux  

BEAUTOR 
Capacité disponible sans travaux 

 

FOURMIES 
Capacité disponible sans travaux 

 

MANOISE Création de deux demi-rames 11 
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Chevalet Gavrelle 
Nouveau poste PS  depuis 
CHEVALET 

Création d'une liaison souterraine 225 kV entre 15 et 
20 km depuis Chevalet 400 kV 
Ajout 1 autotransformateur 600 MVA 
Ajout d'une self 80 MVAR sur le nouveau jeu de barres 
Chevalet 225 kV 
Création d'un nouveau jeu de barres 225 kV à Chevalet 
Création d'un poste source 2 transformateurs 2*40 
MVA et de 4 demi-rames 

12 

Fruges 
 

AIRE 
Création 1 transformateur  36 MVA et d'une demi-
rame  

13 

COUPELLE NEUVE 
Création d’un poste source Fond Gosson avec 3 
transformateurs  36 MVA et 3 nouvelles demi-rames 

14 

DOULLENS Capacité disponible sans travaux  

GOSNAY Capacité disponible sans travaux  

AVESNES Capacité disponible sans travaux  

HOLQUE Capacité disponible sans travaux  

HAZEBROUCK Capacité disponible sans travaux  

RIETVELD Capacité disponible sans travaux  

HESDIN Capacité disponible sans travaux  

GRANDE SYNTHE Capacité disponible sans travaux  

SEQUEDIN  Capacité disponible sans travaux  

RUE Capacité disponible sans travaux  

SAMER Capacité disponible sans travaux  

Saint POL Capacité disponible sans travaux  

LUMBRES Création d'une demi-rame 15 

PERNES Extension de tableau HTA  

Barlin - Pernes 90 kV Augmentation de la capacité de transit 16 

Argoeuves - Doullens 90 Augmentation de la capacité de transit 17 

Estaires – dérivation Essars 
90 kV 

Augmentation de la capacité de transit 18 

Hesdin - Saint Pol 90 kV Augmentation de la capacité de transit 19 

Hainaut Lille 
 

ANSTAING Capacité disponible sans travaux  

FEIGNIES Capacité disponible sans travaux  

QUAROUBLE Création d'une demi-rame 20 

QUESNOY Capacité disponible sans travaux  

SAINT AMAND Capacité disponible sans travaux  

AULNOYE Capacité disponible sans travaux  

ANSEREUILLES Capacité disponible sans travaux  

Mastaing Périzet 

FAMARS Capacité disponible sans travaux  

BOUE Mutation d'un transformateur  20 MVA en 36 MVA 21 

MOFFLAINES Capacité disponible sans travaux  

BIACHE Capacité disponible sans travaux  

GAUCHY Capacité disponible sans travaux  

CATEAU Capacité disponible sans travaux  

MARQUION Installation DLR sur la ligne Cambrai Marquion  90kV 22 
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CASTOR Capacité disponible sans travaux  

DENAIN Utilisation d’une réserve  

SETIER Création transformateur  225/63 170 MVA 23 

NOYALES 
Noyales 63 kV mutation de 2 transformateur s 20 MVA 
en 36 MVA - extension de la rame 2/1  

24 

RIBEMONT 
Création 1 transformateur  36 MVA et d'une demi- 
rame HTA 

25 

PREMY Capacité disponible sans travaux  

ROISEL 
Roisel 63 kV mutation d’un transformateur  10 MVA en 
20 MVA et utilisation de réserve 

26 

GROS CAILLOU 
Mutation d’ 1 transformateur  40 MVA et Création 
d'une demi-rame HTA 

27 

Nouveau poste source 
depuis FAMARS 

Création d'une liaison souterraine 225 kV de 15 km 
environ depuis Famars 225 kV 
Création d'un poste source 1 transformateur  2*40 
MVA + 2  demi-rames 
Création d'une self 80 MVAR 

28 

Nouveau poste source  
depuis BEAUTOR 

Création d'une liaison souterraine 225 kV de 15 km 
environ depuis Beautor 225 kV 
Création d'un poste source 1 TR transformateur  2*40 
MVA+2 demi-rames  
Création d'une self 80 MVAR 

29 

Estreux Famars 225 kV Augmentation de la capacité de transit 30 

Roye Pertain 

HANGEST Création  1 transformateur  36 MVA et d'une rame HTA 31 

HARGICOURT Capacité disponible sans travaux  

NOYON Capacité disponible sans travaux  

PERTAIN Capacité disponible sans travaux  

Nouveau poste HTB et 
Nouveau poste source  près 
de PERTAIN 

Entrée en coupure sur une ligne 400 kV Chevalet-
Latena 
Création d’un poste 400 kV 
Création  1 autotransformateur 600 MVA 
Création d'un poste source 2 transformateurs 2*40 
MVA 
4 demi-rames, LS 100 m entre 400 et 225  

32 

VAUVILLERS 
Création 1 transformateur  36 MVA + extension de 
rame 

33 

Sud Aisne 

CHOUY 
Mutation du TR311  20MVA en 36MVA + extension JdB 
HTA 

34 

FERE EN TARDENOIS Capacité disponible sans travaux  

GUIGNICOURT 
Création 1 transformateur  36 MVA et d'une demi-
rame HTA 

35 

NOGENTEL 
Création 1 transformateur  36 MVA et d'une demi-
rame HTA 

36 

SOISSONS Capacité disponible sans travaux  

SOISSONS NOTRE DAME Capacité disponible sans travaux  

 VALESCOURT 
Création 1 transformateur  2*40 MVA à Valescourt + 2 
demi-rames, modification du poste et passage en 
coupure du poste de Valescourt 225 kV 

37 

 CATENOY 
Adaptation poste : création d'un nouveau bâtiment HTA 

et d'une nouvelle demi-rame 
38 

{ǳŘ ŘŜ ƭΩhƛǎŜ ESTREES 
Adaptation poste : extension d'une demi-rame HTA et 

adaptation du contrôle commande 39 

 PEUPLERAIE 
Adaptation poste : ajout d'une PVH et modification 
d'un départ du poste source 

40 
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 GRAND FRESNOY 
Adaptation poste : création d'un nouveau bâtiment 
HTA et d'une demi-rame 

41 

 BARROIR Capacité disponible sans travaux  
 RANTIGNY Capacité disponible sans travaux  

 BEAUVAIS Capacité disponible sans travaux  

 SAINT MAXENCE Capacité disponible sans travaux  
 SAINT SEPULCRE Création d'une demi-rame 42 

 
Carrières Roye Valescourt 
225 kV 

Augmentation de la capacité de transit 43 
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PARTIE 4: ELEMENTS DE MISE EN 

OEUVRE 
Les éléments figurant dans cette partie découlent de la concertation conduite au niveau 

national par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution et des 

dispositions contenues dans leurs documentations techniques de référence. Ils sont 

appliqués de manière non discriminatoire dans toutes les régions disposant d’un schéma 

de raccordement au réseau des énergies renouvelables. 

 

1. CAPACITÉ RÉSERVÉE ET CAPACITÉ 
DISPONIBLE RÉSERVÉE POUR LES 
PRODUCTEURS ENR SUR UN POSTE  

 

Le fait que de la capacité d’accueil soit « réservée » pour les énergies renouvelables sur 

un poste électrique donné ne signifie pas pour autant que toute cette capacité d’accueil est 

accessible immédiatement. C’est justement l’objectif du schéma que d’organiser la création 

progressive de cette capacité, en en réservant le bénéfice pendant dix ans pour les énergies 

renouvelables. 

 

Il convient donc de distinguer : 

¶ La capacité réservée du poste, qui ne sera par définition accessible qu’une fois 

réalisés le poste ou l’ensemble des renforcements et des créations d’ouvrages 

prévus par le schéma et susceptibles d’accroître la capacité d’accueil sur ce poste ; 

¶ La capacité disponible réservée, part disponible de la capacité réservée, accessible 

immédiatement ou après achèvement des travaux déjà lancés. Son niveau dépend 

du degré d’avancement des renforcements et des créations d’ouvrages prévus au 

schéma. Il peut aussi dépendre de la réalisation effective des projets inclus dans 

l’état initial (cf. annexe 4). 

 

Principe d’évolution dans le temps 
 

Le schéma ci-dessous illustre l’exemple d’un poste existant donnant lieu à deux étapes 

successives de renforcement ou de création d’ouvrage, permettant d’accroître la capacité 

disponible réservée progressivement jusqu’à la capacité réservée au titre du schéma : 
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A mesure de la mise en service de ces ouvrages, la capacité réservée disponible pour le 

raccordement des énergies renouvelables sur chaque poste va ainsi évoluer, à partir de la 

capacité disponible réservée au moment du dépôt du schéma, jusqu’à la capacité d’accueil 

réservée au titre du schéma. 

 

Conformément aux dispositions prévues par le code de l’énergie, les études et les 

procédures administratives associées aux renforcements et aux créations d’ouvrage sont 

engagées dès l’approbation du schéma régional. En revanche, une fois les autorisations 

administratives obtenues, les critères déterminant le début de réalisation des travaux pour 

les ouvrages à créer ou à renforcer, sont fixés par la documentation technique de chacun 

des gestionnaires des réseaux publics d’électricité. 

 

Production de puissance inférieure ou égale à 100 kVA 
 

Le schéma proposé est établi de manière à permettre également le raccordement de la 

production de puissance inférieure ou égale à 100 kVA, conformément aux ambitions de la 

région. Pour autant, le calcul de la quote-part ne conduit à répercuter sur les producteurs 

de puissance supérieure à 100 kVA que la part des coûts d’investissements correspondant 

à la capacité nécessaire pour satisfaire les objectifs de la région sur ce segment de la 

production. 

Le calcul de la capacité disponible réservée sur un poste tient compte du volume total de 

production de puissance inférieure à 100 kVA raccordée ou en file d’attente sur ce poste, 

dès lors que ce volume est supérieur à 1 MW.  

 

Cas des zones frontières entre deux régions 
 

Pour respecter la règle de minimisation du coût des ouvrages propres, certains producteurs 

d’une région peuvent être raccordés en aval d’un poste d’une autre région administrative. 

Si le volume de ces projets s’avère significatif par rapport au volume d’accueil de la 

production de la région,  de telles spécificités sont mentionnées dans le document. 

 

Informations mise à la disposition des producteurs 
 

Pour permettre à tout producteur d’évaluer, du point de vue de l’accès au réseau, la 

faisabilité de ses projets, RTE publie un certain nombre d’informations sur son site Internet 

Capacité réservée 

MW 

Approb .  du S3R 
Lancement des 

études et procédures 
administratives 

Réalisation 
1 ère  étape 

Réalisation 
2 ème  étape 

5 10 ans 

Capacité disponible 
réservée au dépôt  
du schéma  

Capacité disponible 
réservée suite à la 1ère 
étape 
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(lien). Ces informations sont élaborées en collaboration avec Enedis, et certaines 

Entreprises Locales de Distribution.  

 

Les capacités disponibles réservées à un instant donné vont évoluer en fonction de la mise 

en service progressive des projets de renforcement ou de création et de l’évolution de la 

file d’attente. A titre d’information, les capacités disponibles réservées à la date de dépôt 

du schéma auprès du préfet de région figurent en annexe 5. 

 

Accessibilité de la capacité réservée sur les différents 

niveaux de tension d’un même poste  
 

Le schéma proposé est établi, sauf mention contraire, de manière à permettre le 

raccordement de la production au niveau de tension HTA d’un poste source. Il inclut à cette 

fin la création des équipements de transformation permettant d’évacuer cette production 

vers le niveau de tension HTB de ce même poste.  

 

Si le schéma privilégie le raccordement des énergies renouvelables en HTA, il ne saurait 

toutefois exclure la possibilité de raccorder une installation de production dans le domaine 

de tension HTB, notamment si cela résulte de l’application de la réglementation 

(prescriptions techniques pour le raccordement des installations de production aux réseaux 

publics de distribution et de transport d’électricité). 

 

 

En application du code de l’énergie, la quote-part due par le producteur est identique quel 

que soit le domaine de tension de raccordement de l’installation. 

 

 

2. MODALITÉS D’ACTUALISATION ET 

FORMULE D’INDEXATION DU COÛT DES 
OUVRAGES  

 

Le code de l’énergie prévoit que le schéma précise les modalités d’actualisation et la 

formule d’indexation du coût des ouvrages à créer dans le cadre du schéma.  

 

Ces éléments sont importants dans la mesure où la quote-part exigible des producteurs 

qui bénéficie des capacités réservées est égale au produit de la puissance de l’installation 

de production à raccorder par le quotient du coût des ouvrages à créer par la capacité 

globale d’accueil du schéma.  

 

Conformément aux méthodes soumises à l’approbation de la Commission de régulation de 

l’énergie, le coût prévisionnel des ouvrages à créer dans le cadre du schéma est établi aux 

conditions économiques en vigueur au moment de l’approbation du schéma.  

 

Afin de tenir compte de l’effet « prix » observé sur les dépenses d’ouvrages à créer, le coût 

des ouvrages à créer sera indexé, au moins annuellement, sur l’évolution d’un indice public, 

reflétant les coûts de réalisation des ouvrages concernés. L’indice retenu par les 

gestionnaires de réseau est précisé dans la documentation technique de référence du 

gestionnaire de réseau. 
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Concrètement, à puissance égale, les quotes-parts – ou portion de quote-part – facturées 

au cours de la Nième année du schéma se verront appliquer un taux d’indexation, par 

rapport aux quotes-parts facturées la première année, égal à l’évolution de l’indice retenu 

entre « septembre de l’année N-1 de facturation » et « septembre précédant le mois 

d’approbation du schéma ».  

 

En revanche, le coût des ouvrages intégrés au périmètre de mutualisation ne sera pas 

actualisé en fonction des aléas de réalisation ou des évolutions de leur consistance entre 

l’élaboration du schéma et leur réalisation. Une telle modification ne pourra résulter que 

d’une mise à jour du schéma lui-même. 

 

 

3. EVOLUTIONS DU SCHÉMA 
 

Lors de la vie du S3REnR, des modifications mineures du schéma peuvent être proposées 

pour permettre de répondre à des demandes de raccordement. Les modifications d’un 

schéma sont encadrées par deux mécanismes distincts :  

¶ Le transfert de capacités réservées d’un poste à l’autre : au sein d’un même 

schéma, la capacité réservée peut-être transférée entre les postes sous réserve de 

la prise en compte des contraintes physiques pouvant s’exercer sur les réseaux 

publics d’électricité33. Ce mécanisme permet d’ajuster le gisement identifié, tout en 

conservant inchangées les caractéristiques globales du schéma (travaux, quote-

part,  capacité globale d’accueil). Les transferts de capacités sont notifiés au préfet 

par RTE, qui publie les capacités réservées modifiées. 

 

¶ L’adaptation du schéma : elle permet une modification locale du schéma avec un 

impact potentiel sur  les investissements et les capacités réservées du S3REnR. A 

la différence d’une révision d’un S3REnR, elle ne réexamine pas le S3REnR dans sa 

globalité et s’inscrit dans les choix du schéma approuvé. Elle bénéficie d’un 

processus de mise en œuvre allégé (consultation sur le projet) mais se trouve en 

contrepartie encadrée de critères de mise en œuvre.34  

 

 

Lorsque sont réunies les conditions de révision des S3REnR35, le gestionnaire du réseau 

public de transport procède, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de 

distribution concernés, à la révision du schéma régional de raccordement au réseau des 

énergies renouvelables. La révision d’un S3REnR consiste à réactualiser les caractéristiques 

du schéma (travaux, quote-part, capacité d’accueil, gisement…). Les modalités de mise en 

œuvre d’une révision sont décrites dans les documentations techniques de référence des 

gestionnaires de réseau public. Lors de l’approbation par le préfet du schéma révisé, celui-

ci vient remplacer le schéma existant.  

 

 

 

                                           
33 Les modalités d’étude et les critères de mise en œuvre des transferts sont précisés  dans le code de l’énergie 
et dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau public. 

34 Les critères de mise en œuvre des adaptations sont précisés dans le code de l’énergie et les documentations 
techniques de référence des gestionnaires de réseau public et sont décrite dans l’article D321-20-2 du code de 
l’énergie.  

35 Prévues au premier alinéa de l’article D.321-20-5 du code de l’énergie. 



 
 

 

ANNEXES 

 
1. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DU 

SCHÉMA DE LA RÉGION PICARDIE 

1. Pr®ambule 

 
Le S3REnR Picardie a été approuvé le 20/12/2012 par le préfet de région et publié au recueil des 

actes administratifs de la région le 26/12/2012. 

 

Le présent document a pour objet d’établir un bilan technique et financier de la mise en  œuvre de 

ce S3REnR à la date du 15 janvier 2019, après 6 années d’application, conformément à l’article 

D321-22 du code de l’énergie.  

 

Il a été élaboré conjointement avec  ENEDIS, la SICAE de la Somme et du Cambraisis, la SICAE de 

l’Oise, la Régie de Péronne, la Régie de Montdidier, la SER Lassigny, la SICAE de l’Aisne et la Régie 

Montataire. 

 

Pour mémoire, le précédent état technique annuel a été publié en date du 26/04/2018 sur le site 

Internet de RTE.  

 

  



 
 

 

2. Etat de la mise en îuvre des dispositions initiales du sch®ma 
approuv® 

2.1 Evolutions de la production d’énergie renouvelable 

 

Le développement des productions d’énergie renouvelable dans l’ex région Picardie est 

essentiellement le fait de la filière éolienne. Le dynamisme de cette filière dans l’ex-région 

Picardie a entraîné la saturation du S3REnR le 5 novembre 2015. RTE a notifié à Madame 

la Préfète de Picardie cette saturation. 
Il faut noter que la saturation du schéma n’a pas freiné le développement des EnR en Picardie et que 

la dynamique reste inchangée dans cette partie de la nouvelle région des Hauts de France. 

 

2.1.1  Dynamique de raccordement des EnR  

Les informations ci-dessous sont constituées suivant les règles statistiques usuelles des 

gestionnaires, de façon à garantir la cohérence des données avec leurs autres publications. En 

particulier, on adopte la règle ci-dessous pour la localisation des gisements EnR dans le périmètre 

des S3REnR, qui peut différer de façon marginale de celle définie pour le calcul et le suivi des quote-

parts (la QP d’une installation est celle de son poste de raccordement) :  

¶ Pour le RPT : la localisation correspond à la localisation géographique de la centrale de production qui est 

dans la majorité des cas la même que celle du poste de raccordement. Les centrales de production situées 

géographiquement dans la région mais raccordées dans une autre sont donc prises en compte. 

Néanmoins des différences peuvent exister :  

o La centrale est géographiquement sur plusieurs régions 

o La centrale est située en pleine mer (éolien Offshore) 

¶ Sur le RPD d’Enedis : RTE et Enedis tiennent compte du code INSEE du Point De Livraison (PDL). Si une 

installation est sur plusieurs régions, alors le PDL déterminera la région d’affectation. Dans des cas 

marginaux, il est possible qu'une installation ait son PDL dans une région A, mais qu’elle soit raccordée 

sur le poste source d'une région B. Dans ce cas, cette installation est comptée dans la région A dans le 

périmètre du 2.1.1 et dans la région B dans le cadre du S3REnR (2.1.2).  

Sur le RPD des autres GRD : règle calée a priori sur celle d’Enedis, sauf mention explicite contraire 

du GRD considéré. 

 

Ce paragraphe détaille les évolutions de la production d’énergie renouvelable comprenant le segment 
des puissances inférieures à 100 kVA hors énergies renouvelables dont les conditions de raccordement 
sont fixées dans le cadre d’un appel d’offres (éolien en mer). 
 

 

 

Production (MW) A la date d’approbation 

du schéma 

Au 31 décembre 2017 Au 15 janvier 

2019 

En file d’attente 980  1633 1710 

En service 1070 2257 2864 



 
 

 

La répartition par filière d’énergie renouvelable des projets en service à fin 2017 et au 15 janvier 

2019 est la suivante36 :  

 

 

 
 

 

                                           
36 La différentiation diffus/non-diffus a été réalisé en considérant le seul seuil ≤100kVA, les modifications de la réglementation 
sur ce seuil (passage de 36kVA à 100kVA pour le diffus) peuvent induire quelques écarts par rapport à d’autres publications. 
De plus, les filières Bioénergie et Eolien ne disposent pas de la différentiation diffus/non-diffus pour les ELD. 

En 2018, les données sont directement issues du Panorama des Energies Renouvelables. 
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2.1.2  Utilisation des capacités réservées  

Le tableau ci-dessous détaille les évolutions de la production d’énergie renouvelable prise en compte 

dans le S3REnR : énergies renouvelables comprenant le segment des puissances inférieures au seuil 

en vigueur (100 kVA)37, hors énergies renouvelables dont les conditions de raccordement sont fixées 

dans le cadre d’un appel d’offres (éolien en mer). 

 

Le S3REnR prévoyait une réservation de capacité de 975 MW sur l’ensemble des postes. 

La dynamique d’utilisation de ces capacités réservées à fin 2017 et au 15 janvier 2019 est 

représentée ci-dessous : 

 

 

 

 
 

                                           
37 La différentiation diffus/non-diffus a été réalisé en considérant le seul seuil ≤100kVA, les modifications de la réglementation 
sur ce seuil (passage de 36kVA à 100kVA pour le diffus) peuvent induire quelques écarts par rapport à d’autres publications. 
De plus, les filières Bioénergie et Eolien ne disposent pas de la différentiation diffus/non-diffus pour les ELD. 

En 2018, les données sont directement issues du Panorama des Energies Renouvelables. 

495,40441,26

38,34

Capacités réservées au 31 décembre 2017 en MW

Production raccordée dans le cadre des S3REnR

Production en file d'attente dans le cadre des S3REnR

Capacité réservée abandonnée après la saturation



 
 

 

 
 

 

Une liste des capacités réservées pour chaque poste du S3REnR est disponible en annexe. 

Les capacités d’accueil du schéma sont mises à jour régulièrement sur le site internet 

Caparéseau.fr.  

2.2 Evolutions du réseau 

 
Les travaux de l’état initial du S3REnR, en tant que socle des travaux indispensables à la création de 

capacités d’accueil, ainsi que les travaux inscrits dans le schéma permettent l’accès prioritaire des 

énergies renouvelables aux réseaux d’électricité. On trouvera ci-après un état d’avancement de ces 

ouvrages ainsi que leurs éléments financiers. 

 

A titre d’illustration, les deux graphiques suivants permettent de visualiser l’échéancier normatif des 

jalons d’avancement des investissements de réseau selon le planning des études techniques, de 

concertation et de l’instruction administrative, d’une part dans le cas d’un projet simple (exemple : 

installation d’un transformateur dans un poste existant) et d’autre part dans le cas d’un projet 

complexe (exemple de la création d’un nouveau poste source). 

 

295,60

625,15

54,25

Capacités réservées au 15 janvier 2019 en MW

Production raccordée dans le cadre des S3REnR

Production en file d'attente dans le cadre des S3REnR

Capacité réservée abandonnée après la saturation

http://www.capareseau.fr/


 
 

 

Ech®ancier des jalons dôavancement et des proc®dures pour un projet simple 

 

Ech®ancier des jalons dôavancement et des proc®dures pour un projet complexe 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1  Avancement des travaux de lô®tat initial 

L’état d’avancement des travaux de l’état initial est décrit dans les tableaux ci-dessous pour chaque 

gestionnaire de réseau : 

 

2.2.1.1 Travaux réalisés par RTE sur le réseau public de transport 

 

Travaux réalisés par RTE sur le réseau public de transport 

Ouvrage Etat d'avancement 

Année prévisionnelle de 
mise en service 
indiquée dans le 

S3REnR 

Semestre prévisionnel 
de mise en service, mis 

à jour 
Commentaires 

Ajout transformateur 
225/90 kV de 100 MVA 
à Blocaux 

Mis en service 2 016 En Service   

Installation 
transformateur 
rephaseur de 70 MW à 
Russy 

Mis en service 2 014 En Service   

Installation d’un 
disjoncteur de couplage 
225 kV à Nogentel 

Mis en service 2 013 En Service   

Création poste 400 et 
225 kV de Limeux 

Mis en service 2 015 En Service   

Création liaison 225 kV 
entre Limeux et 
Blocaux 

Mis en service 2 015 En Service   

Création liaison 63 kV 
entre Hargicourt et 
Pertain 

Mis en service 2 014 En Service  

Restructuration du 
réseau 63 kV entre 
Compiègne et Noyon 

Mis en service 2 013 En Service  

Ajout d’un 
autotransformateur de 
300 MVA à Remise 

Mis en service 2 014 En Service  

Création liaison 63 kV 
entre Mitry et Belleville 

Mis en service 2 015 En Service  

Création d’une 3ème 
liaison 63 kV entre 
Remise et Trie-Château 

Mis en service 2 015 En Service  

Renforcement de la 
boucle 63 kV entre 
Gournay et Etrepagny 

Mis en service 2 015 En Service  

Restructuration 
alimentation de Saint 
Sépulcre 

Mis en service 2 015 En Service  



 
 

 

Restructuration du 
réseau entre Carrières, 
Valescourt et Breteuil 

Travaux engagés 2 018 
Partie nord en service 
en 2018 et partie sud 

en S2 2020 

Retard du lot sud suite 
à une concertation 

difficile 

Réhabilitation liaison 63 
kV entre Soissons et 

Soissons-Notre-Dame 

Mis en service 2 013 En Service  

Réhabilitation de la 
liaison 63 kV entre 
Sinceny et Soissons 

Mis en service 2 013 En Service  

Réhabilitation de la 
liaison 90 kV entre 
Albert et Doullens 

Mis en service 2 012 En Service  

Réhabilitation de la 
liaison 90 kV entre 
Albert et Argœuves 

Mis en service 2 012 En Service  

Réhabilitation de la 
liaison 90 kV entre 
Argœuves et Doullens 

Mis en service 2 012 En Service  

Renouvellement des 
liaisons 63 kV entre 
Carrières et Villers 
Saint Paul 

Mis en service 2 014 En Service  

Réhabilitation du poste 
225 kV de Carrières 

Mis en service 2 015 En Service  

Reconstruction du 
poste 63 kV de 
Carrières 

Travaux engagés 2 016 S2 2020 

Poste terminé, manque 
les derniers ripages 
suite au retard des 

liaisons souterraines 
63kV alimentant le 
nouveau poste de 

Carrières (concertation 
et obtention des 
autorisations) 

Réhabilitation de la 

liaison 225 kV entre 
Argœuves et Brailly 
Cornehotte 

Mis en service 2 017 En Service  

Réhabilitation de la 
liaison 225 kV entre 
Beautor et Longchamp 

Mis en service 2 018 En Service  

Réhabilitation de la 
liaison 225 kV entre 
Beautor et Soissons-
Notre-Dame 

Mis en service 2 0automat18 En Service  

Réhabilitation de la 
liaison 225 kV entre 
Longchamp et Vézilly 

Mis en service 2 018 En Service  

Réhabilitation de la 
liaison 90 kV entre 
Blocaux et Neufchâtel 

Mis en service 2 015 En Service  

Remplacement de la 
liaison 225 kV Carrières 
– Roye dérivation 
Valescourt 

 2 018 S1 2019 

Le décalage de la mise 
en service est dû à un 
retard dans la livraison 
des études technique, 

ainsi qu'à des difficultés 
de conventionnement 

dans le cadre du 
remplacement des 

conducteurs 

 

2.2.1.2 Travaux réalisés par Enedis sur le réseau public de distribution 

 



 
 

 

Travaux réalisés par Enedis sur le réseau public de distribution 

Ouvrage Etat d'avancement 

Année prévisionnelle de 
mise en service 
indiquée dans le 

S3REnR 

Semestre prévisionnel 
de mise en service, mis 

à jour 
Commentaires 

QUENTOIS : Création 
3ème transformateur 
de 36 MVA  

Travaux terminés S2 2013 S2 2014   

LISLET : Création un 
transformateur 36 MVA 

Travaux terminés S2 2014 S1 2015   

RIBEMONT : Création 
un transformateur 36 
MVA 

Travaux terminés S2 2014 S1 2016   

BLOCAUX : Création 
poste source 225/20 kV 
avec un transformateur 
de 40 MVA 

Travaux remis en cause  S1 2015 annulé 

Annulé suite à abandon 
des projets en file 

d'attente dans l'état 
initial 

AIRAINES : Mutation 
transformateur 20MVA 
en 36 MVA 

Travaux terminés S2 2014 S2 2015   

ALLEUX : Mutation 
transformateur 30 MVA 
en 36 MVA 

Travaux remis en cause  S1 2016 S1 2016 
Remplacé par la 

création d’un 
transformateur 36 MVA 

ROYE : Mutation 
transformateur 20 MVA 
en 36 MVA 

Travaux terminés S1 2015 S2 2014   

2.2.1.3 Travaux réalisés par SICAE OISE sur le réseau public de distribution 

  

Travaux réalisés par SICAE OISE sur le réseau public de distribution 

Ouvrage Etat d'avancement 

Année prévisionnelle de 
mise en service 
indiquée dans le 

S3REnR 

Semestre prévisionnel 
de mise en service, mis 

à jour 
Commentaires 

PEUPLERAIE : Création 
d'un second 
transformateur  

Travaux engagés 2 014 S1 2019   



 
 

 

2.2.2  Avancement des travaux du S3REnR  

2.2.2.1 Travaux réalisés par RTE sur le réseau public de transport 

 

Renforcement d’ouvrage 

Information : Seuil de déclenchement des travaux, selon la DTR en vigueur (éventuellement différent de celui du S3REnR publié) 

 
 

  Travaux de renforcement réalisés par RTE 

Ouvrage renforcé 
Repère 
carte 

Seuil de 
déclenchement 

des travaux 

Etat 
d'avancement 

Semestre 
prévisionnel 
de mise en 

service 

Coût 
prévisionnel 
indiqué dans 
le S3REnR en 

k€ 

Coût 
prévisionnel 
actualisé au 
15/01/2019  
(TP12) en k€ 

Coût   
estimé au 

15/01/2019 
en k€ 

 

Sommes déjà 
dépensées au 
15/01/2019 

en k€ 

Projet 
engagé au 
sens de la 

DTR  
(oui/non) 

 

Commentaires 

Travaux poste 225 

kV de Thiérache 
1 Oui En service S2 2018 800 826 440,9 440,8 Oui 

Position de poste 
de Thiérache 
imprécise au 

moment du S3R 

: gain sur les 
coûts 

nivellement / 
terrassement 

Travaux postes 63 et 
90 kV de Marle 

3 Oui En service S2 2018 1 600 1 653 572,2 555,5 Oui 

Travaux de 
génie civil sur 
les fondations 

moins 
importants que 

prévu 

Mutation poste de 
Lislet de 63 en 90 kV 

3 Oui En service  900 930 401,8 401,8 Oui 

Gain sur les 
structures et les 
fondations du 
poste 63kV de 

Lislet qui étaient 
déjà en 

technique 90kV - 
Modification 

moindre pour le 
module de 
contrôle 

commande. 



 
 

 

Travaux postes 63 et 
90 kV de Buire 

4 Oui En service  1 500 1 550 1367,5 1367,5 Oui  

Passage liaison 63 kV 
Lislet-Marle en 90 kV 

5 Oui En service  700 723 1085,1 1085,0 Oui 

Contrainte 
technique sur la 

partie 
souterraine 

(Sur-profondeur 
nécessaire) 

Dépose liaison 
aérienne 63 kV 
Buire-Marle 

6 Oui 
Travaux 
terminés 

S2 2018 1 300 1 343 806,4 783,1 Oui 

Opportunité de 
pouvoir effectuer 

les travaux 
après les 

récoltes avec un 
gain minimiser 

les longueurs de 
piste. 

Automate de 
limitation de 

production sur 
contrainte sur la ligne 
63kV HARGICOURT-

ROYE 

  Oui En service S1 2018  40 116,2 116,2 Oui 
 
 

Automate de 
limitation de 

production sur 
contrainte sur la ligne 

63kV HANGEST-

PERTAIN 

  Oui En service S1 2018  61,1 61,1 61,1 
Oui  

Automate de 
limitation de 

production sur 
contrainte sur la ligne 

63kV BRETEUIL-
VALESCOURT-

GANNES 

  Oui 
Travaux 
engagés 

S1 2021  50 50 0 Oui  



 
 

 

Automate de 
limitation de 

production sur 

contrainte sur la ligne 
63kV BRETEUIL-

HARGICOURT 

  Oui 
Travaux 

engagés 
S1 2021  50 50 0 Oui  

Automate de 
limitation de 

production sur 
contrainte sur la 
90kV BOURBEL-

BLOCAUX 

  Oui 
Travaux 
engagés 

S1 2019  20 20 0 Oui 

Décalage de la 
mise en service 

lié à l'arrivée des 
producteurs 

Automate de 
limitation de 

production sur 
contrainte sur la ligne 

90kV SORRUS-
CAUDIERES 

  Oui En service   40 130 81 Oui  

 

Créations d’ouvrage 

 

  Travaux de création réalisés par RTE  

Ouvrage créé  
Repère 
carte 

Seuil de 
déclenchement 

des travaux 

Etat 
d'avancement 

Semestre 
prévisionnel 
de mise en 

service 

Coût 
prévisionnel 
indiqué dans 
le S3REnR en 

k€ 

Coût 
prévisionnel 
actualisé au 
15/01/2019  
(TP12) en 

k€ 

Coût   
estimé au 

15/01/2019 
en k€ 

 

Sommes déjà 
dépensées au 
15/01/2019 

en k€ 

Projet engagé 
au sens de la 

DTR  
(oui/non) 

 

Commentaires 



 
 

 

Création poste 225 
kV de Thiérache 

1 Oui Mis en service S2 2018 6950 7179,4 8102,2 8023,1 Oui  Position du 
poste de Hérie 
imprécise au 
moment du S3R 
:  nécessité 
d'avoir des 
fondations plus 
importantes 

Création poste 90 
kV de Thiérache 

1 Oui Mis en service S2 2018 700 723,1 1385 1371,8 Oui 

 Modification de 
consistance : 
passage d'un 
raccordement 
simplifié à un Jeu 
de barres 
normalisé. 

Création poste 225 
kV de Buire 

4 Oui Mis en service   2900 2995,7 2570,1 2 570,1 Oui 

Gain sur les 
travaux de génie 
civil, et le 
transport du 
transformateur 

Création liaison 
souterraine 90 kV 
Marle-Thiérache 

7 Oui Mis en service S2 2018 6300 6507,9 6350,2 6343,3 Oui 

Position du poste 
de Hérie 
imprécise au 
moment du S3R; 
report du 
déroulage des 
câbles en 2018 

Entrée en coupure 
du poste 225 kV 
de Thiérache 

1 Oui Mis en service S2 2018 400 413,2 486,1 485,4 Oui 

  

Création 
disjoncteur de 
couplage 225 kV 
de Sétier 

9 Oui Mis en service   700 723,1 793,2 792,1 Oui 

 



 
 

 

Création du poste 
de Nord-Amiénois 
en piquage sur la 
liaison 225 kV 
Amiens-Avesnes le 
Comte 

10 Oui Mis en service S2 2017 300 309,9 472,7 472,7 Oui 
Le surcoût sur la 
fourniture d'un 
pylône est dû à 
la position finale 
du poste 

Travaux poste 225 
kV de Pertain pour 
création échelon 
HTA 

11 Oui Mis en service S2 2018 100 103,3 208,6 208,6 Oui 

Surcoût dû à la 

mise en place 
d’une clôture 
mitoyenne, d'une 
pose d’un portail 
entre les 2 
postes et d'un 
coffret présence 
suite aux 
évolutions des 
règles communes 
entre RTE et 
ENEDIS 
(nécessité de 
séparer 
physiquement les 
2 postes) 

Insertion d’un 
nouveau 
transformateur 
63/20 kV à 
Maignelay 

12 Oui Mis en service S2 2017 50 50 302,9 302,31 Oui 

Evolution de la 
consistance : 
nécessité 
d'étendre le jeu 
de barres et 
d'installer un 
sectionneur de 
sectionnement 

Insertion d’un 
nouveau 
transformateur 
90/20 kV à Lislet 

13 Oui Mis en service   50 50 29,0 29,0 Oui   



 
 

 

Insertion d’un 
nouveau 

transformateur 
90/20 kV à Marle 

2 Oui Mis en service S1 2017 50 50 2,1 2,1 Oui   

Insertion d’un 
nouveau 
transformateur 
90/20 kV à 
Saucourt 

14 Oui Mis en service   50 50 69 69 Oui  

Insertion d’un 
nouveau 
transformateur 
90/20 kV à Ville Le 
Marclet 

15 Oui Mis en service S1 2017 50 50 66,9 66,9 Oui  

Insertion d’un 
nouveau 
transformateur 
63/20 kV à 
Breteuil 

16 Oui Mis en service S2 2017 50 50 53,4 53,4 Oui  

Insertion d’un 
nouveau 
transformateur 
63/20 kV à Saint 

Jean – Transféré à 
Gauchy puis 
ABANDON 

  Non 
Remis en 

cause 
 50 0 5,4 5,4 Non 

Coûts échoués 
liés aux frais 
d'études - 
Transfert sur 
Gauchy en date 
du 28/01/15 puis 

non repris dans 
le schéma HdF 
en l'absence de 
gisement 
 

Insertion d’un 
nouveau 
transformateur 
225/20 kV à 
Blocaux 

18 Oui Mis en service  50 50 216,1 216,1 Oui 

Evolution de la 
consistance : 
nécessité 
d'étendre le jeu 
de barres du 
poste et 
d'installer un 
sectionneur de 
sectionnement. 
Ajout d'une 
clôture, d'un 
portail et d'un 
coffret de 
présence suite 
aux évolutions 
des règles 
communes entre 
RTE et ENEDIS 
(nécessité de 



 
 

 

séparer 
physiquement les 
2 postes) 

Insertion d’un 
nouveau 
transformateur 
63/20 kV à 
Hargicourt  

  Non Transféré  50 0 2,4 2,4 Non 

Investissement 
(études et petits 
matériels)  
transféré sur le 
poste d'Hangest 

Insertion d'un 
nouveau 
transformateur 
63/20 kV à 

Hangest 

19 Oui Mis en service  0 50 1,0 1,0 Oui 

Investissement 
transféré depuis 
le poste 
d'Hargicourt 
(gain sur le 
matériel prévu 
initialement pour 
Hargicourt) - Pas 
de difficultés 
particulières sur 
les travaux à 
Hangest 

Mohet travaux Rte 
suite à création 
d’une rame à 
Peronne - SUITE A 
TRANSFERT 

  Oui Mis en service  0 0 42,0 42,0 Oui 
frais du à 
l'adaptation du 
pylône 

 

 

 

 



 
 

 

2.2.2.2 Travaux réalisés par Enedis sur le réseau public de distribution 

 

Renforcements d’ouvrage 

Information : Seuil de déclenchement des travaux, selon la DTR en vigueur (éventuellement différent de celui du S3REnR publié) 

 

  Travaux de renforcement réalisés par Enedis 

Ouvrage renforcé 
Repère 
carte 

Seuil de 
déclenchement 

des travaux 

Etat 
d'avancement 

Semestre 
prévisionnel 
de mise en 

service 

Coût 
prévisionnel 
indiqué dans 
le S3REnR en 

k€ 

Coût 
prévisionnel 
actualisé au 
15/01/2019  
(TP12) en 

k€ 

Coût   
estimé au 

15/01/2019 
en k€ 

 

Sommes déjà 
dépensées au 
15/01/2019 

en k€ 

Projet engagé 
au sens de la 

DTR  
(oui/non) 

 

Commentaires 

BRETEUIL : 
renforcement un 

transformateur 
20MVA en 36MVA  

16 Non 
Remis en 

cause 
     Non  

LISLET : 
Remplacement de 
trois 
transformateurs 
36 MVA  63kV par 
trois 
transformateurs 
36MVA 90 kV 

3 Oui 
Travaux 
terminés 

S1 2015   1798 1 798 Oui   

MARLE : 
Remplacement 
d'un 
transformateur 36 
MVA  63kV par un 
transformateur 
36MVA 90 kV. 

2 Oui 
Travaux 
terminés 

S1 2017   779 779 Oui   

BLOCAUX : 
Renforcement un 
transformateur 40 
MVA par un 
transformateur 
2X40MVA 

18 Non 
Remis en 

cause 
     Non 

Annulée suite à 
l'abandon de la 

création du 
transformateur 

de 40 MVA 
figurant dans 
l'état initial 



 
 

 

Créations d’ouvrage 

 

  Travaux de création réalisés par Enedis 

Ouvrage créé  
Repère 
carte 

Seuil de 
déclenchement 

des travaux 

Etat 
d'avancement 

Semestre 
prévisionnel 
de mise en 

service 

Coût 
prévisionnel 
indiqué dans 
le S3REnR en 

k€ 

Coût 
prévisionnel 
actualisé au 
15/01/2019  
(TP12) en 

k€ 

Coût   
estimé au 

15/01/2019 
en k€ 

 

Sommes 
déjà 

dépensées 
au 

15/01/2019 
en k€ 

Projet engagé au 
sens de la DTR  

(oui/non) 
 

Commentaires 

AMARGUE : 
Création de deux 
rames 

  Oui 
Travaux 
terminés 

S2 2017 583 587 1111 1111 Oui 

Une seule rame 
installée. 
Transfert 
investissement 
380 k€ sur 
SICAE OISE et 
Régie de 
PERONNE le 
26/03/2015. 
L’ajout de cette 
½ rame a 
nécessité le 
passage en mini 
PCCN du contrôle 
commande du 
poste 

BRETEUIL : 
Création d'un 
transformateur 36 
MVA et deux 
rames  

16 Oui 
Travaux 
terminés 

S2 2017 1969 1985 2047 2047 Oui 

Remplacé par 
création d'un 
transformateur, 
une rame et une 
cellule sur rame 
existante. 

BEAUTOR : 
Création d'une 
rame 

  Oui 
Travaux 
terminés 

S2 2016 515 519 610 610 Oui   

HARGICOURT : 
Création un 
transformateur 36 
MVA et une rame 

  Non Transféré   0 0     Non 

Investissement 
et capacité 
réservée 
transférés le 
04/06/2014 à la 
Sicae de la 
Somme et du 
Cambraisis 



 
 

 

LAON : Création 
une rame 

  Non Transféré   0 0     Non 

Investissement 
et capacité 
réservée 
transférés le 
26/03/2015 à la 
SICAE de l'OISE 
et Régie de 
PERONNE 

LISLET : création 
un transformateur 
36 MVA et une 
rame 

13 Oui 
Travaux 
terminés 

S1 2015 1655 1668 1248 1248 Oui 
Utilisation 
bâtiment  
disponible  

QUENTOIS : 
Création d'une 
rame 

  Non 
Remis en 
cause 

S1 2018 432 0     Non 

Rame financée  
hors S3ReNR par 
producteur après 
saturation du 
S3ReNR 

ROYE : Création 
une cellule 

  Non 
Remis en 
cause 

  67 0     Non 
un seul projet 
raccordé sur 
cellule existante 

SOISSON NOTRE 
DAME : Création 
une rame 

  Non Transféré   0 0     Non 

Investissement 
et capacité 
réservée 
transférés le 
26/03/2015 à la 
SICAE de l'OISE 
et Régie de 
PERONNE 

SAUCOURT : 
Création un 
transformateur 
36MVA et une 
rame 

  Oui 
Travaux 
terminés 

S2 2016 1588 1601 1908 1908 Oui 

 Passage en tout 
PCCN du poste 
:le surcoût 
correspond au 
cout du Mini 
PCCN. 

SAINT JEAN : 
Création un 
transformateur 
36MVA et une 
rame  

  Non Transféré   0 0     Non 

Transfert le 
26/03/2015 
capacité du poste 
vers le poste de 
GAUCHY et 
Gauville 

GAUCHY : création 
4 cellules 

  Oui 
Travaux 
terminés 

S2 2016 1521 1533 210 210 Oui 

Transfert le 
26/03/2015 sur 
le poste  de la 

capacité du poste 
de  ST JEAN. 



 
 

 

VILLE LE MARCLET 
: Création un 
transformateur 
36MVA et une 
rame  

15 Oui 
Travaux 
terminés 

S2 2017 1371 1416 2158 2158 Oui 

Contrainte  
acoustique pour 
installation du  
transformateur 
dans le poste 
source. 
Poste étagé et 
petit , terrain en 
pente 
nécessitant des 
terrassements et 
aménagements 
supplémentaires. 
Déplacement 
d'ouvrages et 
démolition 
nécessaires 

PERTAIN : 
Création poste 
source avec un 
transformateur 
2x40MVA et deux 
rames 

11 Oui 
Travaux 
terminés 

S2 2018 5276 5450 5174 5174 Oui   

BLOCAUX : 
Création 
transformateur de 
40 MVA et deux 
rames  

18 Oui 
Travaux 
terminés 

S2 2016 2961 2985 4190 4190 Oui 

Remplacé par la 
création du poste 
source, un 
transformateur 
2x40MVA et 2 
rames  suite  à 
l'abandon des 
projets en file 
d'attente dans 
l'état initial et 
l'annulation dans 
l'état initial du 
projet lié de 
création du poste 
source.  

NORD AMIENOIS : 
Création poste 
source La 
VICOGNE avec un 
transformateur 40 
MVA et une rame 

10 Oui 
Mise en 
service 

S1 2018 4207 4346 4483 4353 Oui   

THIERACHE : 
Création poste 
source LE 
CONCOURS avec 
deux 
transformateurs 

21 Oui 
Mise en 
service 

 S1 premier 
TR et S2 

second TR 
2018 

8625 8910 8100 8015 Oui   



 
 

 

2X40MVA et 
quatre rames 

NOYON : Création 
d'une rame 

  Non 
Remis en 
cause 

  515 0     Non   

MARLE : Création 
un transformateur 
et une rame 

2 Oui 
Travaux 
terminés 

S1 2017 1588 1601 1472 1472 Oui   

 



 
 

 

2.2.2.3 Travaux réalisés par SICAE OISE sur le réseau public de distribution 

Renforcements d’ouvrage 

 

Sans objet 

 

Créations d’ouvrage 
 

  Travaux de création réalisés par SICAE OISE 

Ouvrage créé  
Repère 
carte 

Seuil de 
déclenchement 

des travaux 

Etat 
d'avancement 

Semestre 
prévisionnel 
de mise en 

service 

Coût 
prévisionnel 
indiqué dans 
le S3REnR en 

k€ 

Coût 
prévisionnel 
actualisé au 
15/01/2019  
(TP12) en 

k€ 

Coût   
estimé au 

15/01/2019 
en k€ 

 

Sommes 
déjà 

dépensées 
au 

15/01/2019 
en k€ 

Projet engagé 
au sens de la 

DTR  
(oui/non) 

 

Commentaires 

RESSONS : Ajout 
d'une demi-rame 

- AJOUTE PAR 
TRANSFERT 

  Oui 
Travaux 
engagés 

S1 2019 0 640 613 612 Oui 

Travaux en cours 
(Chantier 

pratiquement 
terminé) 

MAIGNELAY : 
Ajout banc de 
transformation 
de 36 MVA + 

création 

bâtiment 
industriel équipé 
d'une rame HTA 

12 Oui 
Travaux 
engagés 

S1 2019 1863 1878 1495 1455 Oui Travaux en cours 

RUSSY-BEMONT 
: Extension rame 
HTA - ANNULE 

PAR TRANSFERT 

  Oui Transféré   112,6         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.2.2.4 Travaux réalisés par SICAE Somme et Cambraisis sur le réseau public de distribution 

Renforcements d’ouvrage 

 

Sans objet 

 

Créations d’ouvrage 

 

 

  Travaux de création réalisés par SICAE Somme et Cambraisis 

Ouvrage créé  
Repère 
carte 

Seuil de 
déclenchement 

des travaux 

Etat 
d'avancement 

Semestre 
prévisionnel 
de mise en 

service 

Coût 
prévisionnel 
indiqué dans 
le S3REnR en 

k€ 

Coût 
prévisionnel 
actualisé au 
15/01/2019 
(TP12) en 

k€ 

Coût   
estimé au 

15/01/2019
en k€ 

 

Sommes 
déjà 

dépensées 
au 

15/01/2019
en k€ 

Projet engagé 
au sens de la 

DTR  
(oui/non) 

 

Commentaires 

Restructuration 
HTB et création 
d'une rame HTA 

  Oui Mis en service  800 806 897,8 897,8 Oui   

Transfert des 
investissements 
d'Hargicourt et 
des travaux 
associés 

19 Oui Mis en service   1722 1732,0 2689,8 2689,8 Oui   

 



 
 

 

 

2.2.2.5 Travaux réalisés par Gazelec Peronne sur le réseau public de distribution 

Renforcements d’ouvrage 

 

Sans objet 

 

Créations d’ouvrage 

 

  Travaux de création réalisés par Gazelec Péronne 

Ouvrage créé  
Repère 
carte 

Seuil de 
déclenchement 

des travaux 

Etat 
d'avancement 

Semestre 
prévisionnel 
de mise en 

service 

Coût 
prévisionnel 
indiqué dans 
le S3REnR en 

k€ 

Coût 
prévisionnel 
actualisé au 
15/01/2019 
(TP12) en 

k€ 

Coût   
estimé au 

15/01/2019
en k€ 

 

Sommes 
déjà 

dépensées 
au 

15/01/2019
en k€ 

Projet engagé 
au sens de la 

DTR  
(oui/non) 

 

Commentaires 

MOHET 
Création d’une 
rame à 
Peronne - 
SUITE A 
TRANSFERT 
depuis 
AMARGUE 

20 Oui Mis en service S2 2016 0 479,8 780 780 Oui   



 
 

 

 

 

 

3. Am®nagements du sch®ma en 2018 
 

Le S3REnR Picardie n’a pas fait l’objet de transferts de capacité réservée sur l’année 2018.  

 

 

3.1 Transferts et adaptations ayant été publiés :  

 
Sans objet : le S3REnR Picardie est saturé depuis le 5 novembre 2015. 

 

3.2 Travaux associés aux modifications du schéma sur le réseau public de 

transport 

 
Renforcements d’ouvrage 

 

Sans objet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Créations d’ouvrage 

 

 

  Travaux de création associés aux modifications du schéma (transfert/adaptation) RTE  

Travaux ajoutés suite 
à une adaptation / 
Travaux transféré 
dans le cadre d'un 

transfert 

Seuil de 
déclenchement 

des travaux 

Etat 
d'avancement 

Semestre 
prévisionnel 
de mise en 

service 

Coût 
prévisionnel 
indiqué dans 
le S3REnR 

en k€ 

Coût 
prévisionnel 
actualisé au 
15/01/2019 
(TP12) en k€ 

Coût   
estimé au 

15/01/2019 
en k€ 

 

Sommes 
déjà 

dépensées 
au 

15/01/2019 
en k€ 

Projet engagé au 
sens de la DTR  

(oui/non) 
 

Commentaires 

Insertion d’un 
nouveau 

transformateur 63/20 
kV à Saint Jean 

Non 
remis en 

cause 
  50 51,7 5,4 5,4 Non 

Transfert sur 
Gauchy en date 

du 28/01/15 puis 
abandonné faute 

de demande 

Travaux sur le RPT liés 
aux travaux 

nécessaires au poste 
de Mohet (transfert 
depuis Amargue) 

Oui En service     42 42 42 Oui 
frais du à 

l'adaptation du 
pylône 

Insertion d'un 
nouveau 

transformateur 63/20 
kV à Hangest 

Oui En service   50 51,7 1 1 Oui 

Investissement 
transféré depuis 

le poste 
d'Hargicourt 



 
 

 

 
 

3.3 Travaux associés aux modifications du schéma sur le réseau public de distribution réalisés par Enedis 

 

Renforcements d’ouvrage 
 

  Travaux de renforcement associés aux modifications du schéma (transfert/adaptation) Enedis 

Travaux ajoutés suite 
à une adaptation / 

Travaux transféré dans 
le cadre d'un transfert 

Seuil de 
déclenchement 

des travaux 

Etat 
d'avancement 

Semestre 
prévisionnel 
de mise en 

service 

Coût 
prévisionnel 
indiqué dans 
le S3REnR 

en k€ 

Coût 
prévisionnel 
actualisé au 
15/01/2019 
(TP12) en k€ 

Coût   
estimé au 

15/01/2019 
en k€ 

 

Sommes 
déjà 

dépensées 
au 

15/01/2019 
en k€ 

Projet engagé 
au sens de la 

DTR  
(oui/non) 

 

Commentaires 

BRETEUIL : 
renforcement un 
transformateur 20MVA 
en 36MVA  

NON 
Remis en 

cause  
   

 

0 

 

  

BLOCAUX : 
Renforcement un 
transformateur 40 
MVA par un 
transformateur 
2X40MVA 

NON 
Remis en 

cause 
   

 

0 

 

Annulée suite à 
l'abandon de la 
création du 
transformateur 
de 40 MVA 
figurant dans 
l'état initial 

 

 

 



 
 

 

Créations d’ouvrage 

 

  Travaux de création associés aux modifications du schéma (transfert/adaptation) Enedis 

Travaux ajoutés suite 
à une adaptation / 
Travaux transféré 
dans le cadre d'un 

transfert 

Seuil de 
déclenchement 

des travaux 

Etat 
d'avancement 

Semestre 
prévisionnel 
de mise en 

service 

Coût 
prévisionnel 
indiqué dans 
le S3REnR 

en k€ 

Coût 
prévisionnel 
actualisé au 
15/01/2019 
(TP12) en k€ 

Coût   
estimé au 

15/01/2019 
en k€ 

 

Sommes 
déjà 

dépensées 
au 

15/01/2019 
en k€ 

Projet engagé 
au sens de la 

DTR  
(oui/non) 

 

Commentaires 

HARGICOURT : 

Création un 
transformateur 36 
MVA et une rame 

Non Transféré   0 0     Non 

Investissement 
et capacité 
réservée 

transférés le 
04/06/2014 à 
la Sicae de la 
Somme et du 
Cambraisis 

LAON : Création une 
rame 

Non Transféré   0 0     Non 

Investissement 
et capacité 
réservée 
transférés le 
26/03/2015 à 
la SICAE de 
l'OISE et Régie 
de PERONNE 

ROYE : Création une 
cellule 

Non 
Remis en 

cause 
  67 0     Non 

un seul projet 
raccordé sur 
cellule 
existante 

SOISSON NOTRE 
DAME : Création une 

rame 
Non Transféré   0 0     Non 

Investissement 
et capacité 
réservée 
transférés le 
26/03/2015 à 
la SICAE de 
l'OISE et Régie 
de PERONNE 



 
 

 

SAINT JEAN : Création 
un transformateur 

36MVA et une rame  
Non Transféré   0 0     Non 

Transfert le 
26/03/2015 
capacité du 
poste vers le 
poste de 
GAUCHY  

GAUCHY : création 4 
cellules 

Oui 
Travaux 
terminés 

S2 2016 1521 1533 210 210 Oui 

Transfert le 
26/03/2015 
sur le poste  
de la capacité 
du poste de  
ST JEAN. 

NOYON : Création 
d'une rame 

Non 
Remis en 

cause 
  515 0     Non   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3.4 Travaux associés aux modifications du schéma sur le réseau public de distribution réalisés par la SICAE 

OISE     
Renforcements d’ouvrage 

 

Sans objet 

 
Créations d’ouvrage 

 

Travaux ajoutés suite 
à une adaptation / 
Travaux transféré 
dans le cadre d'un 

transfert 

Seuil de 
déclenchement 

des travaux 

Etat 
d'avancement 

Semestre 
prévisionnel 
de mise en 

service 

Coût 
prévisionnel 

indiqué 
dans le 

S3REnR en 
k€ 

Coût 
prévisionnel 
actualisé au 
15/01/2019 
(TP12) en 

k€ 

Coût   estimé 
au 

15/01/2019 
en k€ 

 

Sommes déjà 
dépensées au 
15/01/2019 

en k€ 

Projet engagé 
au sens de la 

DTR  
(oui/non) 

 

Commentaires 

RUSSY-BEMONT : 
Extension rame HTA - 

ANNULE PAR 
TRANSFERT 

Non Transféré   112,6 0 0 0 Non   

 

 



 
 

 

 

 

 

3.5 Travaux associés aux modifications du schéma sur le réseau public de distribution réalisés par la SICAE 

Somme et Cambraisis 

 
Renforcements d’ouvrage 

 

Sans objet 

 
Créations d’ouvrage 

 

 

  Travaux de création associés aux modifications du schéma (transfert/adaptation) SICAE Somme et Cambraisis 

Travaux ajoutés suite 
à une adaptation / 
Travaux transféré 
dans le cadre d'un 

transfert 

Seuil de 
déclenchement 

des travaux 

Etat 
d'avancement 

Semestre 
prévisionnel 
de mise en 

service 

Coût 
prévisionnel 

indiqué 
dans le 

S3REnR en 
k€ 

Coût 
prévisionnel 
actualisé au 
15/01/2019 
(TP12) en 

k€ 

Coût   estimé 
au 

15/01/2019 
en k€ 

 

Sommes déjà 
dépensées au 
15/01/2019 

en k€ 

Projet engagé au 
sens de la DTR  

(oui/non) 
 

Commentaires 

Transfert des 
investissements 

d'Hargicourt et des 
travaux associés vers 

Hangest 

Oui 
Mis en 
Service 

  1722  1 732 2689,8  2689,8  Oui 
Transféré depuis 

Hargicourt 

 

 

 



 
 

 

3.6 Travaux associés aux modifications du schéma sur le réseau public de distribution réalisés par la Gazelec 

Peronne 

 
Renforcements d’ouvrage 

 

Sans objet 

 
Créations d’ouvrage 

 

 

  Travaux de création associés aux modifications du schéma (transfert/adaptation) Gazelec Peronne 

Travaux ajoutés suite 
à une adaptation / 
Travaux transféré 
dans le cadre d'un 

transfert 

Seuil de 
déclenchement 

des travaux 

Etat 
d'avancement 

Semestre 
prévisionnel 
de mise en 

service 

Coût 

prévisionnel 
indiqué 
dans le 

S3REnR en 
k€ 

Coût 

prévisionnel 
actualisé au 
31/12/2017  
(TP12) en 

k€ 

Coût   estimé 
au 

15/01/2019 
en k€ 

 

Sommes déjà 
dépensées au 
15/01/2019 

en k€ 

Projet engagé au 
sens de la DTR  

(oui/non) 
 

Commentaires 

MOHET Création d’une 
rame à Peronne  

Oui Mis en service S2 2016 0 479,8 780  780  Oui 
transfert depuis 

Amargue 



 
 

 

4. Carte(s) r®capitulative(s) de lôavancement du S3REnR 
Afin d’illustrer l’avancement du schéma, la cartographie ci-après représente les ouvrages renforcés 

ou créés inscrits au S3REnR. Les ouvrages de l’état initial du S3REnR et le réseau existant sont 

présents sur la carte (fond de carte). Seuls les ouvrages inscrits au schéma sont numérotés et 

détaillés (voir légende).  

 

 

 

Capacité réservée 975 MW 

Capacité utilisée 920,75MW 

Capacité abandonnée après saturation 54,25 MW 

 

 

Date de validation 26/12/2012 

Quote-part 60,52€ 

 

 

 

 

 

 

 
 

La numérotation de la carte est rappelée ci-dessous : 

 

920,75

54,25

Capacité S3REnR Picardie

Capacité utilisée

Capacité abandonnée après saturation



 
 

 

Repères des ouvrages renforcés sur la carte 

Ouvrages renforcés Repère carte (n°) 

mutation poste de Lislet de 63kV en 90kV 
3 

Passage  liaison 63 kV Lislet-Marle en 90kV 
5 

Renforcement d'un transformateur 20 MVA par un transformateur 
36 MVA au PS Breteuil 

16 

Dépose liaison aérienne 63kV Buire-Marle 
 

6 

 

Repères des ouvrages créés sur la carte 

Ouvrages créés Repère carte (n°) 

Entrée en coupure du poste 225kV de Thiérache 

1 

Création poste 225kV  de Thiérache 
1 

Création poste 90 kV de Buire 
4 

Création disjoncteur de couplage 225 kV de Sétier 
9 

Création d'un poste et de son raccordement en piquage sur la 
liaison 225 kV Amiens-Avesnes le Comte 

10 

Création d'une liaison souterraine 90kV Marle-Thiérache 
7 

Création d'un transformateur 36 MVA et deux rames à Breteuil 
16 

Création d'un transformateur 36 MVA et une rame à Hangest 
19 

Création d'un transformateur 36 MVA et une rame à Lislet 
13 

Création d'un transformateur 36 MVA et une rame à Saucourt 
14 

Création d'un transformateur 36 MVA et une rame à Ville le 
Marclet 

15 

Création d'un poste source avec un transformateur 2x40 MVA et 
deux rames à Pertain 

11 

Création d'un transformateur de 40 MVA et deux rames à Blocaux 
18 

Création d'un transformateur 40 MVA et une rame au Nord 
Amiénois 

10 

Création d'un poste source avec deux transformateurs 2x40 MVA 
et quatre rames à Thiérache 

21 

Création d'un transformateur 36 MVA et d'une rame à Marle 
2 

Ajout d'un banc de transformation équipé d'un transformateur de 
36 MVA + création bâtiment industriel équipé d'une rame HTA à 
Maignelay Montigny 

12 

Raccordement de l'ancien Poste de Mohet et création d'une rame 
HTA 

20 
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5. Indicateurs de lô®valuation environnementale 
 

Le S3REnR Picardie n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

 

6. Etat des d®penses et des quotes-parts per­ues  
  

Depuis l’approbation du schéma Picardie, les gestionnaires de réseau concernés ont perçu le montant 

suivant de quote-part de la part des producteurs EnR > 100 kVA au 31 octobre 2018 : 42 555 000 

€. Il est à noter que cette somme découle des quotes-parts perçues au titre du raccordement des 

projets en service et au titre des versements partiels des projets en file d’attente, selon leur 

échéancier de paiement. 

 

Ces recettes sont à mettre en regard des éléments de dépense des gestionnaires de réseau qui 

s’étalent sur la durée des schémas, selon les rubriques : 

¶ Des sommes dépensées par les gestionnaires de réseau pour la réalisation des ouvrages de 

création du schéma au 15 janvier 2019 : 59 987,23 k€. Il s’agit de la concaténation des 

«Sommes déjà dépensées au 15/01/19 »  figurant dans les tableaux du paragraphe 2.2.2 aux 

rubriques « créations » de RTE et des GRD.  

¶ Des sommes dépensées et engagées par les gestionnaires de réseau pour la réalisation des 

ouvrages de création du schéma au 15/01/19  : 60 031,23 k€. Ce montant comprend le total 

figurant dans les tableaux du paragraphe 2.2.2 aux rubriques « créations » de RTE et des 

GRD des « sommes déjà dépensées » pour les travaux mis en service et des « coûts estimés » 

pour les travaux engagés 

¶ Des dépenses totales des gestionnaires de réseau prévues pour la réalisation des ouvrages 

de création du schéma : 60 344,81 k€. Cette somme prend en compte le « Coût estimé » 

figurant dans les tableaux du paragraphe 2.2.2 aux rubriques « créations » de RTE et des 

GRD. A noter que les dates d’estimation des sommes dépensées (fin d’année) et perçues (au 

31/10) ne peuvent pas coïncider pour des raisons de suivi budgétaire, mais elles sont 

suffisamment proches pour offrir une analyse comparative de la situation financière du 

S3REnR. 

 

 

Le graphique suivant permet de visualiser l’évolution financière des projets les plus structurants du 

S3REnR (coût prévisionnel, coût estimé, sommes dépensées) : 
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7. Conclusion 
 

Depuis son entrée en application, le S3REnR a connu une très forte dynamique et les dernières 

capacités réservées disponibles ont été affectées le 5 novembre 2015, ce qui a entrainé la saturation 

du S3REnR.  

Le préfet des Hauts de France a demandé la révision des schémas Picardie et Nord-Pas de calais à 

la maille de la nouvelle région par courrier du 2 août 2016 adressé à RTE. Il y demande une 

proposition de scénarii permettant le traitement des demandes en instruction et l’attente du prochain 

SRADDET. RTE a répondu par courrier au préfet le 2 novembre 2016 après accord des gestionnaires 

de réseau de distribution. RTE propose 2 scénarii : 3 et 4 GW. Enfin, par courrier du 2 février 2017, 

le préfet a indiqué à RTE de prendre 3 GW comme objectif du S3REnR révisé à la maille des Hauts 

de France. 

Le projet de schéma révisé à la maille Hauts-de-France, construit avec les gestionnaires de réseau 

de distribution, a fait l’objet en 2017 d’une consultation des parties prenantes et d’une concertation 

préalable du public. Les rapports du garant et du maître d’ouvrage réalisés à l’issue de cette 

concertation sont disponibles sur le site internet de RTE. Le schéma lui-même a été mis à jour en 

intégrant les remarques et observations effectuées.  

Le schéma révisé Hauts de France a été envoyé au préfet le 12 juillet 2018. L’approbation de ce 

dernier est prévue pour février 2019. 
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ANNEXE 

 

Tableau des capacités réservées au 15 janvier 2019 

Poste 
Capacité 

réservée initiale 
(MW) 

Capacité 
réservée affectée 

(MW) 

Capacité réservée 
abandonnée 

après la 
saturation(MW) 

Abbeville 1,5 1,5 0 

Airaines 0,5 0 0 

Albert 0,5 0 0 

Alleux 0,5 0,1 0 

Amargue 34 18 0 

Amiens 1 0 0 

Argœuves 1 2 0 

Barroir 1 0 0 

Beauchamps 0,5 0 0 

Beautor 20 14,7 4,6 

Beauvais 0,5 0 0 

Béthisy 2,9 0,8 0 

Blocaux 75,7 76,2 0 

Bohain 0,5 0 0 

Boué 1 0 0 

Brenouille 0,2 0 0 

Breteuil 37,8 92,8 0 

Carrières 1 0 0 

Castor 38 38,1 0 

Catenoy 0,5 0,1 0 

Charly 1 0,1 0 

Chouy 6,5 6,5 0 

Compiègne 1 0 0 

Croixrault 0,5 0 0 

Doullens 1 0,1 0 

Duvy 2,4 0 0 

Estrées 0,4 0,2 0 

Fère 1 0 0 

Fismes 11,5 0 0 

Gauchy 0,5 29 0 

Gouvieux 1 0 0 

Grandfresnoy 0,5 0,1 0 

Guignicourt 1 0 0 

Ham 0,5 0,3 0 

Hangest en 
Santerre 

64,6 79,6 0 

Hargicourt 0 0 0 

Hirson 17 0 0 

Laon 18 0 0 

Lislet 53,2 47,85 0 

Maignelay 32,4 32,3 0 
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Manoise 0,5 68 0 

Marle 33 41 2 

Mohet 0 20,5 0 

Moru 4,2 0 0 

Nogentel 25,5 24,3 0 

Nord-Amiénois 40 32,3 0 

Noyales 1 1 0,15 

Noyon 50,5 34,3 10,25 

Péronne 1 0 0 

Pertain 80 68,4 17,15 

Peupleraie 1 0,1 0 

Pinon 0,5 0 0 

Quentois 27 0 0 

Rantigny 1 0,1 0 

Ressons 0,9 10,3 0 

Ribemont 1 0,5 0 

Roye 17,5 19,1 0 

Rue 0,5 0 0 

Rupreux 0 0 0 

Russy 17 0,1 0 

Saint Jean 29 0 0 

Saint Maxence 1 0 0 

Saint Sépulcre 1 0 0 

Sandricourt 1 0 0 

Saucourt 34,5 34,5 0 

Sautillet 1 0,2 0 

Senlis 1 0 0 

Sinceny 1 0,3 0 

Soissons 1 12 0 

Soissons Notre 
Dame 

16 0 0 

Thérain 1 0 0 

Hérie (concours) 124,5 146,8 20,1 

Thourotte 0,3 0,1 0 

Trie-Château 1,5 0 0 

Valescourt 0,5 0,1 0 

Vauvillers 1 0,6 0 

Ville le Marclet 24 20 0 

Villers-Cotterets 1 0 0 
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2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DU 
SCHÉMA DE LA RÉGION NORD-PAS-DE-

CALAIS 
 

1. Pr®ambule 
 

Le S3REnR Nord-Pas-de-Calais a été approuvé le 17/01/2014 par le préfet de région et publié au 

recueil des actes administratifs de la région le 21/01/2014. 

 

Le présent document a pour objet d’établir un bilan technique et financier de la mise en œuvre de 

ce S3REnR à la date du 15 janvier 2019, après 5 années d’application, conformément à l’article 

D321-22 du code de l’énergie.  

 

Il a été élaboré conjointement avec ENEDIS. 

 

Pour mémoire, le précédent état technique annuel a été publié en date du 15/04/2018 sur le site 

Internet de RTE.  
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2. Etat de la mise en îuvre des dispositions initiales du sch®ma 
approuv® 

2.1 Evolutions de la production d’énergie renouvelable 

 

Le développement des productions d’énergie renouvelable dans la région Nord-Pas de Calais 

est essentiellement le fait de la filière éolienne. Le dynamisme de cette filière dans l’ex-

région Nord-Pas de Calais a entraîné la saturation du Schéma le 7 décembre 2016. RTE a 

notifié à Monsieur la Préfet des Hauts-de-France cette saturation par courrier du 23 

décembre 2016. 

 

2.1.1  Dynamique de raccordement des EnR  

Les informations ci-dessous sont constituées suivant les règles statistiques usuelles des 

gestionnaires, de façon à garantir la cohérence des données avec leurs autres publications. En 

particulier, on adopte la règle ci-dessous pour la localisation des gisements EnR dans le périmètre 

des S3REnR, qui peut différer de façon marginale de celle définie pour le calcul et le suivi des quote-

parts (la QP d’une installation est celle de son poste de raccordement) :  

¶ Pour le RPT : la localisation correspond à la localisation géographique de la centrale 

de production qui est dans la majorité des cas la même que celle du poste de 

raccordement. Les centrales de production situées géographiquement dans la région 

mais raccordées dans une autre sont donc prises en compte. Néanmoins des 

différences peuvent exister :  

o La centrale est géographiquement sur plusieurs régions 

o La centrale est située en pleine mer (éolien Offshore) 

¶ Sur le RPD d’Enedis : RTE et Enedis tiennent compte du code INSEE du Point De 

Livraison (PDL). Si une installation est sur plusieurs régions, alors le PDL déterminera 

la région d’affectation. Dans des cas marginaux, il est possible qu'une installation ait 

son PDL dans une région A, mais qu’elle soit raccordée sur le poste source d'une 

région B. Dans ce cas, cette installation est comptée dans la région A dans le 

périmètre du 2.1.1 et dans la région B dans le cadre du S3REnR (2.1.2).  

Sur le RPD des autres GRD : règle calée a priori sur celle d’Enedis, sauf mention explicite contraire 

du GRD considéré. 

 

Ce paragraphe détaille les évolutions de la production d’énergie renouvelable 

comprenant le segment des puissances inférieures à 100 kVA hors énergies 
renouvelables dont les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre d’un 

appel d’offres (éolien en mer). 
 

Production (MW) A la date d’approbation 

du schéma 

Au 31 décembre 2017 Au 15 janvier  201 9 

En file d’attente 369 720 933 

En service 623 1120 1312 
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La répartition par filière d’énergie renouvelable des projets en service au 31 décembre 2017 et au 

15 janvier 2019 est la suivante38 :  

 

 
 

 
 

 

                                           
38 La différentiation diffus/non-diffus a été réalisé en considérant le seul seuil ≤100kVA, les modifications de la réglementation 
sur ce seuil (passage de 36kVA à 100kVA pour le diffus) peuvent induire quelques écarts par rapport à d’autres publications. 

En 2018, les données sont directement issues du Panorama des Energies Renouvelables.    

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

P
u

is
sa

n
ce

 (
e
n

 M
W

)
Raccordement de la production EnR au 31 

décembre 2017

En Service En File d'Attente

0

500

1000

1500

2000

2500

P
u

is
sa

n
c
e
 (

e
n

 M
W

)

Raccordement de la production EnR au 15 
janvier 2019

En Service En File d'Attente



Page 158 sur 191 

 

 

 

2.1.2  Utilisation des capacités réservées  

Le tableau ci-dessous détaille les évolutions de la production d’énergie renouvelable prise en compte 

dans le S3REnR : énergies renouvelables comprenant le segment des puissances inférieures au seuil 

en vigueur (100 kVA)39, hors énergies renouvelables dont les conditions de raccordement sont fixées 

dans le cadre d’un appel d’offres (éolien en mer). 

 

Le S3REnR prévoyait une réservation de capacité de 884 MW sur l’ensemble des postes, (à noter 

que 89 MW de plus étaient réservés pour le segment des EnR < 100 kVA). 

La dynamique d’utilisation de ces capacités réservées au 31 décembre 2017 et au 15 janvier 2019 

est représentée ci-dessous : 

 

 

 
 

 

 

                                           
39 La différentiation diffus/non-diffus a été réalisé en considérant le seul seuil ≤100kVA, les 

modifications de la réglementation sur ce seuil (passage de 36kVA à 100kVA pour le diffus) 
peuvent induire quelques écarts par rapport à d’autres publications. 

238,2

627,07

18,730

Capacités réservées au 31 décembre 2017 en MW

Production raccordée dans le cadre des S3REnR

Production en file d'attente dans le cadre des S3REnR

Capacité réservée abandonnée après la saturation
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Une liste des capacités réservées pour chaque poste du S3REnR est disponible en annexe. 

Les capacités d’accueil du schéma sont mises à jour régulièrement sur le site internet 

Caparéseau.fr.  

2.2 Evolutions du réseau 
Les travaux de l’état initial du S3REnR, en tant que socle des travaux indispensables à la création de 

capacités d’accueil, ainsi que les travaux inscrits dans le schéma permettent l’accès prioritaire des 

énergies renouvelables aux réseaux d’électricité. On trouvera ci-après un état d’avancement de ces 

ouvrages ainsi que leurs éléments financiers. 

 

A titre d’illustration, les deux graphiques suivants permettent de visualiser l’échéancier normatif des 

jalons d’avancement des investissements de réseau selon le planning des études techniques, de 

concertation et de l’instruction administrative, d’une part dans le cas d’un projet simple (exemple : 

installation d’un transformateur dans un poste existant) et d’autre part dans le cas d’un projet 

complexe (exemple de la création d’un nouveau poste source). 

 

421,34

449,34

13,320

Capacités réservées au 15 janvier 2019 en MW

Production raccordée dans le cadre des S3REnR

Production en file d'attente dans le cadre des S3REnR

Capacité réservée abandonnée après la saturation

http://www.capareseau.fr/
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Ech®ancier des jalons dôavancement et des proc®dures pour un projet simple 

 

Ech®ancier des jalons dôavancement et des proc®dures pour un projet complexe 
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2.2.1  Avancement des travaux de lô®tat initial 

L’état d’avancement des travaux de l’état initial est décrit dans les tableaux ci-dessous pour chaque 

gestionnaire de réseau : 

 

2.2.1.1 Travaux réalisés par RTE sur le réseau public de transport 

 

Travaux réalisés par RTE sur le réseau public de transport 

Ouvrage Etat d'avancement 

Année prévisionnelle 
de mise en service 
indiquée dans le 

S3REnR 

Semestre prévisionnel 
de mise en service, 

mis à jour 
Commentaires 

Création liaison 
souterraine Gavrelle-
Mofflaines n°2 90 kV  

Mis en service 2016    

Création poste 225 kV 
du Transloy en 

piquage sur la liaison 
Gavrelle-Pertain 

Mis en service 2018 S1 2018   

Création poste 400 kV 
de Fruges  

Mis en service 2013     

Création poste 90 kV 
d’Arquève en piquage 
sur la liaison Albert-

Argoeuves  

Remise en cause     
Abandon du projet par 

le producteur 

 

2.2.1.2 Travaux réalisés par Enedis sur le réseau public de distribution 

 

Travaux réalisés par Enedis sur le réseau public de distribution 

Ouvrage Etat d'avancement 

Année prévisionnelle de 
mise en service 

indiquée dans le 
S3REnR 

Semestre prévisionnel 
de mise en service, mis 

à jour 
Commentaires 

AVESNES : Création 
transformateur 
2*40MVA 

Travaux terminés   S2 2014   

FRUGES : création 
poste source avec un 
transformateur 36MVA 

Travaux terminés   S2 2014   

SAINT POL : Mutation 
transformateur 15MVA 
-> 36MVA 

Travaux terminés   S2 2013   

AVESNES : Mutation 
transformateur 40MVA 
-> 2*40MVA 

Travaux terminés   S2 2014   

ACHIET : Mutation 
transformateur 20MVA-
>36MVA 

Travaux remis en cause     
Abandon du projet en 

file d'attente dans l'état 
initial  
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2.2.2  Avancement des travaux du S3REnR  

 

L’état d’avancement des travaux inscrits dans le S3REnR publié est décrit dans les tableaux ci-dessous pour chaque gestionnaire de réseau 

en distinguant renforcements et créations d’ouvrage : 

 

2.2.2.1 Travaux réalisés par RTE sur le réseau public de transport 

Renforcement d’ouvrage 

Information : Seuil de déclenchement des travaux, selon la DTR en vigueur (éventuellement différent de celui du S3REnR publié)  
 

Ouvrage renforcé 
Repère 
carte 

Seuil de 
déclenchement 

des travaux 

Etat 
d'avancement 

Semestre 
prévisionnel 
de mise en 

service 

Coût 
prévisionnel 

indiqué 
dans le 

S3REnR en 
k€ 

Coût 
prévisionnel 
actualisé au 
15/01/2019 
(TP12) en 

k€ 

Coût   
estimé au 

15/01/2019 
en k€ 

 

Sommes 
déjà 

dépensées 
au 

15/01/2019 
en k€ 

Projet 
engagé au 
sens de la 

DTR  
(oui/non) 

 

Commentaires 

Automate de limitation 
de production sur 

contrainte de la ligne 
63kV SOLESME-

FAMARS-PERIZET   

Oui 
 Mis en 
service 

S1 2018 50 52 43,56 43,56 Oui   

Automate de limitation 
de production sur 

contrainte sur la ligne 
90kV FREVENT-
Piquage HESDIN   

Oui 
 Remise en 
cause 

  50 52    
Automate configuré 
suffisant  

Automate de limitation 
de production sur 

contrainte sur la ligne 
63kV CAMBRAI-

MARQUION   

Oui 
Mis en 
service 

S2 2017 50 52 22,8 22,8 Oui   

Automate de limitation 
de production sur 

contrainte sur la ligne 
90kV ARRAS-

GAVRELLE-FONTAINES   

Oui 
Remise en 
cause 

  50 52     
Automate configuré 
suffisant 

Automate de limitation 
de production sur 

contrainte sur la ligne 
90kV ARRAS-

GAVRELLE   

Oui 
Remise en 
cause 

  50 52     
Automate configuré 
suffisant 
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Automate de 
changement de 

topologie du réseau 
sur contrainte sur la 
ligne 90kV ACHIET-

MOFFLAINE   

Oui 
Remise en 
cause 

  50 52     
Automate configuré 
suffisant 

 

Créations d’ouvrage 
 

 

Ouvrage créé  
Repère 
carte 

Seuil de 
déclenchement 
des travaux 

Etat 
d'avancement 

Semestre 
prévisionnel 
de mise en 
service 

Coût 
prévisionnel 
indiqué 
dans le 
S3REnR en 
k€ 

Coût 
prévisionnel 
actualisé au 
15/01/2019 
(TP12) en 
k€ 

Coût   
estimé au 

15/01/2019 
en k€ 

 

Sommes 
déjà 

dépensées 
au 

15/01/2019 
en k€ 

Projet engagé 
au sens de la 

DTR  
(oui/non) 

 

Commentaires 

Ajout 1 TR 90/HTA de 
36 MVA à Achiet 

1 Oui 
Mis en 
service 

S2 2017 50 52 155,86 155,86 Oui 

 Evolution de la 
consistance des 
travaux par 
rapport au 
chiffrage initial :  
passage d'un 
câble de garde 

au-dessus du jeu 
de barres en 
Travaux Sous 
Tension, 
installation de 
deux poteaux 
d'ancrage 
supplémentaire, 
et modification 
du module 
contrôle 
commande. 

Ajout 2 TR 90/HTA de 
36 MVA à Fruges 

2 Oui 
Mis en 
service 

S1 2017  
1er TR  

S2 2018 
2ème TR 

100 104 14,23 14,23 Oui  Absence de 
difficultés 
techniques lors 
de l'ajout des 2 
transformateurs 
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2.2.2.2  Travaux réalisés par Enedis sur le réseau public de distribution 

  

Renforcements d’ouvrage 

Information : Seuil de déclenchement des travaux, selon la DTR en vigueur (éventuellement différent de celui du S3REnR publié) 

 

 

Ouvrage renforcé 
Repère 
carte 

Seuil de 
déclenchement 

des travaux 

Etat 
d'avancement 

Semestre 
prévisionnel 
de mise en 

service 

Coût 
prévisionnel 

indiqué 
dans le 

S3REnR en 
k€ 

Coût 
prévisionnel 
actualisé au 
15/01/2019 
(TP12) en k€ 

Coût   
estimé au 

15/01/2019 
en k€ 

Sommes 
déjà 

dépensées 
au 

15/01/2019 
en k€ 

Projet engagé au 
sens de la DTR  

(oui/non) 
Commentaires 

ACHIET : Mutation 
transformateur 20MVA-
>36MVA   

Oui 
Travaux 
m.e.s 

S1 2019 

  

 879,8 875,5 Oui   

DESVRES : Mutation 
transformateur 20MVA-
>36MVA   

Non 
Remis en 
cause  

  

  

     Non 
Pas de demande 

producteur 

CALAIS : mise à 
disposition de 2 cellules 
réserves   

  
Remis en 
cause  

  

  

        
Pas de demande 

producteur 

CATEAU : mise à 
disposition de 2 cellules 
réserves   

  
Travaux 

terminés 
  

  

 94 94   
 

une seule  cellule 
utilisée 

CAUDRY : mise à 
disposition de 1 cellule 
réserve   

  
Travaux 
terminés 

  

  

 94 94     

FEIGNIES : mise à 
disposition de 3 cellules 
réserves   

  
Remis en 
cause  

  

  

       
Pas de demande 

producteur 

GRANDE SYNTHE : mise 
à disposition de 2 
cellules réserves   

  
Remis en 

cause  
  

  

       
Pas de demande 

producteur 

HESDIN : mise à 
disposition de 1 cellule 
réserve   

  
Travaux 
terminés 

  

  

 94 94     

HORDAIN : mise à 
disposition de 2 cellules 
réserves 

  

  
Travaux 
engagés 

  

  

 282 188   

CR mise à 
disposition 3ème 
cellule signée le 

1/11/2018 
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MOFFLAINES : mise à 
disposition de 1 cellule 
réserve   

  
Remis en 
cause  

  

  

        
non utilisée 

pendant S3ReNR 

MARQUION : mise à 
disposition de 1 cellule 
réserve   

  
Travaux 
terminés 

  

  

 94 94     

PERNES : mise à 
disposition de 2 cellules 
réserves   

  
Travaux 
terminés 

  

  

 188 188     

PREMY : mise à 
disposition de 5 cellules 
réserves   

  
Travaux 
engagés 

  
  

 330 264     

QUESNOY : mise à 
disposition de 2 cellules 
réserves   

  
Travaux 
terminés 

  

  

 94 94   une cellule utilisée 

SOLESMES : mise à 
disposition de 4 cellules 
réserves   

  
Travaux 
engagés 

  

  

 376 188   
deux cellules 

utilisées 

SAINT POL : mise à 
disposition de 2 cellules 
réserves   

  
Travaux 
terminés 

  

  

 94 94   une cellule utilisée 

CAMBRAI : mise à 
disposition de  1 cellule 
réserve   

  
 Travaux 
engagés 

  

  

 94     
non prévu 

initialement  au 
S3ReNR 

LA CLOCHETTE  : mise 
à disposition de  1 
cellule réserve   

  
Travaux 
terminés 

  

  

 94 94   
non prévu 

initialement  au 
S3ReNR 

BEUVRY : mise à 
disposition de  1 cellule 
réserve   

  
 Travaux 
engagés 

  

  

 94     
non prévu 

initialement  au 
S3ReNR 
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Créations d’ouvrage 

 

Ouvrage créé  
Repère 
carte 

Seuil de 
déclenchement 
des travaux 

Etat 
d'avancement 

Semestre 
prévisionnel 
de mise en 
service 

Coût 
prévisionnel 
indiqué 
dans le 
S3REnR en 
k€ 

Coût 
prévisionnel 
actualisé au 
15/01/2019 
(TP12) en k€ 

Coût estimé 
au 

15/01/2019 
en k€ 

Sommes 
déjà 

dépensées 
au 

15/01/2019 
en k€ 

Projet engagé au 
sens de la DTR  

(oui/non) 
Commentaires 

ACHIET : création 
transformateur et 
création 1 rames et 4 
cellules 

 1 Oui 
Travaux 
m.e.s 

S2 2017 
1ère rame 

S1 2019 
2ème rame 

2 036 2 117 2 308 2 289 Oui 

Création seconde 
rame à ACHIET 
avec transfert 
d'une rame 
depuis 
GRAVELINES avec 
création d'une 
cellule 
supplémentaire  

CATEAU : création 1 
rame et 2 cellules 

  Oui 
Travaux 
terminés 

S2 2017 448 455 1 057 1 057 Oui 

Adaptation  BI et 
du  contrôle 
commande par 
mini PCCN 
nécessaire pour 
installation de la 
rame.  

CAUDRY : création 2 
rames et 5 cellules 

  Oui 
Travaux 
terminés 

S2 2017 582 591 678 678 Oui 

1 seule rame 
engagée et 4 
cellules. 
Ripage départs 
existants 
nécessaires sur la 
nouvelle demi-
rame pour 
répartir les 4 
projets sur les 2 
TR de 30MVA 
Transfert 1 rame 
à RIEZ 

DESVRES : création 1 
rame et 1 cellule 

  Non 
Remis en 
cause  

  314 0 0 0 Non 

Pas de projet en 
file d'attente. 
Transfert 1 cellule 
à RIEZ (67k€) 
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FRUGES : création 2 
nouveaux 
transformateurs 
36MVA et création 2 
rames et 7 cellules 

 2 Oui 
Travaux 

m.e.s 

S1 2017 1er 
TR + rame 

S2 2018 
2ème TR + 

rame 

3 109 3 233 2 238 2 217 Oui 

Bâtiment et 
aménagement en 

partie déjà 
disponible. 

GRAVELINES : création 
1 rame + 2 cellules 

  Non 
Travaux 
transférés 

      0 0 Non 
Transfert 1 rame 
et 2 cellules à 
ACHIET 

MOFFLAINES : création 
de 2 rames et 5 
cellules 

  Oui 
Travaux 
terminés 

S1 2017 448 455 382 382 Oui 

1 seule rame 
engagée avec 2 
cellules 
Transfert 1 rame 
et 3 cellules à 
RIEZ 

MARQUION : création 
1 rame et 2 cellules 

  Oui 
Travaux 
m.e.s 

S2 2016 448 466 637 612 Oui 

Surcoût 
d'implantation du 
BI dans un 
environnement 
poste complexe 
(Rehaussement 
GC et extension 
BI existant sur 
terrain boisé, 
traversée de piste 
lourde pour 
passage des 
liaisons) 

QUAROUBLE : création 
1 rame et 2 cellules 

  Non 
Travaux 
transférés 

      0 0 Non 
 Transfert 1 rame 
et 2 cellules à 
GROS CAILLOU  

RIEZ : création 2 
rames et 7 cellules 

  Oui 
Travaux 
m.e.s 

S2 2018 963 1 071 1 075 1 050 Oui 

 Transfert de 1 
rame et 1 cellule 
depuis CAUDRY 
(381k€) 
Transfert de 1 
rame et 3 cellules 
depuis 
MOFFLAINES 
(515k€) 
Transfert 1 cellule 
depuis DESVRES 
(67k€) 
Surcoûts 
dévoiement HTA 
pour implantation 
nouveau bâtiment 
et mise à niveau 
des IC 600A en 
1000A 
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GROS CAILLOU : 
création 1 rame et 2 
cellules 

  Oui 
Travaux 
m.e.s 

S2 2018 448 466 1 270 1 152 Oui 

Transfert 1 rame 
et 2 cellules 
depuis 
QUAROUBLE 
(448k€) 
Structure 
particulière du 
poste avec 
transformateurs  
10 kV et 20 kV en 
triple attaches  et 
raccordement 1/2 
rame en couplage 
avec 1/2 rame 
existante. 
Adaptation du 

contrôle 
commande mini-
PCCN 
Dévoiement 
liaisons 630² alu 
et condensateurs, 
démolition massif 
béton. 
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3. Aménagements du schéma en 2018 depuis son 
approbation 

 

Le S3REnR Nord-Pas-de-Calais n’a fait pas l’objet de transferts de capacité réservée sur l’année 

2018. Le schéma est saturé depuis le 07 décembre 2016. 

 

 

 

3.1 Transferts et adaptations ayant été publiés :  
 

 

Sans objet : le S3REnR Nord Pas de Calais est saturé depuis le 07 décembre 2016  

 

 

3.2 Travaux associés aux modifications du schéma sur le réseau public de 

transport 

 
Renforcements d’ouvrage 

 

Ras 
 

Créations d’ouvrage 

 

Ras 

3.3 Travaux associés aux modifications du schéma sur le réseau public de 

distribution réalisés par Enedis 

 
Renforcements d’ouvrage 

 

Ras 
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Créations d’ouvrage 

 

Travaux ajoutés suite 
à une adaptation / 
Travaux transféré 
dans le cadre d'un 
transfert 

Seuil de 
déclenchement 
des travaux 

Etat 
d'avancemen
t 

Semestre 
prévisionnel 
de mise en 
service 

Coût 
prévisionn
el indiqué 
dans le 
S3REnR en 
k€ 

Coût 
prévisionnel 
actualisé au 
15/01/2019 
(TP12) en k€ 

Coût estimé 
au 
15/01/2019
en k€ 
 

Sommes 
déjà 
dépensées 
au 
15/01/2019
en k€ 

Projet engagé 
au sens de la 
DTR                  
(oui/non) 
 

Commentaires 

ACHIET : création 
transformateur et 
création 1 rames et 4 
cellules 
 

Oui 
Travaux 
m.e.s 

S2 2017 
1ère rame 
S1 2019 

2ème rame 

2 036 2 117 2 308 2 289 Oui 

Création seconde rame à 
ACHIET avec transfert 
d'une rame depuis 
GRAVELINES avec création 
d'une cellule 
supplémentaire  

RIEZ : création 2 
rames et 7 cellules 

Oui 
Travaux 
m.e.s 

S2 2018 963 1 071 1 075 1 050 Oui 

 Transfert de 1 rame et 1 
cellule depuis CAUDRY 
(381k€) 

Transfert de 1 rame et 3 
cellules depuis 
MOFFLAINES (515k€) 
Transfert 1 cellule depuis 
DESVRES (67k€) 
Surcoûts dévoiement HTA 
pour implantation nouveau 
bâtiment et mise à niveau 
des IC 600A en 1000A 

GROS CAILLOU : 
création 1 rame et 2 
cellules 

Oui 
Travaux 
m.e.s 

S2 2018 448 466 1 270 1 152 Oui 

Transfert 1 rame et 2 
cellules depuis 
QUAROUBLE (448k€) 
Structure particulière du 
poste avec 
transformateurs  10 kV et 
20 kV en triple attaches  et 
raccordement 1/2 rame en 
couplage avec 1/2 rame 
existante. 
Adaptation du contrôle 
commande mini-PCCN 
Dévoiement liaisons 630² 
alu et condensateurs, 
démolition massif béton. 
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4. Carte(s) récapitulative(s) de l’avancement du 
S3REnR 

 
Afin d’illustrer l’avancement du schéma, la cartographie ci-après représente les ouvrages 

renforcés ou créés inscrits au S3REnR. Les ouvrages de l’état initial du S3REnR et le réseau  

existant sont présents sur la carte (fond de carte). Seuls les ouvrages inscrits au schéma 

sont numérotés et détaillés (voir légende).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacité réservée 884 MW 

Capacité utilisée 870,68 MW 

Capacité abandonnée après saturation 13,32 MW 

Date de validation 21/01/2014 

Quote-part 9,56 k€/MW 

870,68

13,32

Capacité S3REnR Nord Pas de Calais

Capacité utilisée Capacité abandonnée après saturation
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La numérotation de la carte est rappelée ci-dessous : 

 

Repères des ouvrages renforcés sur la carte 

Ouvrages renforcés Repère carte (n°) 

Ras   

 

 

 

Repères des ouvrages créés sur la carte 

Ouvrages créés Repère carte (n°) 

Tr poste de Fruges   1 

Tr poste dôAchiet  2 

 

 

 



 

 

   

173 

 

5. Indicateurs de l’évaluation environnementale 
 

L’évaluation environnementale du S3REnR réalisée selon les dispositions des articles R. 

122-17 et suivants du code de l’environnement  propose des indicateurs permettant 

d’identifier la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et 

éventuellement de compensation des incidences du schéma sur l’environnement. 

Ces indicateurs ont été mesurés sur l’année 2018 et sont répertoriés dans le tableau 

suivant :  

 

Indicateur environnementale 

Enjeu environnemental 
Indicateur de suivi de la 

mise en œuvre du schéma 
Valeur au 

31/12/2017 
Valeur au 

15/01/2019 
Commentaires 

Milieux naturels et 
biodiversité 
Préservation des espèces 
à enjeu local de 
conservation notable 

Variation de la longueur de 
lignes dans les espaces 
naturels à statut (prise en 
compte des lignes 
construites et déposées 
dans le cadre du S3REnR) 

0% 0% 
Pas de modification 
de linéaires de 
liaisons 

Paysages 
Maintien de la qualité 

Linéaire total aérien 
construit ou déposé dans le 
cadre du S3REnR 

0 km 0 km 
Pas de nouvel 
ouvrage aérien 

Santé humaine et 
nuisances 
Limitation des émissions 
de bruit 

Nombre d’études 
acoustiques réalisées dans 
le cadre du S3REnR 

1 1 

1 étude acoustique 
en mars 2016 au 
poste d'Achiet 
(Enedis) 

Agriculture et espaces 
agricoles 
Economie de la ressource 
foncière agricole 

Superficie d’espaces 
agricoles consommés par 
des ouvrages électriques, 
du fait de la mise en œuvre 
du S3REnR. 

0m2 0m2 Pas d’impact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Etat des dépenses et des quotes-parts perçues  
  

Depuis l’approbation du schéma Nord-Pas-de-Calais, les gestionnaires de réseau concernés 

ont perçu le montant suivant de quote-part de la part des producteurs EnR > 100 kVA au 

31 octobre 2018 : 54 09 000 €. Il est à noter que cette somme découle des quotes-parts 

perçues au titre du raccordement des projets en service et au titre des versements partiels 

des projets en file d’attente, selon leur échéancier de paiement. 
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Ces recettes sont à mettre en regard des éléments de dépense des gestionnaires de réseau 

qui s’étalent sur la durée des schémas, selon les rubriques : 

¶ Des sommes dépensées par les gestionnaires de réseau pour la réalisation des 

ouvrages de création du schéma au 15 janvier 2019 : 9606,71 k€. Il s’agit de la 

concaténation des «Sommes déjà dépensées au 31/12/2018 »  figurant dans les 

tableaux du paragraphe 2.2.2 aux rubriques « créations » de RTE et des GRD.  

¶ Des sommes dépensées et engagées par les gestionnaires de réseau pour la 

réalisation des ouvrages de création du schéma au 15 janvier 2019  : 9606,71 k€. 

Ce montant comprend le total figurant dans les tableaux du paragraphe 2.2.2 aux 

rubriques « créations » de RTE et des GRD des « sommes déjà dépensées » pour 

les travaux mis en service et des « coûts estimés » pour les travaux engagés.  

¶ Des dépenses totales des gestionnaires de réseau prévues pour la réalisation des 

ouvrages de création du schéma : 9815,53 k€. Cette somme prend en compte le 

« Coût estimé » figurant dans les tableaux du paragraphe 2.2.2 aux rubriques 

« créations » de RTE et des GRD. A noter que les dates d’estimation des sommes 

dépensées (fin d’année) et perçues (au 31/10) ne peuvent pas coïncider pour des 

raisons de suivi budgétaire, mais elles sont suffisamment proches pour offrir une 

analyse comparative de la situation financière du S3REnR. 

 

 

Le graphique suivant permet de visualiser l’évolution financière des projets les plus 

structurants du S3REnR (coût prévisionnel, coût estimé, sommes dépensées) : 

 

 

 

0

1

1

2

2

3

3

4

1 TR  36 MVA à Achiet 2 TR  36 MVA à Fruges

e
n
 M
€

Evolution du coût des projets structurants

Coût prévisionnel

Coût estimé

Sommes déjà
depensées
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7. Conclusion 
 

Depuis son entrée en application, le S3REnR a connu une très forte dynamique et les 

dernières capacités réservées disponibles ont été affectées le 7 décembre 2016, ce qui a 

entrainé la saturation du S3REnR. 

Le préfet des Hauts de France a demandé la révision des schémas Picardie et Nord-Pas de 

calais à la maille de la nouvelle région par courrier du 2 août 2016 adressé à RTE. Il y 

demande une proposition de scénarii permettant le traitement des demandes en instruction 

et l’attente du prochain SRADDET. RTE a répondu par courrier au préfet le 2 novembre 

2016 après accord des gestionnaires de réseau de distribution. RTE propose 2 scénarii : 3 

et 4 GW. Enfin, par courrier du 2 février 2017, le préfet a indiqué à RTE de prendre 3 GW 

comme objectif du S3REnR révisé à la maille des Hauts de France. 

Le projet de schéma révisé à la maille Hauts-de-France, construit avec les gestionnaires 

de réseau de distribution, a fait l’objet en 2017 d’une consultation des parties prenantes 

et d’une concertation préalable du public. Les rapports du garant et du maître d’ouvrage 

réalisés à l’issue de cette concertation sont disponibles sur le site internet de RTE. Le 

schéma lui-même a été mis à jour en intégrant les remarques et observations effectuées. 

Le schéma révisé Hauts de France a été envoyé au préfet le 12 juillet 2018. L’approbation 

de ce dernier est prévue pour février 2019. 
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ANNEXE  

 

Tableau des capacités réservées au 15 janvier 2019  

Tableau des capacités réservées au 15 janvier 2019 

Poste 
Capacité réservée 

initiale (MW) 
Capacité réservée 

affectée (MW) 

Capacité réservée 
abandonnée  

après la 
saturation du 

07/12/16(MW) 

Achiet 38 57,4 0,1 

Aire 4,5 2,05 0 

Ansereuilles 3 0 0 

Anstaing 4,5 0 0 

Armentières 8,5 0 0 

Arras 9,5 0 0 

Attaques 1 0 0 

Aulnoy 3 0 0 

Avesnes le 
Comte 

2 4,1 0 

Avion 1,5 0 0 

Bailleul 5,5 0 0 

Ballon 1 0 0 

Barlin 2,5 0 0 

Becquemont 1 0 0 

Beuvry 1,5 4,08 0 

Biache 3,5 0 0 

Calais 21 0 0 

Cambrai 5 12,8 0 

Carvin 2 0 0 

Le Cateau 32,5 61,95 0 

Caudière 2 0 0 

Caudry 50 99,75 0 

Clochette 4 11,5 10 

Croix 1 0 0 

Denain 1 0,05 0,05 

Desvres 22 0 0 

Douvrin 2 0 0 

Epinette 4,5 0 0 

Essars 5 0 0 

Estaires 2,5 0 0 

Famars 4,5 0 0 

Feignies 20 0 0 
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Four Manoir 3 0 0 

Fourmies 5,5 0 0 

Foyaux 6,5 0 0 

Frévent 4,5 0 0 

Fruges 59 68,35 0 

Garennes 4 0 0 

Gosnay 4,5 0 0 

Grande Synthe 21,5 0 0 

Gravelines 15 0 0 

Gros Caillou 1 21,9 0 

Guarbecque 2 0 0 

Hannart 1,5 0 0 

Hazebrouck 8 0,91 0 

Hellemmes 9 0 0 

Hem 1 0 0 

Henin 6,5 0 0 

Hesdin 16,5 6,11 0,03 

Holque 9 0,744 0 

Hordain 16,5 33 0 

Lumbres 8,5 0,5 0 

Malplaquet 1 0 0 

Marquion 26,5 43,565 0,63 

Marquise 8,5 0,165 0 

Maubeuge 7 0 0 

Mofflaines 55 23,1 0 

Montcroisette 1 0 0 

Motte Julienne 3 1,1 0 

Mottelette 1 0 0 

Moulin Lille 7 0,1 0,01 

Noorgracht 1 0 0 

Orchies 7,5 0 0 

Ostrohove 5,5 0 0 

Pernes  22,5 19,8 0 

Petit Menin 1,5 0 0 

Petite Forêt 2,5 0 0 

Premy 45 45 0 

Quarouble 19,5 0 0 

Quatre Ecluses 9 0 0 

Quesnoy 16,5 11 0 

Rietveld 2 0 0 

Riez 62 133 0 
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Roubaix Nord 0,5 0 0 

Saint Amand 4 0,25 0 

Saint Omer 5,5 0,5 0 

Saint Pol 14,5 13 2,5 

Saint Roch 2,5 0 0 

Samer 6 0 0 

Sequedin 5 0 0 

Solesmes 33,5 39,6 0 

Sorrus 8 2,726 0 

Traisnel 3 0 0 

Gavrelle 0 165,9 0 

Tringue 0,5 0 0 

Valenciennes 1 0 0 

Vauban 1 0 0 

Vendin 5,5 0 0 

Verte Voie 2 0 0 

Vieux Condé 0,5 0 0 

Warhem 5,5 0 0 

Wattignies 4,5 0 0 

Wattrelos 4 0 0 
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3. ETAT DES LIEUX DES PRODUCTIONS 
 

État des lieux des installations de production EnR au 15 

janvier 2019 

 
 

Poste 
Volume d’EnR en MW 

(ES) 

Volume d’EnR en MW 

(FA) 

.MOMIP3 39,55 17 

A.COMP6 106,3 53 

ABBEVP4 24,538 0 

ACHIEP4 80,65 21,5 

AIRAIP4 87,64 0 

AIREP4 69,084 2,05 

ALBE5P4 0 0,5 

ALLEUP4 71 33,25 

AMAR5P6 0 28 

AMARGP6 81,6 26,4 

AMIENP6 0 25,05 

ANSERP6 0 6 

ARGOEP4 0 53,1 

ARGOEP6 22,7 13,2 

AULNOP4 0 4,02 

AUMALP4 69,675 0 

B.CO5P6 55,2 0 

B.MESP6 0 42 

B.PLUP4 0 50,4 

B.SE6P6 0 75 

BARLIP4 45,16 0 

BARROP3 0 11 

SETIEP6 0 57,4 

BEUVRP4 0 4,08 

BIACHP4 0,26 0 

BLOCAP6 64,2 88,2 

BOHAIP3 52,8 13,8 

BORALP4 0 100 

BOUEP3 42 29,8 

BRET5P3 91 48,3 

BRIASP3 46,2 0 
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BRUN5P3 13 0 

BXCH5P4 88,754 0 

BXTO5P3 62 8 

BXVAIP3 36,5 0 

BZBELP4 93,3 0 

C.OMEP6 0 120 

CALAIP4 2,4 0 

CAMBRP3 0 12,8 

CARRIP6 0,97 0 

CATEAP3 64,95 0 

CAUDIP4 23 0 

CAUDRP3 10,947 45,6 

CHAR6P3 22 0 

CHEV9P6 0 53,05 

CHOUYP3 30,45 24,27 

CLOCHP6 4,24 0 

CROI5P4 87,812 13,8 

CROIXP4 0,8 0 

DESVRP4 32,35 0 

DOULLP4 58,35 0 

DUVYP3 3,888 0 

ESTAIP4 1,258 0 

FAMA5P6 0 21,135 

FAMARP3 2,55 27,6 

FEIGNP4 10,476 0 

FEREP3 1,69 0 

FISMEP3 1,6 0 

FOYAUP4 0,55 0 

FREVEP4 36,7 8,2 

FRUGEP4 61,3 87,05 

G.CAIP6 0 25,2 

G.SYNP4 12 0 

GARENP4 1,43 0 

GAUC5P3 49,24 10,05 

GOURNP3 2,4 0 

GUIGNP3 24 0 

H.SANP3 48,8 30,8 

H.VIEP6 39,4 198,5 

H2AIRP6 0 78 

HAMP3 54,965 0 

HARGIP3 24 27,6 

HAYETP3 68 0 

HAZEBP4 0,8 15 

HENINP4 12,407 0 
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HESDIP4 34,68 19,7 

HIRSOP3 0,23 22,8 

HOLQUP4 2,068 0 

HORDAP3 19,8 0 

HORDAP4 0,373 14,4 

LAONP3 0 39,6 

LIARTP3 0 11,3 

LISLEP4 144,49 0 

LUMBRP4 49,8 1,75 

M.JULP4 11,576 0 

M.NICP3 16 0 

MAIEP4 36,4 0 

MAIGNP3 27,6 32,2 

MANO5P3 0 77,247 

MARLEP3 41,186 0 

MARLEP4 61,3 15 

MOFFLP4 50,24 23,175 

MOHETP3 20,5 0 

MORCHP6 0 177,6 

MQIONP3 33,034 26,4 

MQISEP4 11,5 0 

MTCROP6 6,7 0 

MTMIRP3 32 0 

MTVARP6 0 65,55 

NEUF5P4 65 0 

NOGENP3 24,25 12 

NOYALP3 45,068 23,1 

NOYONP3 0 71,2 

OMIECP6 0 81,95 

ORCHIP4 1,92 0 

PERNEP4 59,6 0 

PERONP3 15 43,58 

PERTAP3 0 51 

PERTAP6 0 78,45 

PREMYP3 34 48,805 

PROV6P3 0 58,5 

QUAROP3 0,8 0 

QUENTP4 29,303 27,6 

QUES5P4 19 0 

RESSOP3 11,5 10,25 

RIBEMP3 56,49 46,2 

RIETVP4 0,23 0 

RIEZP3 8,56 66,6 

ROISEP3 80,5 18,8 
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ROYEP3 105 0 

ROYEP6 79,9 0 

RUE  P4 27,6 0 

SAMERP4 40,624 0 

SAUCOP4 106,2 0 

SAUTIP3 0,3 0 

SINCEP3 21,6 20,3 

SOISSP3 13,625 0 

SOLESP3 19,8 19,8 

SORRUP4 36 0 

SSAM5P3 0,25 0,25 

SSJEAP3 55 0 

SSMAXP3 0 22,5 

SSOMEP4 8 1 

SSPOLP4 28,5 0 

SSROCP6 1,24 0 

THERAP3 49,3 15 

TRAN5P6 119,7 0 

TREPOP4 14,42 0 

TRINGP4 6 0 

V.MARP4 91,3 6,6 

V.SEPP6 2,3 0 

V.VOIP4 3,23 0 

VALENP6 1,25 0 

VALESP3 69,4 5 

VAUVIP3 74,75 28 

VICOGP6 32,3 25,3 
  



 

 

   

183 

 

 

4. CAPACITÉS RÉSERVÉES ENCORE 
DISPONIBLES SANS INVESTISSEMENT AU 
15 JANVIER 2019 
 

Zone Postes 
Capacité 

disponible en 
MW 

Blocaux Amargue 7,8 

Hérie Marle 2,35 

Fruges 

Doullens 4,8 

Gosnay 5 

Saint pol 5 

Pernes 6,25 

Samer 3,7 

Hainaut Lille 

Anstaing 3,35 

Feignies 12 

Quesnoy 4 

Saint Amand 2,35 

Aulnoye 4,48 

Mastaing Périzet 
  

Biache 10 

Castor 2,2 

Roye Pertain Noyon 2,95 

 Soissons-Saint-Paul 8 

Soissons-Notre-Dame 6 

Sud de l'Oise 
Beauvais 6 

Rantigny 18 

 TOTAL 114,23 

 

NB : ces capacités disponibles sont susceptibles d’évoluer compte tenu de l’entrée 

progressive des projets en file d’attente chez les gestionnaires de réseau. 
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5. CAPACITÉS RÉSERVÉES AU MOMENT DU 
DÉPÔT DU SCHÉMA 

 

Zone Postes 

Capacité 
retenue en 
MW au 15 

janvier 2019 

Capacité 
disponible 

restantes en 
MW au 15 

janvier 2019 

Capacité déjà 
réservée en 
MW  au 15 

janvier 2019 

Blocaux 

GAUVI 80 3,8 76,2 

LIMEU 80 80 0 

Nouveau poste 
source Croixrault sud 

80 64 16 

QUENT 20 13,1 6,9 

ALBERT  18 17,5 0,5 

AMIENS 25,05 0 25,05 

AMARGUE 34,2 7,8 26,4 

VILLE LE MARCLET 7,045 0 7,045 

BXQUE 80 54,7 25,3 

ARGOEUVES P6 13,2 0 13,2 

ARGOEUVES P4 66,3 0 66,3 

ALLEUX 33,25 0 33,25 

CROIXRAULT 13,8 0 13,8 

Hérie 

BUIRE 225 kV 80 80 0 

Nouveau poste 
depuis Lonny 
Mastaing 2 

80 80 0 

HERIE 100,8 0 100,8 

LISLET 5,32 0 5,32 

MARLE 2,35 2,35 0 

LAON 39,6 0 39,6 

SINCENY 20,3 0 20,3 

MANOISE 77,247 0 77,247 

SETIER 57,4 0 57,4 

BEAUTOR 8 0 8 

FOURMIES 0,195 0 0,195 

HIRSON 40 17,2 22,8 

Chevalet 
Gavrelle 

Nouveau poste  en 
antenne depuis 
Chevalet 

160 121,15 38,85 

GAVRELLE 81 0 81 

TRANSLOY 50,4 0 50,4 

Fruges 

AIRE 36 33,866 2,134 

RIETVELD 0,126 0 0,126 

HAZEB 15 0 15 

C.NEU 108 57,1 50,9 
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GRANDE SYNTHE 0,5 0 0,5 

AVESNES 2,56 0 2,56 

DOULLENS 5 4,8 0,2 

GOSNAY 5 5 0 

HESDI 19,7 0 19,7 

HOLQUE 1,09 0 1,09 

LUMBR 8,5 7,001 1,499 

SEQUEDIN 0,15 0 0,15 

PERNES 6,25 6,25   

SAMER 4 3,7 0,3 

RUE 1,2 0 1,2 

SORRUS 72,274 0 72,274 

SORRUS 0,34 0 0,34 

Blaringhem 100 0 100 

Hesdin 50,4 0 50,4 

FREVENT 0,2 0 0,2 

SSPOL 5 5 0 

Lille 

ANSTA 3,5 3,35 0,15 

FEIGN 12 12 0 

QUARO 5,82 5,82 0 

AULNOYE 8,5 4,48 4,02 

ANSEREUILLES 6 0 6 

QUES5 4 4 0 

SAINT AMAND 2,6 2,35 0,25 

Mastaing 
Périzet 

BIACHES 10 10 0 

MOFFLAINES 23,175 0 23,175 

FAMARS 25,84 0 25,84 

BOUE 16,8 0,2 16,6 

GAUCHY 10,05 0 10,05 

NOYAL 23,1 0 23,1 

RIBEM 36,3 3,9 32,4 

PREMY 13,6 0 13,6 

MARQUION 0 0 0 

CASTOR 2,2 2,2 0 

ROISEL 16 1,2 14,8 

Cateau 1,6 0 1,6 

Denain 13,85 0 13,85 

GROS CAILLOU 40 36,4 3,6 

PS en Antenne sur 
Famars 

80 62 18 

PS en Antenne sur 
Beautor 

80 80 0 

MARQUION 9 9 0 

Roye Pertain 
H.SAN 11 11 0 

HARGI 27,6 0 27,6 
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NOYON 28 2,95 25,05 

LATENA 120 0 120 

PERTAIN 28 0 28 

Nouveau poste 
400/225/20 
OMIECOURT 

160 46,65 113,35 

ROYE 1,2 0 1,2 

VAUVI 18,4 0 18,4 

Sud de l'Aisne 

CHOUY 24,25 0 24,25 

FERE EN TARDEN 0,235 0 0,235 

GUIGN 44 21 23 

NOGEN 41 29 12 

SOISS 8 8 0 

S.DAM 6 6 0 

L'Oise 

BXVAI 6 6  0 

SAINT MAXENCE 22,5 0 22,5 

ROYE 42 0 42 

VALES 84 80 4 

CATEN 32,2 32,2 0 

ESTR5 19 19 0 

PEUPLERAIE 8,5 8,5 0 

GRAN8 30 30 0 

BARROIR 11 0 11 

RANTI 18 18 0 

SSSEP 38 20,4 17,6 

 

NB : ces capacités disponibles sont susceptibles d’évoluer compte tenu de l’entrée 

progressive des projets en file d’attente chez les gestionnaires de réseau. 

En plus de l’objectif de 3000 MW demandé par le préfet dans le cadre de la révision, les 

13,32 MW qui ont été abandonnés depuis la saturation du schéma Nord-Pas-de-Calais et  

54,25 MW qui ont été abandonnés depuis la saturation du schéma Picardie (au total 67,57 

MW)  sont réaffectés au schéma des Hauts de France. 
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6. COURRIER DU PREFET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


